



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.พุทไธสง

ถึง

ผกก.กฟส.พุทไธสง

เลขที่ น.3 พธ.(กป.) - 066 / 2559

วันที่

๑๘ เม.ย. 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างอิง อนุมัติ ผกก.กฟส.พุทไธสง ลว.....๑๘ เม.ย. 2559

เรียน ผกก.กฟส.พุทไธสง

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านโคกจิก ม.1 ต.หนองเยื้อง อ.บ้านค้อใหม่ฯ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ น.3-พธ.(บต.) 026 ลว. 25 มี.ค. 2559 WBS. C-59-PUSCM.0026.02.1 ตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 4,078.59 บาท (สี่พันเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบเก้าสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นั้น

2. การดำเนินการ

ผกป.ได้ติดต่อสอบถามและต่อราคาจาก หจก./บริษัท/ร้าน ผู้รับจ้างภายในท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า บริษัท สัมพรการไฟฟ้า จำกัด เสนอราคาจ้างต่ำสุด เป็นเงิน 3,608.00 บาท (สามพันหกร้อยแปดบาทถ้วน) ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างราคากลางกับราคาเสนอ ดังนี้

แผนกแรงต่ำ (โครงการ 800486440)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ หลังต่อรอง	สูง / ต่ำ กว่า
1	ขุดหลุมปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร	1,439.05	1.00	1,439.05	1,200.00	239.05
2	ทำชุดสายยึดโยง / 1 ชุด	1,766.11	1.00	1,766.11	1,600.00	166.11
3	ติดตั้ง Rack บนเสา / 1 ชุด	327.06	2.00	654.12	600.00	54.12
4	พาดสาย 50 ค.มม. บนเสา 1 เส้น / 1 ก.ม.	2,741.34	0.08	219.31	208.00	11.31
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ / 1 ชุด	136.77	-	-	-	-
6	ทำกราวด์ / 1 ชุด	517.35	-	-	-	-
รวมเป็นเงิน				4,078.59	3,608.00	470.59

3. ข้อพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างเหมา งานขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านโคกจิก ม.1 ต.หนองเยื้อง อ.บ้านค้อใหม่ฯ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ น.3-พธ.(บต.) 026 ลว. 25 มี.ค. 2559 เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควร

(เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย)

3.1 อนุมัติจ้าง บริษัท สหการไฟฟ้า จำกัด ดำเนินการขยายเขตฯ บ้านโคกจิก ม.1 ต.หนองเอื้อง
อ.บ้านใหม่ฯ จ.บุรีรัมย์ ตามอนุมัติที่ จ.3-พช.(บต.) 026 ลว. 25 มี.ค. 2551 WBS. C-59-PUSCM.0026.02.1
วงเงิน 3,608.00 บาท (สามพันหกร้อยแปดบาทถ้วน)
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (1) นายสมภพ สุระโยธี | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผกป.พร. |
| (2) นายชวณณ ฤทัยพิชาชาญ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผบต.พร. |
| (3) นายชาญชัย เอียดสุวรรณ | ตำแหน่ง พบช.ระดับ 6 ผบง.พร. |

3.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| (1) นายวัชรพล สวัสดิ์ | ตำแหน่ง พชง.ระดับ 3 ผกป.พร. |
|-----------------------|-----------------------------|

3.4 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 937.60 บาท ไป
เป็นค่าแรงจำนวน 482.40 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าขนส่ง จำนวน 247.20 บาท
ไปเป็น ค่าแรง จำนวน 0.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน
462.40 บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน - บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่าย
ค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)

WBS. C-59-F-PUSCM.0026.02.1

แผนกแรงต่ำ (โครงข่าย 800486440)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 80 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0030	3,907.00	3,125.60	-	482.40	3,608.00
ค่าควบคุมงาน	0040	1,172.00	937.60	482.40	-	455.20
ค่าขนส่ง	0050	309.00	247.20	-	-	247.20
ค่าเบ็ดเตล็ด	0060	578.00	462.40	-	-	462.40

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และสัญญาจ้าง
ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายจรูญ นุญนาน)

ผ.ก.ป.กฟส.พุทไธสง

เรียน ผ.ก.ป., ผ.บ.ง.พร.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป

(นายจรูญ นุญนาน)

ผ.ก.ป.ปฏิบัติงานแทน

(นายสรยุทธ ศรีสุวรรณ)

ผ.ก.กฟส.พุทไธสง

ผ.ก.กฟส.พุทไธสง

๑๘ เม.ย. 2559