



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.พุทไธสง ถึง ผจก.กฟส.พุทไธสง
เลขที่ น.3 พธ.(กป.) - ๐๖๙ / 2559 วันที่ 29 เม.ย. 2559
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการปรับปรุงไม้กระดานมีเตอร์
อ้างอิง อนุมัติ ผจก.กฟส.พุทไธสง ลว. 18 เม.ย. 2559

เรียน ผจก.กฟส.พุทไธสง

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการจ้างเหมางานปรับปรุงไม้กระดานมีเตอร์ บ้านหนองโก ม.12 ต.นาโพธิ์
อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ น.3 พธ.(บต.) 701 ลว. 30/06/2015 WBS. 1-59-F-PUSCO.43.9003
ตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีตกลงราคา วงเงิน 29,610.00 บาท
(สองหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกป. ได้ติดต่อสอบถามและต่อราคาจาก หจก. / บริษัท / ร้าน ผู้รับจ้างภายในท้องถิ่นแล้ว ปรากฏว่า
นาย อภิรัตน์ ชัยพร เสนอราคาจ้างต่ำสุด เป็นเงิน 29,610.00 บาท
(สองหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) ตามตารางเปรียบเทียบระหว่างราคากลาง
กับราคาเสนอ ดังนี้

แผนกติดตั้งมีเตอร์ (โครงการ 7000507180)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ หลังต่อรอง	สูง / ต่ำ กว่า
1	ปรับปรุงและรื้อถอนไม้กระดาน เดินสายเข้า - ออก และติดตั้งมีเตอร์	120.00	141.00	16,920.00	16,920.00	-
รวมเป็นเงิน				16,920.00	16,920.00	-

แผนกรื้อถอนมีเตอร์ (โครงการ -7000507179)

ที่	รายการ	ค่าแรง (ต่อหน่วย)	ประมาณการ หน่วย	ราคากลาง	ราคาเสนอ หลังต่อรอง	สูง / ต่ำ กว่า
1	รื้อถอนมีเตอร์แรงต่ำ / 1 เครื่อง	90.00	141.00	12,690.00	12,690.00	-
รวมเป็นเงิน				12,690.00	12,690.00	-

๓. ข้อพิจารณาเพื่ออนุมัติ

ดังนั้น เพื่อให้การจ้างเหมา งานปรับปรุงไม้กระดานมีเตอร์ บ้านหนองโก ม.12 ต.นาโพธิ์
อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ น.3 พธ.(บต.) 701 ลว. 30/06/2015 WBS. 1-59-F-PUSCO.43.9003
เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควร

(เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการปรับปรุงไม้กระดานมีเตอร์)

3.1 อนุมัติจ้าง นายอภิรัตน์ ชัยพร ดำเนินการปรับปรุงไม้กระดานมีเตอร์ บ้านหนองโก ม.12 ต.นาโพธิ์
อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ อนุมัติที่ จ.3 พช.(บค.) 701 ลว. 30/06/2015 WBS. I-59-F-PUSCO.43.9003
วงเงิน **29,610.00** บาท (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

3.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

- (1) นายสมภพ สุระโยธี ตำแหน่ง พชง.ระดับ 7 ผกป.พช.
(2) นายบุญเลิศ สอนโรตอง ตำแหน่ง พชง.ระดับ 6 พชง.กพย.นพ.
(3) นายชาญชัย เอียดสุวรรณ ตำแหน่ง พบช.ระดับ 6 ผบง.พช.

3.3 อนุมัติแต่งตั้งผู้ควบคุมงานจ้าง

- (1) นายวัชรพล สวัสดิ์ ตำแหน่ง พชง.ระดับ 3 ผกป.พช.

3.4 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 4,290.00 บาท ไป
เป็นค่าแรงจำนวน 2,620.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าขนส่ง จำนวน 2,323.00
บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน 0.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน
3,496.00 บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน 0.00 บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่าย
ค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)

WBS. I-59-F-PUSCO.43.9003

แผนกติดตั้งมีเตอร์ (โครงข่าย 7000507180)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 100 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	30.00	14,300.00	14,300.00	0.00	2,620.00	16,920.00
ค่าควบคุมงาน	40.00	4,290.00	4,290.00	2,620.00	0.00	1,670.00
ค่าขนส่ง	50.00	2,323.00	2,323.00	0.00	0.00	2,323.00
ค่าเบ็ดเตล็ด	60.00	3,496.00	3,496.00	0.00	0.00	3,496.00

3.5 อนุมัติโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าควบคุมงาน จำนวน 2,145.00 บาท ไป
เป็นค่าแรงจำนวน 2,145.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าขนส่ง จำนวน 1252.00
บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน 1252.00 บาท และโอนค่าใช้จ่ายหน้างานจากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน
2,503.00 บาท ไปเป็นค่าแรง จำนวน 2143.00 บาท เนื่องจากค่าแรงไม่เพียงพอเบิกจ่าย
ค่าจ้าง (กรณีค่าแรงไม่พอ)

WBS. I-59-F-PUSCO.43.9003


แผนกรื้อถอนมีเตอร์ (โครงข่าย -7000507179)

รายการ	เลขที่	ประมาณการ	อนุมัติ 100 %	โอน	รับโอน	คงเหลือ
ค่าแรง	0020	7,150.00	7,150.00	0.00	5,540.00	12,690.00
ค่าควบคุมงาน	0030	2,145.00	2,145.00	2,145.00	0.00	0.00
ค่าขนส่ง	0040	1,252.00	1,252.00	1,252.00	0.00	0.00
ค่าเบ็ดเตล็ด	0050	2,503.00	2,503.00	2,143.00	0.00	360.00

(เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการปรับปรุงไม้กระดานมีเตอร์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.5 และลงนามในใบสั่งจ้าง (PO) และสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ขอให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายจรูญ บุญนาน)

ผอ.กป.กฟส.พท.ไรสง

เรียน ผอ.กป.,ผอ.บง.พร.

- อนุมัติดำเนินการต่อไป



(นายสรยุทธ ศรีสุวพันธ์)

ผอ.ก.กฟส.พท.ไรสง

129 เม.ย. 2559