



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกบ.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
 เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559 วันที่ 23 เม.ย. 2559
 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
 อ้างถึง อนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559
 เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
 ประจำปี 2558 แล้วนั้น

ผกบ.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะ
 บ้านหนองเสม็ดน้อย ม.11 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0027.02.1 02.2 โครงการ
 8002437873 8002437874 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกแรงต่ำภายนอก				
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	2,305.00	0.670	ก.ม.	1,836.70
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 ต.มม.	125.00	24.00	ชุด	3,567.90
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	1,485.00	5.00	ชุด	8,830.55
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	3.00	ชุด	1,552.04
5	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	16.00	ชุด	5,232.92
6	ติดตั้ง Rack 3x200 บนเสา	275.00	1.00	ชุด	327.06
7	ติดตั้ง Rack 4x200 บนเสา	275.00	1.00	ชุด	327.06
8	ติดตั้ง Rack เดี่ยว บนเสา	125.00	2.00	ชุด	297.33
9	ชุดหลุมและปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร	1,210.00	12.00	ต้น	17,268.64
10	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250 - 500v.	115.00	3.00	ชุด	410.31
	แผนกไฟสาธารณะ				39,650.00
11	พาดสายอลูมิเนียม 25 ต.มม.	1,760.00	0.430	ก.ม.	900.06
12	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 ต.มม.	125.00	14.00	ชุด	2,081.28
13	ติดตั้ง Rack เดี่ยว บนเสา	125.00	19.00	ชุด	2,824.59
14	ติดตั้งดวงโคม	385.00	8.00	ชุด	3,663.04
15	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 v	115.00	3.00	ชุด	410.31
					9,879.00
รวมเป็นเงิน					49,529.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					3,467.03
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					52,996.03

17 มิ.ย. 2559

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตาม
ข้อบังคับ กพท. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะหนองเสม็ดน้อย ม.11 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์
จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 52,996.03 บาท (ห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทสามสตางค์)

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

2.1 นายน้อย แฝงกลาง

ชผ.บต.

ประธานกรรมการ กพท.

2.2 นายทองดี ชีมครบุรี

พชง.ระดับ 7

กรรมการ กพท.

2.3 นายสุชาติ สุดตาชาติ

นทท.ระดับ 7

กรรมการ กพท.

3. อนุมัติแต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง คือ นายสรายุทธ พุดทองกลาง พชง.ระดับ 4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอภิชา อ่อนละมุล)

ชผ.กป.รักษาการแทน ผผ.กป.กฟส.ลปม.

จาก กคจ. (จาก กพท. กพท. 1-1893)

1. ค่าแรง กพท. กพท. 34/24

2. ค่าแรง กพท. กพท. 8236 42363

3. จาก กพท. 42363 x 1.1893 = 50,382

23 พ.ค. 2559

17 มิ.ย. 2559



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หพ.กป.กฟส.อ.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.อ.ลปม.
เลขที่ ฉ.3.ลปม.(ผกป.) /2559 วันที่ ๒๑ มิ.ย. 2559
เรื่อง รายงานผลการต่อรองราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลปม.

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟส.อ.ลปม. ลว. 23 พ.ค. 59 ให้ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะหนองเสม็ดน้อย ม.11 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ ผกป.กฟส.อ.ลปม.ได้ติดต่อ ผู้รับจ้าง และให้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 43,000 บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 31 พ.ค. 59

2.นายทองใบ เข้มทอง (804523) อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 44,000 บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 31 พ.ค. 59

ปรากฏว่า ผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุด คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 43,000 บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ผกป.กฟส.ลปม. ได้ต่อรองราคาอีก นายคมสัน คิตรีมย์ ยินดีลดราคาลงให้อีก 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เห็นควรจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะหนองเสม็ดน้อย ม.11 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 41,000 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ได้แนบบแบบแสดงเปรียบเทียบราคากลาง กับราคาผู้รับจ้างเสนอมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๐๔๖๖
[Signature]

๒๑ มิ.ย. 2559

(นายอภิชา อ่อนละมุล)

ผ.กป.รักษาการแทน ผ.กป.กฟส.ลปม.

[Signature]

๒๑ มิ.ย. 2559