



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
 เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559 วันที่ 23 พ.ค. 2559
 เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
 อ้างถึง อนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559
 เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 แล้วนั้น :

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ บ้านขามเสม็ด ม.10 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ WBS C-59-F-LAMCM.0029.02.1 02.2 โครงการ 8002437848 8002437849 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	ปริมาณ หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกแรงต่ำภายนอก				
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 มม.	2,305.00	0.130	ก.ม.	356.37
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 50-70 มม.	125.00	4.00	ชุด	594.65
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมอติดตั้ง	1,485.00	1.00	ชุด	1,766.11
4	ทำกราวด์ 1 จุด (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	1.00	ชุด	517.35
5	ติดตั้ง Rack 2x200 บนเสา	275.00	3.00	ชุด	981.17
6	ชุดหลุมและปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร	1,210.00	2.00	ตัน	2,878.11
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	115.00	1.00	ชุด	136.77
	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ				7,231.00
8	พาดสายอลูมิเนียม 25 มม.	1,760.00	0.430	ก.ม.	900.06
9	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35 มม.	125.00	14.00	ชุด	2,081.28
10	ติดตั้ง Rack เดี่ยว บนเสา	125.00	21.00	ชุด	3,121.91
11	ติดตั้งดวงโคม	385.00	8.00	ชุด	3,663.04
12	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 v	115.00	1.00	ชุด	136.77
					9,903.00
รวมเป็นเงิน					17,134.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					1,199.38
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					18,333.38

17373

17 มิ.ย. 2559

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตาม
ข้อบังคับ กพท. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

จ.บุรีรัมย์ 1. อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านขามเสม็ด ม.10 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์
ในวงเงิน 18,333.38 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์)

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

2.1 นายน้อย แฝงกลาง

ชม.บด.

ประธานกรรมการ 

2.2 นายทองดี ชิมครบุรี

พช.ระดับ 7

กรรมการ 

2.3 นายสุรชาติ สุดตาชาติ

นทท.ระดับ 7

กรรมการ 

3. อนุมัติแต่งตั้ง พช.ควบคุมงานจ้าง คือ นายสรายุทธ พุฒทองกลาง พช.ระดับ 4 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ





(นายอภิชา อ่อนละมูล)

ชม.กป.รักษาการแทน ชม.กป.กฟส.ลปม.

23 พ.ค. 2559



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.กป.กฟส.อ.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.อ.ลปม.
เลขที่ ฉ.3.ลปม.(ผกป.) /2559 วันที่ - 1 ส.ย. 2559
เรื่อง รายงานผลการต่อรองราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลปม.

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟส.อ.ลปม. ลว. 23 พ.ค. 59 ให้ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านขามเสม็ด ม.10 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ผกป.กฟส.อ.ลปม.ได้ติดต่อ ผู้รับจ้าง และให้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้

- 1.นายคมสัน คิตรัมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 15,200 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 31 พ.ค. 59
 - 2.นายทองใบ เข้มทอง (804523) อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอราคาตามใบเสนอราคา 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. 31 พ.ค. 59
- ปรากฏว่า ผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุด คือ นายคมสัน คิตรัมย์ เสนอราคา 15,200 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาท ผกป.กฟส.ลปม. ได้ต่อรองราคาอีก นายคมสัน คิตรัมย์ ยินดีลดราคาลงให้อีก 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เห็นควรจ้างเหมา นายคมสัน คิตรัมย์ ดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะบ้านขามเสม็ด ม.10 ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,200 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ได้แนบบแบบแสดงเปรียบเทียบราคากลาง กับราคาผู้รับจ้างเสนอมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอภิชา อ่อนละมูล)

ชม.กป.รักษาการแทน หน.กป.กฟส.ลปม.

- 1 ส.ย. 2559

17 ส.ย. 2559