



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559 วันที่ - 1 อ.ก. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
อ้างถึง อนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 1681/2558 ลว. 14 ก.ค. 2558

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางในงานจ้างเหมา เฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ประจำปี 2558 แล้วนั้น

ผกป.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำบ้านยาง ม.1 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS C-58-F-LAMCM.02/5.02.1, โครงข่าย 8002407724 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วยตามประมาณการ	ค่าแรงต่อหน่วยตามอนุมัติ บร.	ปริมาณหน่วย	รวมราคากลาง (คิดจาก 1-1898)
	แผนกแรงต่ำภายนอก				
1	พาดสายอลูมิเนียม 50 คมม.	2,124.25	2,305.00	0.970	2,450.58
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL 50-70 คมม.	125.00	125.00	32.00	4,757.20
3	ทำชุดยึดโยง พร้อมชุดหลุมฝังสมยติดตั้ง	1,485.00	1,485.00	4.00	7,064.44
4	ทำกราวด์ (ฝังท่อนกราวด์ติดตั้งสายกราวด์)	435.00	435.00	1.00	517.35
5	ติดตั้ง Rack 4x200	275.00	125.00	12.00	1,783.95
6	ชุดหลุมและปักเสา คอว.ขนาด 9 เมตร	1,210.00	1,210.00	6.00	8,634.32
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 v	115.00	115.00	3.00	410.31
รวมเป็นเงิน					25,618.00

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติ และเป็นไปตามข้อบังคับ กฟก. ว่าด้วยกรจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงาน ขยายเขตแรงต่ำบ้านยาง ม.1 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ในวงเงิน 25,618 บาท (สองหมื่นห้าพันหกร้อยสิบแปดบาทถ้วน)

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

2.1 นายน้อย แฝงกลาง

ผ.บ.ต.

ประธานกรรมการ

2.2 นายสุรชาติ สุดคำชาติ

นท.ระดับ 7

กรรมการ

2.3 นายทองดี ชิมครบุรี

พช.ระดับ 7

กรรมการ

3. อนุมัติแต่งตั้ง พช.ควบคุมงานจ้าง คือ นายสรยุทธ พุดทองกลาง พช.ระดับ 4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอภิชา ย่อนละมูล)

ผ.กป.รักษาการแทน ผ.กป.กฟส.ลปม.

12 ก.ค. 2559



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หน.กป.กฟส.อ.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.อ.ลปม.
เลขที่ อ.3.ลปม.(ผกป.) /2559 วันที่ - 7 มี.ค. 2559
เรื่อง รายงานผลการต่อรองราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้า
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟส.อ.ลปม.

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟส.อ.ลปม. ลว. 1 มี.ค. 59 ให้ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ขยายเขตแรงต่ำบ้านยาง ม.1 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ผกป.กฟส.อ.ลปม.ได้ติดต่อผู้รับจ้าง
และให้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นายคมสัน คิตรีมย์ (801113) อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
เสนอราคาตามใบเสนอราคา 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. - 3 มี.ค. 2559

2.นายทองใบ เข้มทอง (804523) อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโสน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
เสนอราคาตามใบเสนอราคา 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ ลว. - 3 มี.ค. 2559

ปรากฏว่า ผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำสุด คือ นายคมสัน คิตรีมย์ เสนอราคา 22,000 บาท
(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ผกป.กฟส.อ.ลปม. ได้ต่อรองราคาอีก นายคมสัน คิตรีมย์ ยินดีลดราคาลงให้อีก 1,000 บาท
(หนึ่งพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เห็นควรจ้างเหมา นายคมสัน คิตรีมย์ ดำเนินการ ขยายเขตแรงต่ำบ้านยาง ม.1
ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 21,000 บาท
(สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ได้แนบบแบบแสดงเปรียบเทียบราคากลาง กับราคาผู้รับจ้างเสนอมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอภิชา อ่อนละมูล)

ผ.กป.รักษาการแทน หน.กป.กฟส.อ.ลปม.

12 มี.ค. 2559