



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกบ.กฟส.ลปม. ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ ฉ.3 ลปม.(กป.) - / 2559 วันที่ - 6 ธ.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย
เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ที่ ฉ.3 บร.(กส.) 955/2559 ลว. 26 เม.ย. 2559 กฟจ.บร. ได้อนุมัติราคากลางใน
งานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงสำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ประจำปี 2559 แล้วนั้น

ผกบ.กฟส.ลปม. มีความประสงค์ จะดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะบ้านผักกาดหญ้า ม.12 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0178.02.2
โครงข่าย 8002595424 โดยมีปริมาณงานดังนี้

ที่	รายการ	ค่าแรงต่อหน่วย ตามอนุมัติ บร.	ปริมาณ หน่วย	หน่วย	รวมราคากลาง (ค่าแรง x 1.1893)
	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ				
1	พาดสายอลูมิเนียม 25 ต.มม.	1,760.00	0.143	ก.ม.	299.32
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย AL. 25-35	125.00	10.00	ชุด	1,486.63
3	ติดตั้ง Rack เตี่ยว บนเสา	125.00	11.00	ชุด	1,635.29
รวมเป็นเงิน					3,421.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					239.47
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					3,660.47

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติและเป็น
ไปตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง ปี 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยวิธีตกลงราคา เห็นควรอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติหลักการจ้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านผักกาดหญ้า ม.12 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ ในวงเงิน 3,660.47 บาท (สามพันหกร้อยหกสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคงราคาจ้าง

2.1 นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ ผกบ.กฟส.ลปม. ประธานกรรมการ 6 ธ.ค. 2559
2.2 นางธนวดี พงษ์ภมร ผก.บง.กฟส.ลปม. กรรมการ 6 ธ.ค. 59.
2.3 นายน้อย แฝงกลาง ชก.บต.กฟส.ลปม. กรรมการ 6 ธ.ค. 59

3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

3.1 นายทองดี ชัมครบุรี พชง.ระดับ 7 ประธานกรรมการ 6 ธ.ค. 59.
3.2 นายสุรชาติ สุดตาชาติ นทน.ระดับ 7 กรรมการ 6 ธ.ค. 59.
3.3 นายสุพจน์ วงศ์ศรีธากุล พชง.ระดับ 5 กรรมการ 6 ธ.ค. 59.


หน้า...2

27 ก.พ. 2560

4. อนุมัติแต่งตั้ง พชง.ควบคุมงานจ้าง คือ นายอภิชา อ่อนละมูล ชผ.กบ.กฟส.ลปม.

 ๘๐๓๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)
ทผ.กบ.กฟส.ลปม.

อนุมัติ
งาน
๒๖ ส.ค. 2559



27 ก.พ. 2560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคา ถึง ผจก.กฟส.ลปม.
เลขที่ วันที่ 16 ธันวาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านผักกาดหญ้า ม.12 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เรียน ผจก.กฟส.ลปม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟส.ลปม. ลว. 6 ธ.ค. 59 ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านผักกาดหญ้า ม.12 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ WBS.C-59-F-LAMCM.0178.02.2 ซึ่งได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้วมีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย และคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ผู้เสนอราคา	ราคากลาง	ราคาเสนอ	จำนวนเงินที่ลดให้	ราคาที่ต่อรองแล้ว
1	นายคมสัน คิตรีมย์ (801113)	3,421	3,400	400	3,000
2	นายมนูญ ทำนองดี (483392)	3,421	3,000	200	2,800

ปรากฏว่า ผลการเสนอราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย ผู้รับจ้างตามข้อ 2 คือ นายมนูญ ทำนองดี เสนอราคา 3,000 บาท เป็นราคาเสนอต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง ที่ กฟจ.บุรีรัมย์ กำหนด และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาลงอีก เป็นจำนวนเงิน 200 บาท คงเหลือจำนวนเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 2,800 บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ้างเหมา นายมนูญ ทำนองดี ก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านผักกาดหญ้า ม.12 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,800 บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

04 ม.ค.
19 S.A. 2559

ประธานกรรมการ
(นายสาธิต วิทยาไกรเลิศ)

ผ.ก.บ.กฟส.ลปม.

กรรมการ
(นางธนวดี พงษ์ภมร)

ผ.บ.ก.กฟส.ลปม.

กรรมการ
(นายน้อยแฟงกลาง)

ช.บ.ต.กฟส.ลปม.

27 ก.พ. 2560