

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมภริทัตโต ชั้น ๓ อาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)

คณะกรรมการที่มาประชุม

- | | |
|--|------------|
| ๑. นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร | ประธาน |
| ๒. นางรัตนา รักษายศ
แทน ปลัดจังหวัดสกลนคร | คณะกรรมการ |
| ๓. นายธนาชาติ มุสิกรังศรี
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร | คณะกรรมการ |
| ๔. นางอภิญา จันทวัติ
แทน ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร | คณะกรรมการ |
| ๕. นายภุชรัตน โขติเกียรติ
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร | คณะกรรมการ |
| ๖. นางณัทชดา ธนัยรุ่งเรือง
แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร | คณะกรรมการ |
| ๗. นางอุดมพร บุตรสุวรรณ
แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | คณะกรรมการ |
| ๘. นางเย็นนภา ศรีนาม
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สกลนคร | คณะกรรมการ |
| ๙. นางสาวธัญรัตน์ ดาบสมเด็จ
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ | คณะกรรมการ |
| ๑๐. นายสุภรัตน์ พรหมมงคล
แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร | คณะกรรมการ |
| ๑๑. นายวิทยา ชุมปัญญา
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ | คณะกรรมการ |
| ๑๒. นางสาวขวัญตา สุรินทร์
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ | คณะกรรมการ |
| ๑๓. นายศิริพงษ์ ผาดี
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ | คณะกรรมการ |
| ๑๔. นางสาวธิดารัตน์ สุขใจ
แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ | คณะกรรมการ |
| ๑๕. นายรณกฤต อุดมสุขโกศล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ | คณะกรรมการ |

- | | |
|--|------------------|
| ๑๖. นายณรงค์ชัย สามาเลิศ
แทน เกษตรจังหวัดสกลนคร | คณะกรรมการ |
| ๑๗. นางจิราพัชร บัวบุญ
แทน ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร | คณะกรรมการ |
| ๑๘. นางสาวธัญรดี สังข์สกุล
แทน ประมงจังหวัดสกลนคร | คณะกรรมการ |
| ๑๙. นางสมจิตร พันธุ์มณีศิลป์
คลังจังหวัดสกลนคร | เลขานุการ |
| ๒๐. นางรัชนี แพงชาติ
นักวิชาการคลังชำนาญการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๑. นางอรรพรรณ พังยะ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

คณะกรรมการที่ไม่มาประชุม

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

มณฑลทหารบกที่ ๒๙
พ.ต.ศิริกร สุเลา
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
นายธีระพงศ์ แพรประเสริฐ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นางสุพัตรา เชื้อสุจริต
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร
นางสาวเยาวภา ศิริปัญญา
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
นายพนรัตน์ ไชยอินคำ
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
นางสาวภักดีศรีธัญย์ เหมะธูลิน
ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
นางสาวนาริรัตน์ มีมิล
สำนักงานทางหลวงที่ ๓ (สกลนคร)
นางนิตย ทองทัพบ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
นายยงยุทธ สีสัตย์เชื้อ
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
นางวราภรณ์ บุตรพรม

/สำนักงาน...

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร

นายอนุชา เหลาแก้ว

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

นายยุทธศักดิ์ หล้าจางวาง

เรือนจำจังหวัดสกลนคร

นางอรุณี กุลวงษ์

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน

นายธวัช จิตวรางคณา

โรงเรียนประชานุเคราะห์ ๕๓

๑.นายสุทธิพงษ์ กันวะนา

๒.นางสาวยุพิน ปัญญาประชุม

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นางสาวศิริประภาภักดิ์ ศรีวิลัย

วิทยาลัยอาชีพพรรณนาคมน

นายสมชัย เหมะธูลิน

วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

นายอุเทน ไชยรบ

สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒

ดร.มณูญ แก้วแสนเมือง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีชัยมูล

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓

พ.ต.ต.หญิง เอื้อจิตร์ ประทุมจร

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ

นางสาวพรมงคล ดาวเศรษฐ

แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร

นางสาวศิวนาถ ปริบูรณ์

สำนักงานจังหวัดนครพนม

นายณัฐดนัย วรรณวงษ์

ที่ทำการปกครองอำเภอเต่างอย

นางอรสา ทองสุพล

ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมน้ำอูน

นายอนุสรณ์ คำเมือง

สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

นายวรรณล กงนะ

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม

นายรักสกุล สุริยะ

ที่ทำการปกครองอำเภอวาริชภูมิ

นางสาวภัทราภรณ์ เกสรเสนา

สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

นายนิคม อุทยารักษ์

สำนักงานจังหวัดนครพนม

นายณัฐพล สุรินทร์

สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

นายเจษฎา สามารถ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

นางจินตนาพัศ ทองกรมลีสาโรจน์

ที่ทำการปกครองอำเภอกุดบาก

นางสาวชาลิณี ทาวะสุน

วิทยาลัยอาชีพพรหมานิคม

๑.นางสาวสุนิสา สอนสมนึก

๒.นางสาวศศิธร ไตรยพันธ์

ที่ทำการปกครองอำเภอโคกสี

นายชัยยศ ฝ้ายเรศ

ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง

นางนิภาวี ภูพานเนิน

ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์

นายจักรพงษ์ พลโสภ

ที่ทำการปกครองอากาศอำนวย

นางดารุณี ยื้อไชยราช

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

นางสาวมาลัยพร พันโคก

ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า

นายสุชาติ รังสินาร

แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร

นายสุชาติ ราชินส์

ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส

นางสาวพิมพ์ใจ แสงนนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นางสาวศิวารัตน์ ตรีเทศ

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นางปณิดา สายอุราช

ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม

นางสาวศิริรัตน์ เหลาพรหม

ที่ทำการปกครองอำเภอสองดาว

นายเจตนา สายศรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

นายชัยพงษ์ เข็มขันธุ์

ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน

นางสาวสรินทร์ นามไชย

สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร

๑. นางสาวรักสวดี สมัครการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๒. นางสาวกัญญาลักษณ์ สุขพันธ์

นักวิชาการคลัง

๓. นางสุนทรี ใบบุญ

เจ้าหน้าที่การคลัง

๔. นางสาวผศพร เกษมสานต์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้ติดภารกิจได้มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อ วันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการนำเสนอว่า ได้จัดทำรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว โดยได้นำขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร www.cgd.go.th/skn>หัวข้อผลการเบิกจ่าย>รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และจัดส่งให้คณะทำงานฯ พร้อมกับระเบียบวาระการประชุมแล้ว จึงขอให้คณะทำงานฯ พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมฯ ทั้งนี้ หากท่านใดจะขอแก้ไขในภายหลังขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการภายใน วันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ กรณีที่มีกรรมการท่านใดจะขอแก้ไข ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความคืบหน้าผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย “รายจ่ายลงทุน” น้อยที่สุด ๑๐ อันดับแรก จากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย รั้งบประมาณ “รายจ่ายลงทุน” น้อยที่สุด ๑๐ อันดับแรก ได้แก่

๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
๓. โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
๔. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสกลนคร
๕. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓
๖. วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
๗. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๘. สำนักงานจังหวัดสกลนคร
๙. เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน
๑๐. วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

ประธาน ให้หน่วยงานดังกล่าวเร่งรัดเบิกจ่าย โดยการแบ่งงวดงานให้มากขึ้น

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เปรียบเทียบลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑

๔.๑.๑ ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการ ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ งบส่วนราชการจัดอยู่ในลำดับที่ ๑๕ ของประเทศ งบจังหวัดจัดอยู่ในลำดับที่ ๗ ของประเทศ และงบกลุ่มจังหวัดจัดอยู่ในลำดับที่ ๒ ของประเทศ

๔.๑.๒ ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ งบส่วนราชการจัดอยู่ในลำดับที่ ๓๓ ของประเทศ งบจังหวัดจัดอยู่ในลำดับที่ ๒ ของประเทศ และงบกลุ่มจังหวัดจัดอยู่ในลำดับที่ ๑ ของประเทศ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เป้าหมายผลการเบิกจ่าย

ฝ่ายเลขานุการ

- เป้าหมายการเบิกจ่าย รายเดือน ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กำหนดให้เป้าหมายในการเบิกจ่าย รายเดือน ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๕ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖๖ และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๗

/เป้าหมายการ...

- เป้าหมายการเบิกจ่าย รายไตรมาส

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ ๑ รายจ่ายภาพรวมร้อยละ ๓๐.๒๙ จำแนกเป็น เป้าหมายรายจ่ายประจำ
ร้อยละ ๓๓.๐๐ และเป้าหมายรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๒๑.๑๑

ไตรมาสที่ ๒ รายจ่ายภาพรวมร้อยละ ๕๒.๒๙ จำแนกเป็น เป้าหมายรายจ่ายประจำ
ร้อยละ ๕๕.๐๐ และเป้าหมายรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๔๓.๑๑

ไตรมาสที่ ๓ รายจ่ายภาพรวมร้อยละ ๗๔.๒๙ จำแนกเป็น เป้าหมายรายจ่ายประจำ
ร้อยละ ๗๗.๐๐ และเป้าหมายรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๖๕.๑๑

ไตรมาสที่ ๔ รายจ่ายภาพรวมร้อยละ ๙๖.๐๐ จำแนกเป็น เป้าหมายรายจ่ายประจำ
ร้อยละ ๙๘.๓๖ และเป้าหมายรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๘๘.๐๐

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ของส่วนราชการ ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผลรายจ่ายภาพรวมทั้งสิ้น ๕,๑๖๓.๕๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒,๑๓๕.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๓ คงเหลือ ๒,๙๘๘.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๗ จำแนกเป็นรายจ่ายลงทุน ๓,๑๙๔.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๘๗ เบิกจ่ายได้ ๘๖๖.๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๒ คงเหลือ ๒,๓๒๘.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๘ และรายจ่ายประจำ ๑,๙๖๙.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๓ เบิกจ่ายได้ ๑,๓๐๙.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๔๘ คงเหลือ ๖๖๐.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๒

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการเบิกจ่ายตามเป้าหมายการเบิกจ่าย จะพบว่า
งบประมาณภาพรวม ซึ่งกำหนดเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไว้ที่ร้อยละ ๔๔.๙๕ ปรากฏว่า
เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๒.๑๓ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๒ โดยส่วนของรายจ่ายลงทุน
มีเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ร้อยละ ๓๕.๗๗ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๗.๑๒ ผลการเบิกจ่ายต่ำ
กว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๕ และรายจ่ายประจำ มีเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไว้ที่
ร้อยละ ๔๗.๖๖ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๖.๔๘ สูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๒

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฯ ประกอบด้วย งบจังหวัด
๗๗ จังหวัด และงบกลุ่มจังหวัดฯ ๑๘ กลุ่ม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการเบิกจ่ายดังนี้

งบจังหวัด (ผลการเบิกจ่ายเป็นลำดับที่ ๒ ของประเทศ) งบประมาณภาพรวม ๒๙๐.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๕๓.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๕ คงเหลือ ๒๓๖.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๕ จำแนกเป็น รายจ่ายลงทุน ๒๑๐.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๗.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๓ คงเหลือ ๑๘๒.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๗ และรายจ่ายประจำ ๘๐.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๒๖.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๘ คงเหลือ ๕๓.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๒

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการเบิกจ่ายตามเป้าหมายการเบิกจ่ายจะพบว่า งบประมาณภาพรวม ซึ่งกำหนดเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไว้ที่ร้อยละ ๔๔.๙๕ ปรากฏว่า เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๘.๕๕ ผลการเบิกจ่ายจึงต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๐ โดยส่วนของรายจ่ายลงทุนมีเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไว้ที่ร้อยละ ๓๕.๗๗ เบิกจ่ายได้ ๑๓.๐๓ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายจึงต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๒.๗๔ และรายจ่ายประจำ มีเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ไว้ที่ร้อยละ ๔๗.๖๖ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๒.๙๘ จึงต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๘

งบกลุ่มจังหวัดฯ(ปกติ) (ผลการเบิกจ่ายเป็นลำดับที่ ๑ ของประเทศ) งบประมาณภาพรวม ๓๓๔.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๔.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๕ คงเหลือ ๓๑๙.๙๔ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๙๕.๗๕ จำแนกเป็น รายจ่ายลงทุน ๒๐๘.๕๓ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย และรายจ่ายประจำ ๑๒๕.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๔.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๐ คงเหลือ ๑๑๑.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๐

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการเบิกจ่ายตามเป้าหมายการเบิกจ่ายจะพบว่า งบประมาณภาพรวม ซึ่งกำหนดเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไว้ที่ร้อยละ ๔๔.๙๕ ปรากฏว่า เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔.๒๕ ผลการเบิกจ่ายจึงต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๐ โดยส่วนของรายจ่ายลงทุนมีเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไว้ที่ร้อยละ ๓๕.๗๗ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย และรายจ่ายประจำ มีเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไว้ที่ร้อยละ ๔๗.๖๖ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๑.๓๐ จึงต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมอบปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมอบปี ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือมอบปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๐.๑๒ ล้านบาท
 ๒. เงินกันไว้เบิกเหลือมอบปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๐.๐๑ ล้านบาท
 ๓. เงินกันไว้เบิกเหลือมอบปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑.๐๔ ล้านบาท
 ๔. เงินกันไว้เบิกเหลือมอบปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒.๓๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙๓ คงเหลือ ๑.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๗
 ๕. เงินกันไว้เบิกเหลือมอบปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐๒.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๒ คงเหลือ ๘๗.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๘
 ๖. เงินกันไว้เบิกเหลือมอบปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓,๗๔๔.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๓๖๕.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๖ คงเหลือ ๒,๓๗๙.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๔
- รวมเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือมอบปี จำนวน ๓,๘๕๑.๑๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๓๘๐.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๕ คงเหลือ ๒,๔๗๐.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๕

มติที่ประชุม รับทราบ

/ประธาน...

ประธาน แจ้งผู้รับผิดชอบตัวเลขการเบิกจ่ายงบกลุ่มจังหวัด ให้แจ้งตัวเลข
ก่อนวันประชุมเร่งรัดครั้งต่อไปภายใน ๓-๕ วัน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จากข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ส่วนราชการในจังหวัดสกลนคร จำนวนทั้งสิ้น ๙๕ หน่วยเบิกจ่าย มีหน่วยงานที่
เบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนได้ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่กำหนดไว้
ร้อยละ ๓๕.๗๗ ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานและ
ปัญหาอุปสรรคต่อที่ประชุม ตามลำดับต่อไป ดังนี้

- งบส่วนราชการ

จังหวัดสกลนครมีส่วนราชการ จำนวน ๙๕ หน่วย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๕,๑๖๓.๕๙
ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๑๓๗.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๓ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๘๒
ประกอบด้วย รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓,๑๔๔.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๖๖.๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๒๗.๑๒ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๖๕ และรายจ่ายประจำ จำนวน ๑,๙๖๙.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
๑,๓๐๙.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๔๘ สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๘.๘๒

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย “รายจ่ายลงทุน” ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิ้นเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ ลำดับแรก ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสกลนคร
๓. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓
๔. วิทยาลัยอาชีวศึกษานานาชาติ
๕. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๖. วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
๗. มณฑลทหารบกที่ ๒๙
๘. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร
๙. วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
- ๑๐.สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

โดยในภาพรวมปรากฏว่ามีบางหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายโดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน
ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้การติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปตาม
เป้าหมายยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคต่อที่
ประชุมเป็นรายกรณีต่อไป

ผู้แทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้
รับผิดชอบทั้งหมด ๒๕ โครงการ ได้ลงนามสัญญาแล้ว ๒๒ โครงการ โครงการตรวจรับครุภัณฑ์ ๑ โครงการ
คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์

ผู้แทน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสกลนคร ได้รับผิดชอบทั้งหมด ๒ โครงการ อยู่ในระหว่างการแก้ไขสัญญา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแนวความยาวเชื่อมป้องกันตลิ่ง และอยู่ในระหว่างรอสำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ จึงจะได้ผู้รับจ้างและสามารถดำเนินการต่อไปได้

ผู้แทน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ ได้รับงบประมาณครุภัณฑ์ ๖ รายการ ก่อสร้าง ๔ รายการ และปรับปรุง ๑ รายการ ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงวดแรกได้ภายในเดือนมีนาคม โดยรวมแล้วคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายในเดือนมีนาคมได้ ประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้แทน วิทยาลัยอาชีวศึกษพรณานิคม รายการครุภัณฑ์ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และรายการสิ่งปลูกสร้าง อยู่ระหว่างการลงนามสัญญา

ผู้แทน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับผิดชอบทั้งหมด ๕ รายการ งบประมาณ ๔ รายการและ ๑ รายการ ลงนามสัญญาวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ล้านบาท และอีก ๔ รายการคาดว่าจะลงนามในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

ผู้แทน มณฑลทหารบกที่ ๒๙ ได้รับผิดชอบทั้งหมด ๓ รายการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ ๑ รายการภายใน สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สองรายการซ่อมอาคารชั้นประทวน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และรายการสร้างรั้ววัดหนาม สัญญาสิ้น ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓

ผู้แทน วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ได้รับผิดชอบ ๑ โครงการ อยู่ในระหว่างการดำเนินการประกาศผู้รับจ้าง

ผู้แทน สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร สิ้นสุดสัญญา เดือนเมษายน ๒๕๖๑ คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนสัญญา คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร โครงการก่อสร้างสำนักงาน อยู่ในระหว่างการดำเนินการขยายเขตขอไฟฟ้า

ผู้แทน เรือนจำจังหวัดสกลนคร ได้รับผิดชอบทั้งหมด ๒๘ โครงการ ทุกโครงการ ได้ดำเนินการแล้ว โครงการครุภัณฑ์ ๓ รายการ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้ง ๓ รายการ

ผู้แทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้รับผิดชอบทั้งหมด ๒๘ โครงการ คาดว่าจะสามารถเริ่มเบิกจ่ายได้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ หรือ ภายในไตรมาสที่ ๓ เนื่องจากรายการส่วนใหญ่เป็นสิ่งก่อสร้าง

ผู้แทน สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ได้รับผิดชอบทั้งหมด ๑๑๙ โครงการ เริ่มเบิกจ่าย ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔ อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ๔๑ โครงการ รอลงนาม สัญญาและเริ่มก่อสร้าง ๖๐ โครงการ และมีปัญหา ๔ โครงการ ในการรออนุมัติโครงการ

ผู้แทน ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ได้รับผิดชอบทั้งหมด ๕ โครงการ ก่อนนี้ผูกพันและจัดทำใบ PO แล้ว จำนวน ๔ โครงการ ได้เริ่มเบิกจ่ายแล้ว และอีก ๑ โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้างและจัดทำใบ Po ในระบบต่อไปยังไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ผู้แทน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ได้รับผิดชอบทั้งหมด ๖ รายการ แบ่งเป็น ครุภัณฑ์ ๓ รายการ คงเหลือ ๑ รายการ ที่ยังไม่มีผู้รับจ้างโครงการชุดสื่อการสอนเนื่องจาก ราคาครุภัณฑ์สูง กว่างบประมาณ

ผู้แทน สำนักงานทางหลวงที่ ๓ (สกลนคร) ได้รับผิดชอบทั้งหมด ๘ โครงการ แบ่งเป็น ๖ รายการ เป็นค่าใช้จ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ

ผู้แทน สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต ๒ ได้รับผิดชอบทั้งหมด ๒ โครงการ โครงการที่ ๑ ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์และดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว โครงการที่ ๒ คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายภายใน สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ ได้รับผิดชอบ ๒๙๐ โครงการ งบประมาณ ๙๒,๕๘๙,๕๖๐ บาท แบ่งเป็นงบครุภัณฑ์ ๑๙ ล้านบาท โดยประมาณ และ งบประมาณ ปรับปรุงซ่อมแซม ๗๒ ล้านบาทโดยประมาณ

ผู้แทน สถานีพัฒนาที่ดิน ได้รับผิดชอบจำนวน ๑๑๖ โครงการ เนื่องจากในบางพื้นที่ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทำให้ดำเนินการล่าช้า คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเพิ่มได้ ๔ ล้านบาท โดยประมาณ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๑

ผู้แทน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับงบประมาณ ๒๕๕,๖๙๑,๙๐๐ บาท จัดทำใบ (PO) ๑๘๕,๘๔๕,๕๙๔ บาท รับผิดชอบทั้งหมด ๖๔ รายการ แยกเป็นครุภัณฑ์ ๕๒ รายการ ลงนามใน สัญญาแล้ว ๖๑ รายการ อยู่ในระหว่างการตรวจรับงาน ๘.๖๓ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายเพิ่ม ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประมาณ ๓ ล้านบาท

ผู้แทน เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน ได้รับผิดชอบทั้งหมด ๑๖ โครงการ ทำการเบิกจ่ายแล้ว ๑๓ โครงการ อีก ๓ โครงการได้จัดทำใบ Po แล้ว เนื่องจากครุภัณฑ์นำเข้า จากต่างประเทศ การทำสัญญาล่าช้าถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นการเบิกจ่าย ๑ งวดงาน

ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๓ ได้รับผิดชอบทั้งหมด ๒๔๗ โครงการ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑๔,๐๖๘,๕๖๐.๔๔ บาท ได้ลงนามสัญญาแล้วทุกรายการยังไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ

ผู้แทน ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ได้รับผิดชอบทั้งหมด ๑๑ โครงการ ทั้งหมดเป็นรายการครุภัณฑ์ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๑๓,๓๖๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

ผู้แทน โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร ได้รับผิดชอบทั้งหมด ๑๕๘ โครงการ ยังไม่พบปัญหาในการดำเนินการ สามารถเบิกจ่ายได้ตามกำหนดวงงาน

ผู้แทน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ได้รับผิดชอบทั้งหมด ๕ โครงการ อยู่ในช่วงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจากกรม และนำส่งเรื่องถึงสำนักงานจังหวัดถึงแนวทางในการดำเนินการต่อไป

ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่ ๒๓ อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด ๔๙ รายการ สามารถเบิกจ่ายได้ตามกำหนดวงงาน และคาดว่าจะสามารถเริ่มเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

ผู้แทน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ ได้รับผิดชอบทั้งหมด ๓ โครงการ ยังไม่พบปัญหาในการดำเนินการ สามารถเบิกจ่ายได้ตามกำหนดวงงาน กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ แจกหนังสือด่วน จากสำนักงานงบประมาณ นร.๐๗๒๙.๑/ว๔๙ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร

- งบจังหวัด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒๙๐.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๓.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๖.๔๐ ประกอบด้วยรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๑๐.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๗.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๒.๗๔ และรายจ่ายประจำ จำนวน ๘๐.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๖.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๔.๖๘

โดยงบจังหวัด มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย “รายจ่ายภาพรวม” ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ ๓๗.๖๒ จำนวน ๑๐ ลำดับแรก ดังนี้

๑. แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร
๒. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดฯ
๓. สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
๔. สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ / สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดฯ
๕. สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร
๖. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ

๗. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯ
- ๘ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
๙. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
- ๑๐.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

โดยในภาพรวมปรากฏว่ามีบางหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้การติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปตามเป้าหมายยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคต่อที่ประชุมเป็นรายการต่อไป

โครงการที่ ๑ โครงการการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดสกลนคร

ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร กิจกรรมที่ ๑.๘ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ฟาร์มประชารัฐ จังหวัดสกลนคร เป็นงบประมาณเหลือจ่ายและเพิ่งจะได้รับอนุมัติงบประมาณ

ผู้แทน สำนักงานจังหวัดสกลนคร ได้ชี้แจงโครงการที่ได้รับงบประมาณ จากเงินเหลือจ่าย ได้แก่ โครงการที่ ๓ โครงการขุดลอกลำห้วยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร กิจกรรมที่ ๓.๒๖-๓.๒๙ โครงการที่ ๔ โครงการขุดลอกหนองน้ำและสระน้ำในพื้นที่จังหวัดสกลนคร กิจกรรมที่ ๔.๒๒-๔.๒๔ โครงการที่ ๕ โครงการก่อกำล้นน้ำในพื้นทีจังหวัดสกลนคร กิจกรรมที่ ๕.๕

ผู้แทน ที่ทำการปกครองอำเภอกุตุบาก กิจกรรมที่ ๑๑.๑๔ กิจกรรมขุดลอกบ่อพานมี สัญญาลิ้นสุดแล้ว แต่เนื่องจากปัญหาผู้รับงานเข้ารับงานล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า ได้เร่งรัดแล้ว

ผู้แทน ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม กิจกรรมก่อสร้างถนนเป็นคอนกรีตเหล็ก ทุกกิจกรรม อยู่ในระหว่างการดำเนินการเร่งรัดให้ทันภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

โครงการที่ ๑๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางาน ด้านการประมงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

ผู้แทน สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลาตะเพียนและปลาสวายขาว ดำเนินการส่งเอกสารจัดทำใบ PO แล้ว จำนวน ๓,๗๓๐,๐๐๐ บาท

- งบกลุ่มจังหวัด ฯ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๓๓๔.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔๐.๗๐ ประกอบด้วยรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๐๘.๕๓ ล้านบาท ยังไม่มีผลเบิกจ่าย และรายจ่ายประจำ จำนวน ๑๒๕.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๔.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๐ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๖.๓๖

/ผู้แทน...

ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจร

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวมาตรฐานอินทรีย์

เนื่องจากอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว และได้เมล็ดพันธุ์ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และคาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่าย ในหัวง เดือนมีนาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมที่ ๑.๒.๓ จัดแสดงและประชาสัมพันธ์ สินค้าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ อยู่ในระหว่างประกาศ E-bidding คาดว่าจะประกาศผู้รับจ้างเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปการตลาดโคเนื้อคุณภาพสู่อาเซียน

กิจกรรมที่ ๑ การผลิตโคเนื้อต้นน้ำ

- ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีฟาร์มและระบบข้อมูลฟาร์ม จำนวน ๑,๐๐๐ ราย อยู่ในระหว่างดำเนินการฝึกอบรม คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

๓.โครงการพัฒนาการเกษตรกลุ่มจังหวัดภายใต้ประชาคมอาเซียน

๓.๑ กิจกรรมเสริมศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและบุคลากรทางการเกษตร

- พัฒนาสถาบันเกษตรกรในการบริหารจัดการการเกษตรครบวงจร อยู่ในระหว่างประกาศ E-bidding และดำเนินการจัดหาราคากลาง

๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรครบวงจร คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ผู้แทน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร

๓.๓ กิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาดสินค้าเกษตร

- ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรกลุ่มสนุก ๔.๐ กำหนดจัดทั้งหมด ๓ ครั้ง มีการดำเนินการแล้ว ๑ ครั้งอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดครั้งที่ ๒ ซึ่งจะจัดขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และอยู่ในระหว่างเปลี่ยนแปลงกิจกรรม

ผู้แทน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔.กิจกรรมหลัก ศูนย์กลางแปรรูปอาหารกลุ่มสนุก ๔.๐ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

และก่อกำหนดผู้พันในส่วนของงบลงทุนเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเริ่มเบิกจ่ายได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และงบประมาณอยู่ในระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

ผู้แทน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร

โครงการที่ ๔ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ๓ ธรรม กลุ่มจังหวัดสนุก

๔.๒ กิจกรรมที่จัดทำคู่มือการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดสนุกและแผนพัฒนาที่เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัดสนุกฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเวียดนาม อยู่ในระหว่างปรับเปลี่ยนโครงการ ซึ่งจะได้ข้อสรุปภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

/ผู้แทน...

แทน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร

โครงการที่ ๕ พัฒนาศักยภาพด้านการค้าการลงทุนกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยง

อาเซียนสู่สากล

กิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในประเทศ (จัดงาน Asia Expo) อยู่ในระหว่างการประกาศ E-bidding คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๑

ผู้แทน สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

โครงการที่ ๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำ

๖.๑ กิจกรรมตักน้ำ ลงนามในสัญญาแล้ว

๖.๓ กิจกรรมปล่อยน้ำ คาดว่าจะดำเนินการภายในปลาย สิงหาคม - กันยายน

ผู้แทน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการที่ ๗ โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ๔ ประเทศ (ไทย - ลาว - เวียดนาม-จีน) ดำเนินการก่อกำเนิดผู้ก่อกำเนิดแล้ว

ผู้แทน โครงการชลประทานสกลนคร

โครงการที่ ๘ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนคร อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงแผน

ผู้แทน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม

โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ๔ ประเทศ (ไทย - ลาว - เวียดนาม-จีน) ไม่สามารถลงนามในสัญญาไม่ทันสิ้นเดือนมีนาคม อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะดำเนินการลงนามในสัญญาภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การติดตามการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๕๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ งบประมาณคงเหลือ ๑๒๒,๓๖๕.๑๔ บาท เป็นเงินงบประมาณเหลือจ่าย

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๑,๖๐๙,๖๗๗ บาท ดำเนินการก่อกำเนิดผู้ก่อกำเนิดแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้เดือนมีนาคม ๒๕๖๑

/การเบิกจ่ายเงิน...

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๕๗

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๑,๓๘๗,๐๐๐ บาท

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๕๘

โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๘๒๘,๙๘๖.๘๐ บาท

เป็นเงินเหลือจ่าย

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๕๙

โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๑๔,๕๙๓,๓๔๐๐ บาท

คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๔๐,๔๔๗,๙๒๐ บาท

คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ งดสุดท้าย ตรวจรับมอบงานวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๐

โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๘๕,๐๔๖,๑๗๑.๙๐ บาท

ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๓๘,๔๓๘,๑๗๖.๓๓ บาท อยู่ในระหว่างการทยอยเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่มีปัญหาในการเบิกจ่าย

สำนักงานจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๕๐๐๐,๐๐๐ บาท

ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท

ได้จัดทำใบ PO ไว้ทั้งจำนวน จะทำการเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๓,๐๙๒,๐๐๐ บาท

ทำการเบิกจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ และคืนโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

เรือนจำจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๑,๕๘๘,๙๕๐ บาท

ได้จัดทำใบ PO ไว้ทั้งจำนวน อยู่ในระหว่างการเร่งรัดผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และจะดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ ได้รับงบประมาณ ๓๘,๘๒๔,๗๙๐ บาท

เบิกจ่ายแล้ว ๓,๗๒๔,๕๙๐ บาท จัดทำใบ PO จำนวน ๑๐,๒๕๑,๒๐๐ บาท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ งบประมาณคงเหลือ ๒๖,๖๙๖,๒๓๕ บาท ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๒,๘๔๖,๒๕๐ บาท เริ่มดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว คาดว่าจะสามารถเร่งเบิกจ่าย ได้ทันภายในไตรมาสที่ ๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๓ ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๑,๓๐๐,๗๐๐ บาท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓ ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๕,๙๕๘,๗๐๐ บาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๐ (งบกลาง)

โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๑๒,๐๑๗,๐๖๙.๐๖ บาท ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๑๑๕,๒๗๕.๓๐ บาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ได้รับงบประมาณ ๒๙๒,๖๘๐,๒๕๐ บาท เบิกจ่าย จำนวน ๒๖๓,๔๕๖,๑๔๑ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๑,๒๒๔,๑๐๙ ล้านบาท ไม่ได้จัดทำใบ PO คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ และเบิกจ่ายไม่ทัน ๑ รายการ ๘๕,๐๐๐ บาท

สำนักงานจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๓,๙๕๙,๑๑๘ ล้านบาท ได้จัดทำ ใบ PO จำนวน ๓,๐๓๑,๗๘๑ บาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๒,๓๑๔,๒๙๙.๕๒ ล้านบาท ยังไม่ได้จัดทำใบ PO สำรองเงิน ๒,๓๑๔,๒๙๙.๕๒ บาท

โรงเรียนประชานุเคราะห์ ๕๓ ได้รับงบประมาณ ๙๖,๒๕๘ บาท สำรองเงินไว้ทั้งจำนวน

งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ งบประมาณคงเหลือ ๔๖,๙๐๖,๘๐๐ ล้านบาท สำรองเงินไว้ทั้งจำนวน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ลงชื่อ



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวรักสุวดี สมัครการ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

