

รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมภริทัตโต ชั้น ๓ อาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)

คณะทำงานที่มาประชุม

๑. นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร	ประธาน
๒. นางรัตนา รักชายศ แทน ปลัดจังหวัดสกลนคร	คณะทำงาน
๓. นางสาวบุษบา ไกษรวงศ์ แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร	คณะทำงาน
๔. นางสาวอรจิรา ยงดี แทน ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร	คณะทำงาน
๕. นางสาวคำหยาด ใจสู้ศึก แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร	คณะทำงาน
๖. นางภัชราพร วันทองสุข แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร	คณะทำงาน
๘. นายภควัต นครินทร์สาคร แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สกลนคร	คณะทำงาน
๙. นางสาวธัญรดี ดาบสมเด็จ แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ	คณะทำงาน
๑๐. นายทะนงศิลป์ ทวีคุณ แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร	คณะทำงาน
๑๑. นางสาวอารมณ สุทธิอาจ แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑	คณะทำงาน
๑๒. นางจิตรา ทรัพย์โณม แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒	คณะทำงาน
๑๓. นางเพ็ญใจ คำสกุลวงศ์ชื่น แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓	คณะทำงาน
๑๔. นางสาวธิดารัตน์ สุขใจ แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓	คณะทำงาน
๑๕. นายรณกฤต อุดมสุขโกศล ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒	คณะทำงาน
๑๕. นายอรรณพ มาลีสัย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร	คณะทำงาน

๑๖. นางสาวสมพร ชมชายผล แทน เกษตรจังหวัดสกลนคร	คณะกรรมการ
๑๗. นายใจเดียว สิงหะพล แทน ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร	คณะกรรมการ
๑๘. นางสาวธัญรดี สังข์สกุล แทน ประมงจังหวัดสกลนคร	คณะกรรมการ
๑๙. นางสมจิตร พันธุ์มลศิลป์ คลังจังหวัดสกลนคร	เลขานุการ
๒๐. นางรัชนี แพงชาติ นักวิชาการคลังชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางอรวรรณ พังยะ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการที่ไม่มาประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
นายยุทธศักดิ์ หล้าจางวาง
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
๑. นายสมชัย เหมะธูลิน
๒. นางสาวสุนิสา สอนสมนึก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
นางสุพัตรา เชื้อสุจริต
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
๑. นางสาวปรัชญา พรทอง
๒. นางสาวอมรรัตน์ บุญรักษา
๓. นายพิทักษ์ ทองโส
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร
นายอนุชา เหลาแตว
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
นางสาวอมรรัตน์ บุญรักษา
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร
นางสาวกรนิกา ยานิตย์
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร
นางกมลศรี ผลบุญ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

๑. นางอำไพ ดวงคุณ

๒. นายวิทยา เข้มอุรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓

๑. นายสุทธิพงษ์ กันวะนา

๒. นางสาวยุพิน ปัญญาประชุม

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

นางสาวสิริประภาภักดิ์ ศรีวิสัย

เรือนจำจังหวัดสกลนคร

๑. นางตฤณี กุลวงษ์

๒. นางอรอุมาบัณฑิต ถาวร

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน

นายสิบทิศ ศรีวรสาร

สถาบันอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

นางสาวสุตาลักษณ์ ศรีวิวัฒน์

ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

นางวาฤดี วิมลสุจริต

มณฑลทหารบกที่ ๒๙

พ.ต.ศิวะกร สุเลา

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

นางสาวภักค์ศรีณย์ เหมะธูลิน

สำนักงานทางหลวงที่ ๓ สกลนคร

นางนิตยา ทองทัศน์

สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร

นางวรารภรณ์ บุตรพรม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร

นางจรัสศรี อีสภักะ

แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร

นางสาวศิวนาถ ปริบูรณ์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร

นางวรรณรัตน์ สุวพงษ์

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ

นางสาวพรมงคล ดาวเศรษฐ์

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร

นายชนม์บันลือ วรรณพันธ์

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

นายชัยยง โกศลวิทยานันต์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม
นางดวงจันทร์ แคลนกระโทก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
นายกมลรัตน์ พิมะยันต์
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
๑. นางสาวสุจิตรา นิชัยขันท์
๒. นางสาวกนกวรรณ ดวงสา
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
นายสุธี ธรรมวงศา
สำนักงานจังหวัดนครพนม
นายณัฐดนัย วรรณวง
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
นายภักพล รุ่งเรือง
เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน
นายเอกพล ฐานพระชา
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
นางอภิษฎาพัชร เต็มพันธุ์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
นางจิราพัชร บัวบุญ
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
๑. นางสาวรัชดาพร เข้มขัด
๒. นายธนดล จันทร์ประจักษ์
ศูนย์ศึกษาอุทยานแห่งชาติภูพาน
นายสถาพร ธิปไตย
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
๑. นางสุนทรี ใจบุญ
๒. นางสาวภคพร เกษมสานต์

เจ้าหน้าที่การคลัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้ติดภารกิจได้มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ และทางรัฐบาลมีนโยบายให้รับดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อเป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๒...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ฝ่ายเลขานุการนำเสนอว่า ได้จัดทำรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว โดยได้นำขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร www.cgd.go.th/skn>หัวข้อผลการเบิกจ่าย>รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ และจัดส่งให้คณะทำงานฯ พร้อมกับระเบียบวาระการประชุมแล้ว จึงขอให้คณะทำงานฯ พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมฯ ทั้งนี้ หากท่านใดจะขอแก้ไขในภายหลังขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการภายใน วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กรณีที่มีการท้วงติงขอแก้ไข ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ลำดับผลการเบิกจ่าย งบส่วนราชการ (Function) “รายจ่ายลงทุน” น้อยที่สุด ๑๐ อันดับแรก เปรียบเทียบเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย งบส่วนราชการ (Function) น้อยที่สุด ๑๐ อันดับแรก เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้แก่

๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสกลนคร
๓. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓
๔. วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
๕. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๖. วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
๗. มณฑลทหารบกที่ ๒๙
๘. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร
๙. วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
๑๐. สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย งบส่วนราชการ (Function) น้อยที่สุด ๑๐ อันดับแรก เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ได้แก่

๑. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสกลนคร
๒. วิทยาลัยการชีพพรรณานิคม
๓. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๔. วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
๕. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร
๖. วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
๗. สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร
๘. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
๙. ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร
๑๐. สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

ประธาน ให้หน่วยงานดังกล่าวเร่งรัดเบิกจ่าย โดยการแบ่งงวดงานให้มากขึ้น

/ระเบียบวาระที่ ๓.๒...

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ ลำดับผลการเบิกจ่าย งบจังหวัด “รายจ่ายภาพรวม” น้อยที่สุด ๑๐ อันดับแรก เดือนมีนาคม ๒๕๖๑

๑. สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร
๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
๓. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร
๔. สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
๕. แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร
๖. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
๗. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
๘. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงเขต ๓ สกลนคร
๙. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
๑๐. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เปรียบเทียบลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑

๔.๑.๑ ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการ ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ งบส่วนราชการจัดอยู่ในลำดับที่ ๔๐ ของประเทศ งบจังหวัดจัดอยู่ในลำดับที่ ๑๑ ของประเทศ และงบกลุ่มจังหวัดจัดอยู่ในลำดับที่ ๒ ของประเทศ

๔.๑.๒ ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ งบส่วนราชการจัดอยู่ในลำดับที่ ๓๕ ของประเทศ งบจังหวัดจัดอยู่ในลำดับที่ ๔ ของประเทศ และงบกลุ่มจังหวัดจัดอยู่ในลำดับที่ ๑ ของประเทศ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เป้าหมายผลการเบิกจ่าย

ฝ่ายเลขานุการ

- เป้าหมายการเบิกจ่าย รายเดือน ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

กำหนดให้เป้าหมายในการเบิกจ่าย รายเดือน ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๒๙ เป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๐ และเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๑

/เป้าหมาย...

- เป้าหมายการเบิกจ่าย รายไตรมาส

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ ๑ ร้อยจ่ายภาพรวมร้อยละ ๓๐.๒๙ จำแนกเป็น เป้าหมายรายจ่ายประจำ
ร้อยละ ๓๓.๐๐ และเป้าหมายรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๒๑.๑๑

ไตรมาสที่ ๒ ร้อยจ่ายภาพรวมร้อยละ ๕๒.๒๙ จำแนกเป็น เป้าหมายรายจ่ายประจำ
ร้อยละ ๕๕.๐๐ และเป้าหมายรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๔๓.๑๑

ไตรมาสที่ ๓ ร้อยจ่ายภาพรวมร้อยละ ๗๔.๒๙ จำแนกเป็น เป้าหมายรายจ่ายประจำ
ร้อยละ ๗๗.๐๐ และเป้าหมายรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๖๕.๑๑

ไตรมาสที่ ๔ ร้อยจ่ายภาพรวมร้อยละ ๙๖.๐๐ จำแนกเป็น เป้าหมายรายจ่ายประจำ
ร้อยละ ๙๘.๓๖ และเป้าหมายรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๘๘.๐๐

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ของส่วนราชการ ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผลรายจ่ายภาพรวมทั้งสิ้น ๕,๔๕๑.๘๓ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๒,๕๘๔.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๔๐ คงเหลือ ๒,๘๖๗.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๕๒.๖๐ จำแนกเป็นรายจ่ายลงทุน ๓,๓๓๔.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๖ เบิกจ่ายได้ ๑,๑๑๐ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๑ คงเหลือ ๒,๒๒๔.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๙ และรายจ่ายประจำ
๒,๑๑๗.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๔ เบิกจ่ายได้ ๑,๔๗๓.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๙
คงเหลือ ๖๔๓.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๑

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการเบิกจ่ายตามเป้าหมายการเบิกจ่าย จะพบว่า
งบประมาณภาพรวม ซึ่งกำหนดเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ไว้ที่ร้อยละ ๕๒.๒๙ ปรากฏว่า
เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๗.๔๐ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๙ โดยส่วนของรายจ่ายลงทุน
มีเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ร้อยละ ๔๓.๑๑ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๓.๓๑ ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า
เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๐ และรายจ่ายประจำ มีเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ไว้ที่ร้อยละ
๕๕.๐๐ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๙.๕๙ สูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๙

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฯ ประกอบด้วย งบจังหวัด
๗๖ จังหวัด และงบกลุ่มจังหวัดฯ ๑๘ กลุ่ม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการเบิกจ่ายดังนี้

งบจังหวัด (ผลการเบิกจ่ายเป็นลำดับที่ ๔ ของประเทศ) งบประมาณภาพรวม
๒๙๐.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๗๑.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๕ คงเหลือ ๒๑๙.๖๙ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕๕ จำแนกเป็น รายจ่ายลงทุน ๒๑๐.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔๒.๔๘ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๒๐.๑๙ คงเหลือ ๑๖๗.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๑ และรายจ่ายประจำ ๘๐.๔๑ ล้านบาท
เบิกจ่ายได้ ๒๗.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๙ คงเหลือ ๕๒.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๒

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการเบิกจ่ายตามเป้าหมายการเบิกจ่ายจะพบว่า งบประมาณภาพรวม ซึ่งกำหนดเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ไว้ที่ร้อยละ ๕๒.๒๙ ปรากฏว่า เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๔.๔๕ ผลการเบิกจ่ายจึงต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๔ โดยส่วนของรายจ่ายลงทุนมีเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ไว้ที่ร้อยละ ๔๓.๑๑ เบิกจ่ายได้ ๒๐.๑๙ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายจึงต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๒.๙๒ และ รายจ่ายประจำ มีเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ร้อยละ ๕๕.๐๐ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๕.๕๙ จึงต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๑

งบกลุ่มจังหวัดฯ (ปกติ) (ผลการเบิกจ่ายเป็นลำดับที่ ๑ ของประเทศ) งบประมาณภาพรวม ๓๓๔.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๙.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๑ คงเหลือ ๓๑๕.๐๕ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๙๔.๒๙ จำแนกเป็น รายจ่ายลงทุน ๒๐๘.๕๓ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย และ รายจ่ายประจำ ๑๒๕.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๑๙.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๙ คงเหลือ ๑๐๖.๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๑

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการเบิกจ่ายตามเป้าหมายการเบิกจ่ายจะพบว่า งบประมาณภาพรวม ซึ่งกำหนดเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ไว้ที่ร้อยละ ๕๒.๒๙ ปรากฏว่า เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕.๗๑ ผลการเบิกจ่ายจึงต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๘ โดยส่วนของรายจ่ายลงทุนมีเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ไว้ที่ร้อยละ ๔๓.๑๑ ยังไม่มีการเบิกจ่าย และรายจ่ายประจำ มีเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ไว้ที่ร้อยละ ๕๕.๐๐ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๕.๑๙ จึงต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ดังนี้

๑. เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๐.๑๒ ล้านบาท
 ๒. เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๐.๐๑ ล้านบาท
 ๓. เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑.๐๔ ล้านบาท
 ๔. เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๒.๓๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๐ คงเหลือ ๑.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๐
 ๕. เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐๒.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๖ คงเหลือ ๘๗.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๔
 ๖. เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓,๗๒๑.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๔๕๘.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๘ คงเหลือ ๒,๒๖๓.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘๒
- รวมเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๓,๘๒๗.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๔๗๓.๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๐ คงเหลือ ๒,๓๕๔.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๐

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ส่วนราชการในจังหวัดสกลนคร จำนวนทั้งสิ้น ๙๕ หน่วยเบิกจ่าย มีหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนได้ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ที่กำหนดไว้ร้อยละ ๔๓.๑๑ ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคต่อที่ประชุม ตามลำดับต่อไป ดังนี้

- งบส่วนราชการ

จังหวัดสกลนครมีส่วนราชการ จำนวน ๙๕ หน่วย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๕,๔๕๑.๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๕๘๔.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๔๐ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๘๙ ประกอบด้วย รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓,๓๓๔.๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๑๑๐.๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๑ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๙.๘๐ และรายจ่ายประจำ จำนวน ๒,๑๑๗.๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๔๗๓.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๙ สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๔.๕๙

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย “รายจ่ายลงทุน” ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ ลำดับแรก ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสกลนคร
๓. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓
๔. วิทยาลัยอาชีพพรณานิคม
๕. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๖. วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร
๗. มณฑลทหารบกที่ ๒๙
๘. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร
๙. วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
- ๑๐.สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

โดยในภาพรวมปรากฏว่ามีบางหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายโดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้การติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปตามเป้าหมายยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคต่อที่ประชุมเป็นรายกรณีต่อไป

ผู้แทน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสกลนคร รับผิดชอบทั้งหมด ๒ โครงการ แบ่งเบิกจ่ายเป็น ๗ งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ งวดที่ ๑ ประมาณ ๗ ล้านบาท และในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ คาดว่าจะเบิกจ่าย ประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

/ผู้แทน...

ผู้แทน วิทยาลัยการอาชีพพรหมานิคม รับผิดชอบทั้งหมด ๒ โครงการอยู่ในระหว่างการดำเนินการตรวจรับพัสดุ คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑.๓ ล้านบาท

ผู้แทน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับผิดชอบทั้งหมด ๕ โครงการ ดำเนินการลงนามในสัญญาวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ แบ่งการเบิกจ่ายออกเป็น ๖ งวดงานทำ PO ในระบบแล้ว ๓ โครงการ เหลือ ๑ โครงการรอลงนามในสัญญา วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

ผู้แทน วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร รับผิดชอบทั้งหมด ๒ โครงการ อยู่ในระหว่างการลงนามในสัญญา วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ คาดว่าจะแล้วเสร็จส่งมอบงานวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

ผู้แทน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับผิดชอบทั้งหมด ๑ โครงการ ดำเนินการลงนามในสัญญาวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เบิกจ่าย ๑ งวดงาน

ผู้แทน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร รับผิดชอบทั้งหมด ๑ โครงการ ดำเนินการลงนามในสัญญาวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สิ้นสุด สัญญาวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เบิกจ่าย ๑ งวดงาน

ผู้แทน วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน รับผิดชอบทั้งหมด ๑ โครงการ อยู่ในระหว่างการดำเนินการแจ้งกรมอาชีวศึกษา และรอการตอบรับจากกรมอาชีวศึกษา จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้

ผู้แทน สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร รับผิดชอบทั้งหมด ๑ โครงการ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายทั้งหมดแล้ว

ผู้แทน ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร รับผิดชอบทั้งหมด ๑ โครงการ อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้แทน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ รับผิดชอบทั้งหมด ๑๓ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายในระบบแล้ว

ผู้แทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร รับผิดชอบทั้งหมด ๒๘ โครงการ คาดว่าจะสามารถเริ่มเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

ผู้แทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รับผิดชอบทั้งหมด ๒๕ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๒ โครงการ และคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท

ผู้แทน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร รับผิดชอบทั้งหมด ๑๑๘ โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว และยังไม่พบปัญหาในการดำเนินงาน

ผู้แทน ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร รับผิดชอบทั้งหมด ๕ โครงการ ทำการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑ งวดงาน ๑.๒ ล้านบาท และคาดว่าจะเบิกจ่ายเพิ่มในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ล้านบาท

ผู้แทน เรือนจำจังหวัดสกลนคร รับผิดชอบทั้งหมด ๒๘ โครงการ สิ่งปลูกสร้างจำนวน ๓ โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงาน คาดว่าจะสามารถเริ่มเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๑

ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๓ รับผิดชอบทั้งหมด ๒๔๗ โครงการ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเพิ่ม จำนวน ๔ ล้านบาทในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ และได้ทำการก่อหนี้ผูกพันแล้ว

ผู้แทน มณฑลทหารบกที่ ๒๙ รับผิดชอบทั้งหมด ๕ โครงการ โครงการจัดสร้างรั้วสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การเบิกจ่าย ๑ งวดงาน คาดว่าเดือนจะสามารถเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ ๓ ให้แล้วเสร็จ

ผู้แทน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร รับผิดชอบทั้งหมด ๕ โครงการ อยู่ระหว่างการ e-bidding ไม่มีผู้มายื่น และคาดว่าจะดำเนินการปรับแก้แบบต่อไป

ผู้แทน ที่ดินจังหวัดสกลนคร รับผิดชอบทั้งหมด ๑๓ โครงการ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๓๕ และคาดว่าจะเบิกจ่ายเพิ่มในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓๕ ล้านบาท

ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่ ๒๓ รับผิดชอบทั้งหมด ๔๙ โครงการ ได้จัดทำ Po ในระบบแล้วทั้งหมด

ผู้แทน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร รับผิดชอบทั้งหมด ๙ โครงการ คาดว่าจะสามารถเริ่มเบิกจ่ายทั้งหมดในเดือนเมษายน ๒๕๖๑

- งบจังหวัด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒๙๐.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๑.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๖.๔๐ ประกอบด้วยรายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๑๐.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๒.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๒.๙๒ และรายจ่ายประจำ จำนวน ๘๐.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๘.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๙.๔๑

โดยงบจังหวัด มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย “รายจ่ายภาพรวม” ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ ๓๗.๖๒ จำนวน ๑๐ ลำดับแรก ดังนี้

๑. แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร
๒. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดฯ
๓. สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
๔. สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ / สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดฯ
๕. สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร
๖. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ
๗. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯ
๘. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
๙. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
๑๐. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

โดยในภาพรวมปรากฏว่ามีบางหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้การติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปตามเป้าหมายยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคต่อที่ประชุม เป็นรายการต่อไปนี้

โครงการที่ ๑ โครงการการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดสกลนคร

ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร กิจกรรมที่ ๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวตามระบบมาตรฐานอินทรีย์

๑.๑.๑ จัดอบรมเกษตรกร ซึ่งจะจัดอบรมทั้งหมด ๔ ครั้ง ได้ดำเนินการแล้ว ๑ ครั้ง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๐๖๐,๐๔๐๐ บาท

ผู้แทน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯ

๑.๑.๓.๑ กิจกรรมขอมมาตรฐานข้าว

๑.๑.๓.๒ กิจกรรมการทำป้ายและสื่อโฆษณา

ทั้งสองกิจกรรมอยู่ในระหว่างการรับมอบงาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายภายใน

สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

ผู้แทน มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรสุพรรณบุรี

๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหมากเฒ่า

กิจกรรมที่ ๓ อยู่ในระหว่าง TOR คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๑

ผู้แทน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

๑.๓ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยได้มาตรฐาน ยังไม่มีการดำเนินงาน เนื่องจากมีการวางแผนดำเนินงานในช่วง วันที่ ๔ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ผู้แทน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

๑.๕ กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคดำภูพาน อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

/ผู้แทน...

ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

๑.๘ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ฟาร์มประชาธิรัฐ อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
เนื่องจากเพิ่งได้รับงบประมาณ

โครงการที่ ๒ โครงการสนับสนุนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ผู้แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

๒.๑ กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อยู่ในระหว่างการเบิกจ่าย

๒.๒ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านพืชและประมง อยู่ในระหว่างการ

จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้แทน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ

๒.๒ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการทอผ้าไหมไทยของสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายทั้งหมด ภายใน
ไตรมาสที่ ๓

ผู้แทน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

๒.๓ กิจกรรมลุ่มน้ำก่ำมีชีวิต ดำเนินการแล้วคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในสิ้นเดือน
มีนาคม ๒๕๖๑ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้แทน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

๒.๔ กิจกรรมฟาร์มตัวอย่าง

๒.๔.๑ กิจกรรมโครงสร้างกิจกรรมภายในฟาร์มตัวอย่าง อยู่ในระหว่างการออกแบบ
ทรงอาคาร และดำเนินการกับสำนักงบประมาณ

โครงการที่ ๖ โครงการบูรณาการเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพหนองหาร

ผู้แทน สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

๖.๑ กิจกรรมขุดลอกปากน้ำก่ำเพื่อการไหลเวียนของน้ำส่วนเหนือประตูรั้วดี
บ้านบึงศาลา ได้ดำเนินการคืนเงินจังหวัดแล้ว

๖.๒ กิจกรรมขุดลอกปากร่องน้ำไหลเข้าสู่หนองหาร บ้านจั่วดอน ดำเนินงานลงนาม
ในสัญญา และดำเนินการตามงวดงาน ๓ งวดงาน งวดงานที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ งวดงานที่ ๒ เดือนพฤษภาคม
๒๕๖๑ และงวดที่ ๓ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โครงการที่ ๘ โครงการเพิ่มศักยภาพทางการค้าผลิตภัณฑ์ เชิงนวัตกรรมจังหวัด
สกลนครสู่สากล

ผู้แทน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมที่ ๘.๑ กิจกรรมผู้ประกอบการ ด้านการผลิต การตลาด แบบมีอาชีพ
ได้ดำเนินการทุกกิจกรรม ส่งเบิกจ่ายและคืนเงินเหลือจ่ายสำนักงานจังหวัดแล้ว

ผู้แทน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ O-top และส่งเสริมช่องทางการตลาด ได้ส่งเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๒ งวดงาน และคงเหลือ ๑ งวดงานและคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเพิ่มภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑

โครงการที่ ๙ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี)

ผู้แทน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

กิจกรรมที่ ๙.๒.๓ การจัดงานมหาสงกรานต์ขมตะวันรอนที่หนองหาร อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๑

ผู้แทน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

กิจกรรมที่ ๙.๖ กิจกรรมปรับปรุงสถานที่พักรับรอง ณ ผูกบิน ๒๓๖ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ดำเนินงานและส่งเบิกจ่ายแล้ว

โครงการที่ ๑๐ โครงการสร้างสัมมาอาชีพให้ครอบครัวในหมู่บ้าน

ผู้แทน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

๑๐.๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพให้ครอบครัวในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คาดว่าจะสามารถเบิกได้ทั้งหมด จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

ผู้แทน มณฑลทหารบกที่ ๒๙

๑๐.๔ กิจกรรมอบรมการพัฒนาสัมพันธผู้นำท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อยู่ในระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

โครงการที่ ๑๒ โครงการซ่อมสร้างและก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร

กิจกรรมที่ ๑๒.๑ ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย สน.๒๐๕๒ อยู่ในระหว่างการดำเนินการส่งการเบิกจ่าย

กิจกรรมที่ ๑๒.๓ ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย สน.๓๐๐๗

กิจกรรมที่ ๑๒.๕ ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสาย สน.๒๐๑๓ มีปัญหาเนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้างาน อยู่ในระหว่างการเร่งรัดผู้รับจ้าง

กิจกรรมที่ ๑๒.๖ กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ อยู่ในระหว่างการดำเนินการลงนามในสัญญา

โครงการที่ ๑๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานด้านการประมง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

ผู้แทน สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

กิจกรรมที่ ๑๓.๑ กิจกรรมเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำท้องถิ่น ส่งมอบงานในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ งบประมาณ

กิจกรรมที่ ๑๓.๑.๑.๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมเทศกาลกินปลาสาม คาดว่าจะสามารถ เบิกจ่ายกลางเดือนเมษายน ๒๕๖๑

กิจกรรมที่ ๑๓.๑.๑.๒.๒ กิจกรรมการจัดสัมมนาและอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ การเลี้ยงปลาแบบผสมผสานตามวิถีพอเพียง ผู้รับจ้างส่งมอบงานและดำเนินการเบิกจ่ายทั้งหมดแล้วภายใน เดือนมีนาคม ๒๕๖๑

- งบกลุ่มจังหวัด ฯ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๓๓๔.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๙.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔๖.๕๘ ประกอบด้วย รายการจ่ายลงทุน จำนวน ๒๐๘.๕๓ ล้านบาท ยังไม่มีผลเบิกจ่าย และรายการจ่ายประจำ จำนวน ๑๒๕.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๙.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๙.๘๑

ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจร

ในภาพรวมทั้งหมด งบดำเนินงานอยู่ในระหว่างการดำเนินงานตามแผนงาน และ งบลงทุนได้ลงนามในสัญญาทั้งหมดแล้ว

ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปการตลาดโคเนื้อคุณภาพสู่อาเซียน

- ประกาศผล e-Bidding แล้ว อยู่ในระหว่างการดำเนินการลงนามสัญญา คาดว่า จะมีทั้งหมด ๑๖ โครงการที่ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันไม่ทัน และได้แจ้งสำนักงานงบประมาณแล้วในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และได้ทำหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

๓.โครงการพัฒนาการเกษตรกลุ่มจังหวัดภายใต้ประชาคมอาเซียน

๓.๑ กิจกรรมเสริมศักยภาพของสถาบันเกษตรกรและบุคลากรทางการเกษตร

- พัฒนาสถาบันเกษตรกรในการบริการจัดการการเกษตรครบวงจร อยู่ในระหว่าง การประกาศ e-Bidding และดำเนินการจัดหาราคากลาง

๓.๒ กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรครบวงจร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ผู้แทน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร

๓.๓ กิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและการตลาดสินค้าเกษตร

- ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรกลุ่มสนุก ๔.๐ กำหนดจัดทั้งหมด ๓ ครั้ง ดำเนินการแล้ว ๑ ครั้ง อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดงานครั้งที่ ๒ ซึ่งจะจัดขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และอยู่ในระหว่าง การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม

/ผู้แทน...

ผู้แทน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๔. กิจกรรมหลัก ศูนย์กลางแปรรูปอาหารกลุ่มสนุก ๔.๐ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และก่อกำหนดผู้พันในส่วนของงบลงทุนเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเริ่มเบิกจ่ายได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และ งบดำเนินงานอยู่ในระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย

ผู้แทน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร

โครงการที่ ๔ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ๓ ธรรม กลุ่มจังหวัดสนุก

๔.๒ กิจกรรมที่จัดทำคู่มือการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดสนุกและแผนผังแผนที่เชื่อมโยง กลุ่มจังหวัดสนุกฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเวียดนาม อยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนโครงการ ซึ่งจะได้ข้อสรุปภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ผู้แทน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร

โครงการที่ ๕ พัฒนาศักยภาพด้านการค้าการลงทุนกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยง อาเซียนสู่สากล

กิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในประเทศ (จัดงาน Asia Expo) อยู่ในระหว่างการประกาศ e-Bidding คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๑

ผู้แทน สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

โครงการที่ ๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำ

๖.๑ กิจกรรมต้นน้ำ ลงนามในสัญญาแล้ว

๖.๓ กิจกรรมปลายน้ำ คาดว่าจะดำเนินการภายในปลาย สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๑

ผู้แทน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการที่ ๗ โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ๔ ประเทศ (ไทย - ลาว - เวียดนาม-จีน) ดำเนินการก่อกำหนดผู้พันแล้ว

ผู้แทน โครงการชลประทานสกลนคร

โครงการที่ ๘ โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาหนองหารจังหวัด สกลนคร อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงแผน

ผู้แทน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม

โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกเพื่อเชื่อมโยง การท่องเที่ยว ๔ ประเทศ (ไทย - ลาว - เวียดนาม-จีน) ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะดำเนินการลงนามในสัญญาภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๕.๒...

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การติดตามการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๕๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ งบประมาณคงเหลือ ๑๒๒,๓๖๕.๑๔ บาท เป็นเงิน
งบประมาณเหลือจ่าย ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้สลาย PO

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๑,๖๐๙,๖๗๗ บาท ดำเนินการ
ก่อนนี้ผูกพันแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ อยู่ในระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๕๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ
๑,๓๘๗,๐๐๐ บาท อยู่ในระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๕๘

โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๘๒๘,๙๘๖.๘๐ บาท
เป็นเงินเหลือจ่าย แจ้งส่งคืนแล้ว

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๕๙

โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๑๔,๕๙๓,๓๔๐ บาท
เป็นเงินเหลือจ่ายอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่า
จะสามารถเบิกจ่ายได้ทันในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ตรวจรับมอบและแก้ไขงาน

- งบกลาง ปี ๒๕๕๙

โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๓,๘๗๘,๐๒๖.๘๐ บาท
เป็นเงินเหลือจ่ายอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๗๕,๗๓๑.๕๐ บาท
สามารถเบิกจ่ายได้ทันในเดือนเมษายน ๒๕๖๑

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ
๑๖๒,๑๔๘.๐๐ บาท เงินเหลือจ่ายอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๐

โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๘๕,๐๔๖,๑๗๑.๙๐ บาท ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๓๘,๔๓๘,๑๗๖.๓๓ บาท อยู่ในระหว่างการทยอยเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่มีปัญหาในการเบิกจ่าย คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๖๑

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๔๘๗,๕๒๔.๐๓ บาท เนื่องจากผู้รับจ้างทำงานและอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๓๒,๐๙๓,๖๒๑ บาท อยู่ในระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย เป็นเงินเหลือจ่าย

สำนักงานจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท ได้จัดทำใบ PO ไว้ทั้งจำนวน จะทำการเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ได้จัดทำใบ PO แล้ว จำนวน ๓,๐๙๒,๐๐๐ บาท ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย

เรือนจำจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๑,๕๘๘,๙๕๐ บาท ได้จัดทำใบ PO ไว้ทั้งจำนวน อยู่ในระหว่างการเร่งรัดผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และจะดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๓๘,๘๒๔,๗๙๐ บาท เบิกจ่าย ๓,๗๒๔,๕๙๐ บาท จัดทำใบ PO แล้ว จำนวน ๑๐,๒๕๑,๒๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๕,๐๖๙,๙๑๐ บาท และอยู่ในระหว่างการเบิกจ่าย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒๖,๖๙๖,๒๓๕ บาท ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๒,๘๔๖,๒๕๐ บาท เริ่มดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว คาดว่า จะสามารถเร่งเบิกจ่ายได้ทันภายในไตรมาสที่ ๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๓ ได้จัดทำใบ PO แล้ว จำนวน ๑,๓๐๐,๗๐๐ บาท อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน

สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓ ได้จัดทำใบ PO แล้ว จำนวน ๕,๙๕๘,๗๐๐ บาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

/โรงเรียน...

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๓๗,๔๒๓,๘๓๐ บาท

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๗,๗๕๗,๘๘๐ บาท
คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๘,๘๔๐,๐๐๐ บาท ตรวจรับ
ครุภัณฑ์แล้ว อยู่ในระหว่างการเบิกจ่าย

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๐ (งบกลาง)

โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๑๒,๐๑๗,๐๖๙.๐๖ บาท
ได้จัดทำใบ PO จำนวน ๑๑๕,๒๗๕.๓๐ บาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้

สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร ได้รับงบประมาณ ๒๙๒,๖๘๐,๒๕๐ บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๒๖๓,๔๕๖,๑๔๑ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๑,๒๒๔,๑๐๙ ล้านบาท ได้จัดทำใบ PO แล้ว
คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และเบิกจ่ายไม่ทัน ๑ รายการ จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ได้รับงบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท อยู่ในระหว่าง
การดำเนินงานทำใบ PO

สำนักงานจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ ๓,๙๕๙,๑๑๘ ล้านบาท ได้จัดทำ
ใบ PO จำนวน ๓,๐๓๑,๗๘๑ บาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร งบประมาณคงเหลือ จำนวน
๒,๓๑๔,๒๙๙.๕๒ ล้านบาท ไม่ได้จัดทำใบ PO แต่ได้สำรองเงิน ๒,๓๑๔,๒๙๙.๕๒ บาท อยู่ในระหว่างการ
เบิกจ่าย

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ ได้รับงบประมาณ ๙๖,๒๕๘ บาท สำรองเงินไว้
ทั้งจำนวน อยู่ในระหว่างการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร เงินเหลือจ่ายอยู่ในระหว่างการเสนอและจัดทำ PO
ในระบบ GFMIS

งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ งบประมาณคงเหลือ จำนวน
๔๖,๙๐๖,๘๐๐ บาท สำรองเงินไว้แล้วทั้งจำนวน อยู่ในระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ การลงนามในสัญญางบประมาณรายจ่ายงบลงทุนปี ๒๕๖๑

(วงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท งานปีเดียว)

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ขยายระยะเวลาลงนามในสัญญา งบประมาณรายจ่าย งบลงทุนปี ๒๕๖๑ (วงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท งานปีเดียว) จนถึงไตรมาสที่ ๒ (มี.ค. ๒๕๖๑) นั้น เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นสุดเวลาขยายการลงนามดังกล่าวแล้ว และได้รับการประสานงานจากสำนักงบประมาณว่าจะไม่มีการขยายเวลาอีก หน่วยงานใดไม่สามารถลงนาม รวมทั้งบันทึก PO ได้ ภายในเวลาข้างต้น จะดึงเงินงบประมาณกลับ (ใช้ข้อมูล PO) โดยจะไม่มีการอุทธรณ์ หรือผ่อนผันใด ๆ ทั้งสิ้น

(ข้อมูลจากกลุ่มไลน์ทีมงานเร่รัดฯ ส่วนกลาง)

ระเบียบวาระที่ ๒.๒ หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ แจ้งว่า กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ กรณีมีหนี้ผูกพัน และกรณีไม่มีหนี้ผูกพันทุกรายการที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินไว้เบิกเหลือในปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ต่อไป ได้ ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการเงินงบประมาณสมทบ โครงการเงินกู้จากต่างประเทศ

๒. รายการนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ในข้อ ๑ และเป็นรายการที่มีความสำคัญและ จำเป็นอย่างยิ่งยวด ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่ออุทธรณ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

๓. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐตรวจสอบผลการพิจารณา เรื่องดังกล่าวในระบบ GFMS โดยใช้คำสั่งงานตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งให้ทุกหน่วยงานก่อนนี้ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ทันภายใน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้ส่วนราชการรับทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ลงชื่อ

ผู้จตุรายนการประชุม

(นางสาวรักสุวดี สมักรการ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ