

รายงานการประชุม
คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 2/2563

วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)

คณะทำงานที่มาประชุม

- | | |
|---|--------------------------|
| ๑. นายปรีชา ทองคำ | รองประธานคณะทำงาน |
| รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร | ทำหน้าที่ประธานการประชุม |
| 2. นางรัตนา รักชายศ | คณะทำงาน |
| แทน ปลัดจังหวัดสกลนคร | |
| 3. นายธนชาติ มุสิกรังศรี | คณะทำงาน |
| แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร | |
| 4. นางสาวอรจิรา ยงดี | คณะทำงาน |
| แทน ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร | |
| 5. นางสาวคำหยาด ใจสู้ศึก | คณะทำงาน |
| แทน สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร | |
| 6. นายชัยวัฒน์ ปลายเนิน | คณะทำงาน |
| โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร | |
| 7. นายสนธยา พลเยี่ยม | คณะทำงาน |
| แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | |
| 8. นางวิลาวัณย์ วันดี | คณะทำงาน |
| แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 | |
| 9. นางสาวศิวนาถ ปรีบูรณ์ | คณะทำงาน |
| แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร | |
| 10. นายฤทธิไกร สุทธิ | คณะทำงาน |
| แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | |
| 11. นายภควัต นครินทร์สาคร | คณะทำงาน |
| แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเม็งคลือสถาน วิทยาเขตสกลนคร | |
| 12. ดร. จิตรา พิงพานิช | คณะทำงาน |
| แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ | |

- | | |
|---|-------------------------------|
| 13. นายสุภวัฒน์ พรหมงอย | คณะกรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสกลนคร | |
| 14. นางสาวอรุณ สุธธินา | คณะกรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 | |
| 15. นายมีศิลป์ ศิษย์ศาสตร์ | คณะกรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 | |
| 16. ดร.วิชาญ เกษเพียร | คณะกรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 | |
| 17. นายวิชา จันทร์กลม | คณะกรรมการ |
| ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 | |
| 18. นางสาวสิริภรณ์ เพ็ญพุ่ม | คณะกรรมการ |
| พาณิชย์จังหวัดสกลนคร | |
| 19. นายสมัย เจริญหอม | คณะกรรมการ |
| แทน พัฒนาการจังหวัดสกลนคร | |
| 20. นางสาวสมพร ชมชายผล | คณะกรรมการ |
| แทน เกษตรจังหวัดสกลนคร | |
| 21. กนกกานต์ คำปัน | คณะกรรมการ |
| แทน ประมงจังหวัดสกลนคร | |
| 22. นายใจเดียว สิงหะพล | คณะกรรมการ |
| แทน ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร | |
| 23. นางสาวจารุพร ตามกลาง | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| คลังจังหวัดสกลนคร | |
| 24. นายคมสันต์ ล่องวิเชียร | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง | |
| สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร | |
| 25. นางรัชณี แสงชาติ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| นักวิชาการคลังชำนาญการ | |
| 26. นางอรุณวรรณ พังยะ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | |
| 27. นางสาวสุจิรา วงศ์กาฬสินธุ์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | |

/คณะกรรมการ...

คณะทำงานที่ไม่มาประชุม

1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร - ติดราชาการ -
2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 - ติดราชาการ -

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายชนม์บันลือ วรรณพันธุ์ ผู้แทน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
2. นางวายุรี สุดรัก ผู้แทน นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน
3. นางวาริน วีระสุนทร ผู้แทน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
4. นางวรินทร์ทิพย์ อุปพงษ์ ผู้แทน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
5. นางสาวมะลิสสา แสนแพง ผู้แทน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
6. นางกมลศรี ผลบุญ ผู้แทน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร
7. นางศุภวันจักรี ดอนไสว ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
8. นางสาวพรฟ้า พรศิริตรากุล ผู้แทน สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร
9. นางกมลรัตน์ทิยะพันธ์ ผู้แทน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
10. นายประพันธ์ คำบาง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
11. นางสาวมาริกา บัวชุม ผู้แทน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
12. นายวิริยะ หริตวร ผู้แทน ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร
13. นางสาวอริศรา แสนพันทา ผู้แทน สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
14. นางรุ่งดาว ชมภูวิเศษ ผู้แทน สำนักงานทางหลวงที่ 3
15. นายยงยุทธ สำรองพันธ์ ผู้แทน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ ฯ จังหวัดสกลนคร
16. นางสาวกรรณิกา มงธิสาร ผู้แทน สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
17. นางชนิษฐา วุฒิพรหม ผู้แทน ผู้อำนวยการสถานพินิจ ฯ จังหวัดสกลนคร
18. นายจินดา กุลยณีย์ ผู้แทน เรือนจำจังหวัดสกลนคร
19. นายไพรวลัย โสภภาพ ผู้แทน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร
20. นางสาวสุกัลยา แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
21. นายสังวาลย์ ศรีโคตร ผู้แทน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
22. นายสุริยา สุทธิโคตร ผู้แทน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53
24. ดร. วิจิต สวงนไกรพงษ์ ผู้แทน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
25. นางสาวณัสนก วงศ์สละ ผู้แทน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
26. ร.ต.อ. คุณพัฒน์ อุปชา ผู้แทน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23
27. พ.ต.อ. โชคชัย อินทะนิน ผู้แทน ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
28. นางมิ่งขวัญ ปิตะแสง ผู้แทน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
29. นางดรุณี พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้แทน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
30. นางสาวภาวดี ดาบสมแดง ผู้แทน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

31. นางจิตรลดา เห่งละคร	ผู้แทน สถานพินิจ ฯ จังหวัดสกลนคร
32. พ.ต.ท. ขวัญนิรันดร์ พละพันธ์	ผู้แทน ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
33. นางสาวภัทรนณ ชมชื่น	ผู้แทน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
34. นายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา	ผู้แทน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
35. นายยุทธชัย แพงปัสสา	ผู้แทน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
36. ดร. ภูริชญา แตบปรเมศมัย	ผู้แทน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
37. นายศักรินทร์ ศรีมาศ	ผู้แทน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
38. นายอรรถพ มาลีสัย	ผู้แทน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
39. นางสาวธรรณันท์ สุวรรณรัตน์	ผู้แทน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
40. นางสาวธิดารัตน์ สุขใจ	ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
41. นายณรงค์ฤทธิ์ สุนีย์	ผู้แทน สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
42. นางสุนทรี ใจบุญ	ผู้แทน สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวเปิดประชุมและแจ้งว่า เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครติดราชการ จึงมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานในการประชุมแทน และดำเนินการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 ตามระเบียบวาระการประชุม

ในการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีเดือนมีนาคม 2563 นี้ เป็นช่วงที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ และงบประมาณได้ จัดสรรมาให้จังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว จังหวัดจึงต้องดำเนินการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดสกลนครมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดต่อไป

ปัจจุบันนี้ผลการใช้จ่ายตัวเลขการเบิกจ่ายจังหวัดค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ โดยอยู่ในลำดับ ที่ 63 ของประเทศ ในหลาย ๆ หน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการ/พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง จึงต้องติดตาม แต่ละหน่วยงานดำเนินงานไปถึงขั้นตอนไหนแล้วบ้าง มาก/น้อยเพียงใด โดยจะให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ รายงาน ภาพรวมก่อนและจะให้แต่ละหน่วยงานรายงานโดยให้หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายแล้ว รายงานก่อน และตามด้วยหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งจะต้องสอบถามปัญหาอุปสรรค และพิจารณา หาแนวทางแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563

ฝ่ายเลขานุการนำเสนอว่า ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 25 หน้า โดยจัดส่งให้คณะทำงานฯ พิจารณาตรวจสอบแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0003/ว 69 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และได้นำลงเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร www.cgd.go.th/skn/ >หัวข้อ ผลการเบิกจ่าย >รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 และตาม QR Code ด้านล่างนี้




ทั้งนี้ ได้กำหนดให้คณะทำงานที่ประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 หากพ้นกำหนดจะถือว่ารับรองรายงานการประชุม ปรากฏว่า ไม่มีคณะทำงานท่านใดแจ้งให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.1 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐412.4/9442 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๙๔๔๒		กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐
๔ มีนาคม ๒๕๖๓		
เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓		
เรียน		
อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓		
ตามที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจำ เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐.๐๐ นั้น		
กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐสามารถเป็นกลไกสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ จึงขอให้ท่านกำกับดูแลและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานอย่างใกล้ชิด และเมื่อได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว กรณีเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคโดยเร็วอย่างช้าภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร สำหรับรายการผูกพันใหม่ ขอให้กำกับดูแลให้การดำเนินการก่อนผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และให้ความสำคัญกับการพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้เบิกจ่ายงบประมาณทุกรายการ/โครงการได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ กรณีมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการเบิกจ่ายเงิน ขอให้แจ้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมบัญชีกลาง ที่ช่วยดูแลหน่วยงานท่านเพื่อประสานและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยเร็วต่อไป		
ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้ประชาสัมพันธ์ลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ โดยปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ		
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก		
ขอแสดงความนับถือ  (นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข) อธิบดีกรมบัญชีกลาง		
กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๖, ๖๙๑๙ โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๘๐		

แนวทางการใช้จ่าย

เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่าย ปี 63

ไตรมาส 2

6.74 แสน ลบ.

คิดเป็นร้อยละ 31.48

ระเบียบวาระที่ 3.2 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 82 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๒		คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓		
เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการจังหวัด ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จึงอาจส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และอาจส่งผล กระทบถึงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของแต่ละหน่วยงานที่อาจล่าช้าไปด้วย ประกอบกับที่ประชุม คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้รับทราบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เรื่องการปรับลดระยะเวลาการนำ ร่างประกาศและเอกสารเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ และการเผยแพร่ประกาศ และเอกสารซื้อหรือจ้าง เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๕ ข้อ ๔๖ ข้อ ๕๓ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๓๐ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๔๕ และกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ ๓. การนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิม "กำหนดให้วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท" เป็น "กำหนดให้วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการ เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้" ๒. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิม ๒.๑ การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิม "(๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ (๒) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ /(๓) ...		

(๓) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๓๒ วันทำการ

(๔) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ”

เป็น “การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๔๘ ให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ โดยไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ (ทวงเงิน)”

๒.๒ การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จากเดิม “ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษา และเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ” เป็น “ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษา และเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ”

๓. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐

อนึ่ง ระยะเวลาตามข้อ ๓ และข้อ ๒ ให้ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖



 กรมบัญชีกลาง **ปลดล็อก**
เกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ภายใต้ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ขยายวงเงินจัดหา **5 แสน - 10 ล้านบาท**
จะรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ/ร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง หรือไม่ก็ได้

เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อ/จ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป **ทุกวงเงิน ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ**

หมายเหตุ : มาตรา 4 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563
ที่มา : หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค. (ทอจ) 0405.2/ว 82 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563

 กรมบัญชีกลาง : The Comptroller General's Department  0 2270 6400

ระเบียบวาระที่ 3.3 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐405.2/ว 83 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง ข้อมความ
เข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐4๐5.2/ว 83		คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓		
เรื่อง ข้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))		
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ		
ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับมาตรการสำหรับการแก้ไขปัญหาจากกรณีโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยในด้านการป้องกันโรค หรือสุขภาพ กำหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ ระงับหรือเลื่อนการเดินทางไปศึกษา ดูงาน อบรมหลักสูตร หรือประชุม ในประเทศที่มีการระบาดกรณีโรคโควิด 19 และประเทศเฝ้าระวัง ตามที่กระทรวง สาธารณสุขกำหนด โดยในส่วนของการดูงานหรืออบรมหลักสูตร ขอให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็นการดูงาน หรือจัดอบรมหลักสูตรภายในประเทศแทนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เว้นแต่กรณีมีความจำเป็น ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรจากหัวหน้าส่วนราชการหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ ประกอบกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดกรณีโรคโควิด 19 ตามที่ สำนักงบประมาณเสนอ		
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และเพื่อบรรเทาผลกระทบจากกรณีโรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อเอกชนซึ่งเป็นผู้สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ และเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางการพิจารณาในการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบ จากกรณีดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรข้อมความเข้าใจ ดังนี้		
๑. กรณีที่หน่วยงานของรัฐทำสัญญาจ้างเหมาบริการการศึกษาดูงานซึ่งมีเนื้อหาเฉพาะ เรื่องการศึกษาดูงานเท่านั้น และไม่มีความประสงค์จะจัดให้มีการเดินทางไปศึกษา ดูงาน อบรมหลักสูตร ประชุม หรือจัดงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเจรจาตกลงกับผู้สัญญาเพื่อที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามนัยมาตรา ๑๐๓ วรรคสอง		
/แห่ง...		

- ๒ -

แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กล่าวคือ “การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณีที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป”

๒. กรณีที่หน่วยงานของรัฐทำสัญญาจ้างเหมาบริการโดยมีเนื้อหาหลายกิจกรรม และหน่วยงานมีความประสงค์จะเลื่อน หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการเดินทางไปศึกษา ดูงานอบรมหลักสูตร ประชุม หรือจัดงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการแก้ไขสัญญา ตามนัยมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ทั้งนี้ การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิศักดิ์ อริยัญญาเกษมสุข)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๔๕ - ๖



COVID-19 กับมาตรการ บริหารสัญญาของหน่วยงานรัฐ

ที่มา : หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการขัดข้อขัดแย้ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ฉบับที่ ๑๓ กค (๖๖๐) ๐405-2๖ 83 สอ 11 ปี.๖ 63

**กรณีการจ้างเหมาบริการ
กำหนดเนื้องานเฉพาะเรื่อง
การศึกษาดูงานเท่านั้น**

>> หากหน่วยงานของรัฐ ไม่ประสงค์จะจัดเดินทางไปประเทศ
ที่มีการระบาด ให้อำนาจพิจารณายกเลิกสัญญา

**กรณีจ้างเหมาบริการ
กำหนดเนื้องานหลายกิจกรรม
(การศึกษาดูงานเป็นกิจกรรมหนึ่ง)**

>> หากหน่วยงานของรัฐ ประสงค์จะเลื่อน/ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง
สถานที่จัดกิจกรรม ให้อำนาจแก้ไขสัญญา

คำนึงถึงประโยชน์ แก่หน่วยงานของรัฐ/ประโยชน์สาธารณะ
ตามมาตรา 103 วรรคสองหรือมาตรา 97 วรรคหนึ่ง (3)
แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
(แล้วแต่กรณี)



กรมบัญชีกลาง : The Comptroller General's Department



0 2270 6400


ระเบียบวาระที่ 3.4 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 41 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๔๑		กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓		
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ		
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง		
ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลือปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒ ไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้ปรากฏว่า ยังมีหน่วยงานของรัฐที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวต่อไป		
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานของรัฐเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งจะส่งผลให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้		
๑. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒ ที่กฎหมายอนุญาตให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้		
๑.๑ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒ กรณีมีหนี้ผูกพันทุกรายการ โดยไม่กำหนดวงเงิน		
๑.๒ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประเภทงบกลาง เฉพาะรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าใช้จ่ายชดเชยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น		
๒. ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทนดำเนินการคัดเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) PO และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS ผ่านเครื่อง GFMS Terminal หรือผ่านระบบ GFMS Web Online		
สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการและเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาค ต้องดำเนินการคัดเลือก (LIST) PO และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS และตรวจสอบรายงานการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณก่อนแจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทนเป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMS ให้กรมบัญชีกลางพิจารณา		
๓. การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMS ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป		
๔. ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ตรวจสอบผลการพิจารณาการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMS โดยใช้คำสั่งงานตามที่กระทรวงการคลังกำหนด		
๕. ...		

- ๒ -

๕. หากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ประสงค์จะขอยกเลิกรายการที่ยืนยัน
ข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMS ให้จัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ)
ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อมิให้งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย
จึงเวียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรกฤศม์ พาราพันธกุล)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง
กองกฎหมาย
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๖๐๑
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๖๙

กรมบัญชีกลาง

ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

- ▶ ย้ายระยะเวลาเบิกจ่ายผ่านระบบ GFMS
ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
- ▶ ให้หน่วยงานของรัฐ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หากไม่ดำเนินการภายในกำหนด งบประมาณจะถูกริบไป

ที่มา : คณิตสํานักการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. (กวจ) ๐๔๖๕.๖ ๔๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

กรมบัญชีกลาง : The Comptroller General's Department

0 2270 6400

ระเบียบวาระที่ 3.5 เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เป้าหมายการใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (%)			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ภาพรวม	23.00	54.00	77.00	100.00
รายจ่ายประจำ	28.00	58.00	80.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	8.00	40.00	65.00	100.00

ระเบียบวาระที่ 3.6 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร วันที่ 17 มีนาคม 2563)





(หน่วย : ล้านบาท)

เงินกัน ปีงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น		เบิกจ่าย		คงเหลือ	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
พ.ศ. 2557	1.39	0.12	-	-	1.39	100.00
พ.ศ. 2560	204.22	16.96	33.37	16.34	170.85	83.66
พ.ศ. 2561	149.12	12.38	6.68	4.48	142.43	95.52
พ.ศ. 2562	827.70	68.73	601.67	72.69	226.03	27.31
รวม	1,182.42	100.00	641.72	54.27	540.70	45.73

/ประธาน...

ประธาน สำหรับการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ในไตรมาสที่ 2 คงยังไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ โดยตามข้อมูลจากระบบ GFMS ที่ฝ่ายเลขานุการรายงาน ปรากฏว่า มีหน่วยงานที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและจัดทำ PO ทั้งหมด 29 หน่วยงาน ขณะนี้บางหน่วยงานอาจจะมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่จัดทำ PO ในระบบ GFMS จึงไม่มีข้อมูลการใช้งบประมาณ ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานชี้แจงผลการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางฝ่ายเลขานุการต่อไป

ในส่วนเรื่องการมอบอำนาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานในจังหวัด สกลนครทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว คงเหลือโครงการที่ยังไม่มอบอำนาจ 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหนองหารลานคูเมืองเก่าสกลนคร รับผิดชอบโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สกลนคร เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการขออนุมัติการใช้พื้นที่ของกรมศิลปากร ขอให้ท่านโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสกลนครเร่งติดตามเรื่องกับกรมศิลปากรให้อนุมัติโดยเร็วด้วย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ งบประมาณจังหวัดสกลนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ 12 โครงการ ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีของหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว จำนวน 7 โครงการ และยังรอการมอบอำนาจ จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

1. โครงการเพิ่มสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้จังหวัดสกลนครป่าชุมชน ดำเนินการ
2. โครงการขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้าทางขึ้นโบราณสถานปราสาทพระธาตุภูเพ็ก
3. โครงการปรับปรุงศูนย์ศิลปาชีพ บ้านบ่อเดือนห้า
4. โครงการปรับปรุงศูนย์ศิลปาชีพ บ้านกุดสะกอย
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ต้นแบบ

ประธาน ฝากทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจังหวัด ที่ยังไม่ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดี ติดตามเรื่องการมอบอำนาจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้เร็วที่สุด

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ กรณีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัดฯ หากต้องการเปลี่ยนแปลงโครงการ กรณีที่กระทบกับแผน ขอให้ยื่นเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการภายในวันนี้ (วันที่ 20 มีนาคม 2563) ตามหนังสือที่แจ้งเวียนให้ทราบแล้ว

สำหรับกรณีที่ส่วนราชการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการจัดอบรม จัดงานประเพณี หรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกัน ยังสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ขอให้สอบถามในที่ประชุมเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งถือว่า มีผลต่อการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณด้วย

ผู้แทน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ รับผิดชอบ โครงการสกลนครเมืองแห่งครามโลก มีผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ดังนี้

1. ได้ทำเรื่องยืมเงินกับทางสำนักงานจังหวัดแล้ว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ยังไม่ได้รับเงินยืมดังกล่าว
2. ลักษณะโครงการ เป็นการจัดอบรมกลุ่มชุมชนในหมู่บ้าน 5-6 หมู่บ้าน
3. ห้วงเวลานี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเกิดโรคระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 จึงจะขอขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 หรือจนพ้นระยะวิกฤตโรคระบาด

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ได้ทำเรื่องยืมเงินจังหวัดดำเนินการโครงการ แต่ด้วยเป็นช่วงระบาดโรค COVID – 19 และเห็นควรเลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวออกไปก่อน ดังนั้น สามารถพิจารณาส่งคืนเงินยืมได้ตามเหตุผลสมควร สำหรับในส่วนที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก็ให้ดำเนินการได้ทันที

ประธาน ตามนโยบายการป้องกันโรค COVID-19 กำหนดเกณฑ์การรวมคนจำนวนมาก ดังนี้

1. หากไม่เกิน จำนวน 50 คน และให้อยู่ในพื้นที่ปิด ให้หัวหน้าส่วนราชการสามารถพิจารณาดำเนินการจัดโครงการได้ แต่ต้องมีระบบคัดกรอง
2. หากเกิน จำนวน 50 คน หรืออยู่ในพื้นที่ปิด ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเลื่อนโครงการออกไป ทั้งนี้ ในการฝึกอบรมซึ่งต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้

ผู้แทน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ในกระบวนการคัดกรองโรค ทางมหาวิทยาลัยมีบุคลากรจากคณะสาธารณสุขที่สามารถปฏิบัติการคัดกรองโรค COVID-19 ได้ เพื่อเป็นการลดภาระงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงขอสอบถามว่า ในการจัดโครงการต่าง ๆ สามารถใช้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ได้หรือไม่

ประธาน สามารถดำเนินการได้ เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นอกจากนี้ยังสามารถช่วยเหลือส่วนราชการอื่น ๆ ได้ด้วย ทั้งนี้ ในการคัดกรองขอให้มีระบบคัดกรองตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องเป็นบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หากมีเครื่องมืออุปกรณ์ และมีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ สามารถดำเนินการคัดกรองเองได้

ผู้แทน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร ในส่วนของงานด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะมีการจัดงานเทศกาลประเพณีซึ่งระบุวันไว้ชัดเจนแล้ว เช่น วันสงกรานต์ วันวิสาขบูชา เป็นต้น แต่ไม่สามารถดำเนินการในช่วงนี้ได้ จึงสอบถามว่า มีแนวปฏิบัติอย่างไร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ในการแก้ไขปัญหามี 2 กรณี ดังนี้

1. โครงการใดที่ไม่ได้ระบุวันที่ดำเนินการชัดเจน แต่ระบุเป็นช่วงเวลา เช่น ห้วงเดือน ห้วงปีงบประมาณ สามารถเลื่อนการดำเนินโครงการได้แต่ต้องอยู่ห้วงเวลาที่กำหนด เช่น เลื่อนประเพณีวันสงกรานต์จากช่วงเดือน เมษายน 2563 ไปเป็นช่วงเดือนกรกฎาคม ซึ่งยังอยู่ในช่วงปีงบประมาณ
2. โครงการใดที่ระบุวันที่ดำเนินการที่ชัดเจน และไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงวันนั้น ให้ขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน

ประธาน ขอให้หน่วยงานที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จัดทำหนังสือแจ้งมายังสำนักงาน จังหวัดโดยเร็ว เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และไม่สามารถนำเงินไปทำอย่างอื่นได้

ผู้แทน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครมีโครงการจัดกิจกรรม วันวิสาขบูชา ซึ่งระบุชัดเจนว่าต้องดำเนินการในวันวิสาขบูชาและไม่สามารถเลื่อนได้เหมือนประเพณีวันสงกรานต์ จะสามารถเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอื่นได้หรือไม่

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ การขอเปลี่ยนแปลงโครงการ มี 2 กรณี ดังนี้

1. แบบไม่กระทบแผน ถ้าโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ ก็สามารถพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงได้
2. แบบกระทบแผน ถ้าเปลี่ยนแปลงกิจกรรม กิจกรรมนั้นต้องไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่เขียนไว้ในโครงการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1) งบส่วนราชการ

ประธาน ขอให้ชี้แจงเฉพาะหน่วยงานที่มีงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย ส่วนงบประจำขอให้ทุกหน่วยงานไปบริหาร ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ผู้แทน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม ข้อมูลณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 ดังนี้

1. อยู่ระหว่างทบทวนร่าง TOR ครั้งที่ 2 จำนวน 19 โครงการ วงเงินงบประมาณ 26 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 22.34 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2. อยู่ระหว่าง...

2. อยู่ระหว่างประกาศ e-Bidding จำนวน 13 โครงการ วงเงินงบประมาณ 43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

3. ประกาศผู้ชนะแล้วอยู่ในระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วัน จำนวน 20 โครงการ วงเงินงบประมาณ 22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ผู้แทน เรือนจำจังหวัดสกลนคร งบประมาณที่ได้รับเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ประกอบด้วย

1. ปิดตาเลื่อนไฟฟ้า : รอส่มอบ
2. โทรทัศน์ แอล อี ดี : รอส่มอบ
3. ชั้นวางหนังสือแบบ 5 ชั้น : กำลังหาผู้สัญญา
4. ปรับปรุงเรือนจำ ทำโรงจอดรถ : รอผลการจัดซื้อจัดจ้าง
5. โต๊ะทำงาน : รอส่มอบ
6. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ

ผู้แทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด รายการจัดซื้อครุภัณฑ์จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว ส่วนอาคารศูนย์บริการประชาชน อยู่ระหว่างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และจะลงนามในสัญญาได้วันที่ 1 เมษายน 2563

ผู้แทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ใช้จ่าย จำนวน 72 ล้านบาท ประกอบด้วย รายการครุภัณฑ์ จำนวน 40,007,200 บาท และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 37,379,600 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ครุภัณฑ์การแพทย์

- 1.1 รายการที่มีผู้มายื่นเสนอราคาแล้ว 1 รายการ จำนวน 930,000 บาท
- 1.2 มีกำหนดเสนอราคาในวันที่ 24 มีนาคม 2563 จำนวน 1 รายการ จำนวน 1,440,000 บาท
- 1.3 อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) ระหว่างวันที่ 19 - 24 มีนาคม 2563
- 25 รายการ จำนวน 23,025,300 บาท
- 1.4 มีผู้วิจารณ์ร่างขอบเขตงาน คณะกรรมการกำลังพิจารณาในเรื่องรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ และจะประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) อีกครั้ง ในวันที่ 10 - 13 เมษายน 63 จำนวน 1 รายการ จำนวน 3,670,100 บาท
- 1.5 อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) จำนวน 2 รายการ จำนวน 2,140,000 บาท

2. ครุภัณฑ์สำนักงาน

- 2.1 รายการครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โปรเจกเตอร์ แอร์ เป็นต้น งบประมาณ 2,800,000 บาท อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง ทั้งนี้ บางรายการสามารถจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่า บางรายการสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม 2563

3. สิ่งก่อสร้าง

3.1 รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง จำนวน 1,218,700 บาท อยู่ในระหว่างเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) โดยมีกำหนดระหว่างวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2563

3.2 รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง จำนวน 2,318,800 บาท อยู่ในระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)

3.3 รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 1,010,200 บาท และต่อเติมอาคารสำนักงาน งบประมาณ 600,000 บาท อยู่ในระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)

3.4 รายการก่อสร้างอาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช งบประมาณ 13,754,500 บาท อยู่ในระหว่างการจัดทำราคากลาง

3.5 รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เป็นงบประมาณขั้นต้น ปีงบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 9 ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เหลือ วงดที่ 18 - 20 จำนวน 18,427,400 บาท ซึ่งได้ตรวจรับวงดที่ 18 แล้ว และจะดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 3,864,547.35 บาท วงดที่ 19 จะส่งมอบงานภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2563 นี้

ผู้แทน แขวงทางหลวงสกนครที่ 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 7 โครงการ จำนวน 121,858,600 บาท อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง โดยคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างครบทุกโครงการประมาณวันที่ 9 เมษายน 2563

ผู้แทน ตำรวจภูธรจังหวัดสกนคร รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ 15 รายการ ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ครบแล้วทั้ง 15 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,861,300 บาท ในส่วนของการก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด 5 ชั้น งบประมาณ 10,683,100 บาท ตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำราคากลาง

ผู้แทน ม. เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ฯ

1. ครุภัณฑ์ 12 รายการ รายละเอียด ดังนี้

1.1 จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างแล้ว 9 รายการ อยู่ระหว่างเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น ในระหว่างวันที่ 20 - 26 มีนาคม 2563 โดยบางรายการมีผู้วิจารณ์

1.2 ได้ผู้รับจ้างแล้ว จำนวน 2 รายการ จะลงนามในสัญญา วันที่ 27 มีนาคม 2563 จำนวน 1 รายการ และรอกำหนดวันลงนาม จำนวน 1 รายการ

1.3 มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ อยู่ระหว่างแก้ไขปรับปรุงราคากลาง

2. สิ่งก่อสร้าง

2.1 รายการก่อสร้างอาคาร จำนวน 35 ล้านบาท คณะกรรมการจัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดส่งให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ศูนย์กลางจังหวัดนครราชสีมาพิจารณา เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ศูนย์กลางจังหวัดนครราชสีมาจะเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ทั้งหมด

2.2 อยู่ระหว่างขออนุมัติรูปแบบรายการ 1 รายการ

2.3 อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ

ผู้แทน สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา จำนวน 92 โครงการ ได้ผู้รับจ้าง และจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว และเป็นงานดำเนินการเอง จำนวน 4 โครงการ ได้จัดเตรียมพื้นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

ประธาน ในกรณีที่หน่วยงานได้ทำสัญญาแล้ว ขอให้จัดทำ PO ในระบบทันที ซึ่งจะทำให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้นด้วย

ผู้แทน ที่ทำปกรองจังหวัดสกลนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ 19 โครงการ จำนวน 10,655,300 บาท จัดสรรให้หน่วยงานย่อย ที่ทำการปกรองอำเภอ 7 อำเภอ มีรายละเอียด ดังนี้

1. **อำเภอพังโคน** รายการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอพังโคน จำนวน 415,000 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

2. **อำเภอโพนนาแก้ว** อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 3 รายการ จำนวน 1,499,800 บาท

- รายการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหอประชุมอำเภอโพนนาแก้ว จำนวน 500,000 บาท
- ปรับปรุงถนนหน้าบ้านพักนายอำเภอโพนนาแก้ว จำนวน 499,900 บาท
- ปรับปรุงถนนหน้าหอประชุมอำเภอโพนนาแก้ว จำนวน 499,900 บาท

3. **อำเภวาริชภูมิ** รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ว่าการอำเภวาริชภูมิ 1 โครงการ จำนวน 183,000 บาท อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

4. **อำเภอส่องดาว** ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,821,000 บาท จำนวน 5 โครงการ

- รายการปรับปรุงห้องน้ำ ที่ว่าการอำเภอส่องดาว จำนวน 221,000 บาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

- รายการก่อสร้างเสาธง ที่ว่าการอำเภอส่องดาว จำนวน 170,000 บาท ลงนามในสัญญาแล้ว
 - รายการปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอส่องดาว จำนวน 482,000 บาท ลงนามในสัญญาแล้ว
 - รายการก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอส่องดาว จำนวน 498,000 บาท ลงนามในสัญญาแล้ว
 - รายการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอำเภอส่องดาว จำนวน 450,000 บาท ลงนามในสัญญาแล้ว
- ทั้งนี้ รายการที่ลงนามในสัญญาแล้ว ได้ประสานไปยังอำเภอเพื่อให้ส่งสำเนาสัญญาจ้างมาจัดทำ

PO ในระบบ GFMIS แล้ว

/5. อำเภอ...

5. อำเภอบ้านนา ได้รับจัดสรรงบประมาณ 4,990,000 บาท จำนวน 7 โครงการ

- รายการก่อสร้างถนนบริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านนา จำนวน 390,000 บาท ลงนามในสัญญาแล้ว
- รายการก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอบ้านนา จำนวน 497,000 บาท ลงนามในสัญญาแล้ว
- รายการปรับปรุงเพิ่มเติมห้องน้ำหอประชุมอำเภอบ้านนา จำนวน 440,000 บาท ลงนามในสัญญาแล้ว
- รายการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอำเภอบ้านนา จำนวน 431,000 บาท
- รายการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุที่ว่าการอำเภอบ้านนา จำนวน 300,000 บาท รอลงนามในสัญญา
- รายการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบ้านพักนายอำเภอบ้านนา จำนวน 142,000 บาท รอลงนามในสัญญา
- รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 จำนวน 2,808,000 บาท รอลงนามในสัญญา

6. อำเภอพรหมนิคม รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 จำนวน 1,630,000 บาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

7. อำเภอเจริญศิลป์ รายการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอ จำนวน 98,500 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง

ฝ่ายเลขานุการ ฯ สถานพินิจ ฯ จังหวัดจังหวัดสกลนคร จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 5208700 บาท ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน

ผู้แทน สถานพินิจ ฯ จังหวัดจังหวัดสกลนคร มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายการครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ วงเงินงบประมาณ 223,700 บาท ได้รับผู้รับจ้างและรอส่งมอบ คาดว่าจะเบิกจ่ายสิ้นเดือนมีนาคม 2563
2. รายการก่อสร้างโรงครัว วงเงินงบประมาณ 3248000 บาท อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาต้นเดือนพฤษภาคม
3. รายการก่อสร้างอาคารแรกรับเด็ก วงเงินงบประมาณ 1,737,000 บาท อยู่ระหว่างรอแบบแปลนก่อสร้างจากส่วนกลางคาดว่าจะได้รับภายในเดือนมีนาคม 2563

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร

1. รายการครุภัณฑ์ 4 รายการ รอส่งมอบ 1 รายการ และอยู่ในรออุทธรณ์ 7 วัน จำนวน 3 รายการ คาดว่าจะเบิกจ่ายให้ทันเดือนมีนาคม 2563
2. รายการก่อสร้างโรงเก็บหญ้าแห้ง จำนวน 1,737,000 บาท อยู่ระหว่างรอแบบแปลนการก่อสร้างจากส่วนกลาง

/ผู้แทน สำนักงาน...

ผู้แทน สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร

1. รายการครุภัณฑ์ 4 รายการ อยู่ระหว่างการสืบราคา
2. รายการก่อสร้าง 6 รายการ อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง

ผู้แทน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3 โครงการ จำนวน 2,980,000 บาท อยู่ระหว่างการประกาศหาผู้รับจ้าง

ผู้แทน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

1. รายการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน 2 รายการ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563
2. รายการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อยู่ระหว่างจัดทำแบบ พร. 4 และ พร. 5

ผู้แทน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สกลนคร

1. รายการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) อยู่ระหว่างอุทธรณ์
2. รายการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
3. รายการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้แทน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 จำนวน 2,087,800 บาท เป็นงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ 19 รายการ และได้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างไว้แล้ว ทั้งนี้ มีรายการจอร์บภาพ ชนิดมอร์เตอร์ไฟฟ้า ต้องขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร จำนวน 14 โครงการ วงเงินงบประมาณ 1,909,400 บาท ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน

ผู้แทน สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,909,400 บาท 14 โครงการ เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งนี้ ทางหน่วยงานได้แจ้งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการหาผู้รับจ้างไว้แล้ว

ผู้แทน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3 โครงการ วงเงินงบประมาณ 1,381,000 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1,058,000 บาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2. รายการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นซีเมนต์และถนน จำนวน 203,000 บาท ได้รับแจ้งจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนครว่าไม่สามารถดำเนินการภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรได้ อยู่ระหว่างหารือไปยังส่วนกลาง

3. รายการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 120,000 บาท ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วและคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2563

ผู้แทน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร โครงการปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 482,100 บาท นัดผู้รับจ้างลงนามในสัญญา วันที่ 23 มีนาคม 2563 และสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม 2563

ผู้แทน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1 โครงการ จำนวน 248,000 บาท เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา จะเร่งให้ฝ่ายพัสดุดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายให้ทันสิ้นเดือนมีนาคม 2563

ผู้แทน ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2 โครงการ จำนวน 196,000 บาท เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 และแจ้งให้ผู้รับจ้างมาทำสัญญา ในวันที่ 23 มีนาคม 2563

ผู้แทน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1 โครงการ จำนวน 185,000 บาท อยู่ระหว่างปรับปรุงและทบทวนราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญาให้ทันภายในเดือนนี้

ผู้แทน นิคมสร้างตนเองน้ำอูน ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2 โครงการ จำนวน 975,000 บาท อยู่ระหว่างรอใบงวดจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง ได้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้แล้ว

ผู้แทน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1 โครงการ จำนวน 77,600 บาท ได้จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบแล้ว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

ผู้แทน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1 โครงการ จำนวน 32,400 บาท คาดว่าจะจัดทำ PO และเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนนี้

ผู้แทน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3 โครงการ จำนวน 30,600 บาท อยู่ระหว่างลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมีนาคม 2563

ผู้แทน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1 โครงการ วงเงินงบประมาณ 3,200 บาท อยู่ระหว่างรอใบจัดสรรงบประมาณ

2) งบประมาณจังหวัด

ประธาน งบประมาณจังหวัด มีทั้งหมด 21 โครงการ งบประมาณ 256,407,100 บาท ขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน

ผู้แทน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการที่ 3 โครงการสกลนครเมืองแห่งแห่งครามโลก ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 9 กิจกรรม โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

กิจกรรมที่ 3.1 มี 9 กิจกรรมย่อย ได้ทำเรื่องยืมเงินไปที่จังหวัดแล้วเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563

กิจกรรมที่ 3.2 - 3.5 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

กิจกรรมที่ 3.6 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563

กิจกรรมที่ 3.7 การศึกษาดูงาน ที่จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่ กำหนดเวลาในห้วงเดือนสิงหาคม 2563

กิจกรรมที่ 3.8 - 3.9 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

ผู้แทน โครงการชลประทานสกลนคร

กิจกรรมที่ 8.1 - 8.6 อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องเอกสารเสนอราคาโดยคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะประกาศผู้ชนะได้สิ้นเดือนมีนาคม 2563

กิจกรรมที่ 8.7 - 8.8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอุ่ม อยู่ระหว่างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3

ผู้แทน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างลานจอดรถ巴士ขนาดใหญ่ด้านหน้าอุทยานบัวหลวงเฉลิมพระเกียรติเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว อยู่ระหว่างเตรียมประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายในสัปดาห์นี้

ผู้แทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร กิจกรรมที่ 12.1 - 12.2 อยู่ระหว่างการเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง และจะเสนอร่างขอบเขตงาน (TOR) ภายในสัปดาห์หน้า

ผู้แทน ม. เทคโนโลยีราชชมงคลอีสานฯ กิจกรรมที่ 12.3 จัดทำแบบบูรณาการเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างกลางเดือนเมษายน 2563

ผู้แทน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร กิจกรรมที่ 16.1 - 16.2 ประกาศผู้ชนะแล้ว คาดว่าสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในสัปดาห์หน้า

/ผู้แทน สำนักงาน...

ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร โครงการที่ 17 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จังหวัดสกลนคร อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างในเดือนเมษายน 2563

ผู้แทน แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร กิจกรรมที่ 19.1 – 19.7 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอราคา และจะพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 2 เมษายน 2563 และได้ตัวผู้รับจ้างประมาณ วันที่ 15 เมษายน 2563

ประธาน โครงการที่ 20 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหนองหารลานคูเมืองเก่าสกลนคร ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมศิลปากร

ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร กิจกรรมที่ 1.1 อยู่ระหว่างการคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ

ผู้แทน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร กิจกรรมที่ 1.2 เป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 80 คน ต้องขอเลื่อนการจัดอบรมดังกล่าวออกไปก่อน ส่วนการจัดซื้อพัสดุนั้น จะเร่งดำเนินการภายในเดือนเมษายน 2563

ประธาน ตามรายละเอียดของโครงการ จะเห็นว่ามียกย่องหลายกิจกรรม บางกิจกรรมเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินการไปก่อนเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการ

ผู้แทน สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำปลอดภัยตามมาตรฐานอินทรีย์สู่การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นกิจกรรมที่มีการอบรม 3 กิจกรรม ต้องขอเลื่อนออกไปก่อน ส่วนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ และมีการขอเปลี่ยนแปลงแผน กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมพัฒนาฟาร์มและส่งเสริมให้เป็นฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบอินทรีย์ในนาข้าวอินทรีย์ ซึ่งได้เสนอเรื่องไปยังจังหวัดพิจารณาแล้ว

พาณิชย์จังหวัดสกลนคร กิจกรรมที่ 3.10.1 เป็นกิจกรรมอบรม และกิจกรรมที่ 3.10.2 เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง โดยคัดเลือกผู้เข้าอบรมเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าระดับประเทศ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) และจะมีการประชุมร่วมกับภาคเอกชนเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นการจัดงานระดับประเทศ กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนและตุลาคม แต่ด้วยสถานการณ์ COVID - 19 ทำให้ต้องยกเลิกการจัดงานในช่วงเดือนเมษายน และคาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างที่จะเข้ามาดำเนินการจัดงานในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งต้องขอเงินไว้เพื่อดำเนินการต่อไปในงบประมาณหน้า

พาณิชย์จังหวัดสกลนคร กิจกรรมที่ 5.1 : เป็นการจัดงานแสดงสินค้าภายในจังหวัด ตอนนี้อาจกำหนดวันที่จะจัดงาน เพื่อจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ กิจกรรมที่ 5.2 อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ

3) งบกลุ่มจังหวัด ฯ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 307,736,900 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3,850,946.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.25 โดยงบประมาณดังกล่าวได้จัดสรรไปยัง 3 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร นครพนม มุกดาหารเรียบร้อยแล้ว และผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ ได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบอนุมัติโครงการและดำเนินการเบิกจ่ายได้เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้ทางกลุ่มจังหวัดฯ ได้ทำการโอนงบประมาณไปยังจังหวัดภายในกลุ่ม และได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อคอยติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการที่ได้รับงบกลุ่มจังหวัด ฯ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ประธาน งบกลุ่มจังหวัดฯ เป็นงบประมาณของหน่วยเบิกจ่ายที่อยู่นอกจังหวัดสกลนคร แต่นำมาวัดผลการใช้จ่ายของจังหวัดสกลนครด้วย ดังนั้น ขอฝากหน่วยงานที่ได้องบประมาณ เช่น สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และพาณิชย์จังหวัด ประสานจังหวัดข้างเคียงในการเร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณด้วย และขอให้หน่วยงานในจังหวัดสกลนครที่ได้รับงบกลุ่มจังหวัดฯ รายงานผลการดำเนินงาน

ผู้แทน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ โครงการยกระดับและพัฒนาสามเหลี่ยมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรม ที่ 1.1.2 ก่อสร้างปรับปรุงถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถาน หนองหาร สวนสมเด็จพระเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา (สวนแม่-สวนลูก) งบประมาณ 28,536,000 บาท ขอเชิญผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ขอหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว

ผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการข้างต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติโครงการ รอการมอบอำนาจจากอธิบดี เนื่องจากการมอบอำนาจจะมอบเป็นรายโครงการ

ผู้แทน โครงการชลประทานสกลนคร โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ และผลผลิตภาคการเกษตร กิจกรรมที่ 3.1.1 และ 3.1.2 งบประมาณ จำนวน 62,000,000 บาท ขอเชิญผู้แทน โครงการชลประทานสกลนครการดำเนินงานทั้ง 2 กิจกรรม ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีแล้ว อยู่ระหว่างการ ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ระเบียบวาระที่ 4.4 การติดตามการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2562

1) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผู้แทน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร เป็นรายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของเทศบาลตบลนาหัวบ่อ ซึ่งอยู่ระหว่างการฟ้องร้องในชั้นศาล คดียังไม่สิ้นสุด

2) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณ 19,550,000 บาท ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จต้องขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายต่อ

3) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง

ผู้แทน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง จำนวน 96,258 บาท ทางโรงเรียนไม่ได้ทำเรื่องขอเงินแต่อย่างใด

ฝ่ายเลขานุการ แนะนำให้ติดต่อไปยังส่วนกลางเพื่อทำการสลาย PO ในระบบ GFMS และดำเนินการโอนเงิน งบประมาณกลับ

4) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผู้แทน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 201,782.44 บาท เป็นเงินเหลือจ่าย

ผู้แทน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมเขต 2 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 849,000 บาท เป็นโครงการก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ซึ่งได้รับแจ้งจากทางโรงเรียนว่าผู้รับจ้างไม่ได้ เข้ามาทำงานนานแล้ว

5) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี...

5) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้แทน สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 688,000 บาท ได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานว่าผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานนานแล้ว จึงเสนอขอความเห็นชอบเพื่อขอยกเลิกสัญญาจ้าง

ผู้แทน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 36,169,863.32 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินเหลือจ่ายจากการปรับลด และมี 3 โครงการที่มีการอุทธรณ์อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาอุทธรณ์

ประธาน กรณีที่เป็นเงินเหลือจ่ายจากการปรับลดนั้น ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการให้ส่วนกลางโอนกลับงบประมาณในระบบ GFMS เพื่อไม่ให้มีตัวเลขค้างในระบบ

ผู้แทน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมเขต 1 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คงเหลือจำนวน 14,679,693.21 บาท ส่วนใหญ่เป็นครุภัณฑ์ ที่ทาง สพป. เขต 1 จัดซื้อให้ทางโรงเรียนในสังกัด คงเหลือ PO จำนวน 3 สัญญา และ ครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน มี 2 สัญญา คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2563 สำหรับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน จะต้องขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายต่อ

ผู้แทน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมเขต 2 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คงเหลือ จำนวน 4,190,153.00 บาท เป็นงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ ได้มีการเบิกจ่ายไปบ้างแล้วเมื่อวันที่ 18- 19 มีนาคม 2563 ในส่วนที่เหลือคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2563

ผู้แทน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คงเหลือ จำนวน 3,119,000 บาท อยู่ระหว่างการประกาศหาตัวผู้รับจ้างใหม่ เนื่องจากผู้รับจ้างเดิมเป็นผู้ทิ้งงาน และสัญญาได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือนมกราคม 2563

ผู้แทน สนง.เขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คงเหลือจำนวน 6,447,600 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายการครุภัณฑ์ 1 รายการ อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
2. รายการบ้านพักครู 8 ครอบครัว ครุภัณฑ์ห่อปฏิบัติการ ม.ต้น และ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เบิกจ่ายแล้ว
3. มี 2 โครงการมีการเบิกจ่ายเป็นรายงวด

ผู้แทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คงเหลือ จำนวน 31,982,970 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด และจะส่งมอบงานงวดที่ 3 สิ้นเดือนมีนาคม 2563
2. โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 หน่วน ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากรูปแบบและเอกสาร ขัดแย้งกัน จึงขอขยายสัญญาเพิ่มเติม 300 วัน สามารถส่งมอบงานและเบิกจ่ายงวดที่ 1 ได้สิ้นเดือนมีนาคม 2563

ผู้แทน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คงเหลือ จำนวน 911,690 บาท เป็นทุนวิจัยของอาจารย์ และได้ติดตามเร่งรัดเพื่อนำเอกสารมาเบิกจ่ายต่อไป

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คงเหลือ จำนวน 828,129.74 บาท เป็นงานจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่และติดตั้งเครื่องจักรแปรรูปเชิงพาณิชย์ ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ฯ ส่งมอบงานแล้ว 2 งวดและรอเบิกจ่าย

ผู้แทน สำนักงานจังหวัดสกลนคร งบประมาณจังหวัด มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คงเหลือ จำนวน 530,000 บาท จะมีการส่งมอบงานภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2563 ทางจังหวัดได้แจ้งหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายต่อ มาภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563 และโครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์ สมเด็จพระพี่นางฯ ดำเนินงานโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา ฯ คงเหลือ 300,000 บาท ซึ่งขณะนี้รอทาง สำนักงานโยธาธิการ ฯ ก่อสร้างฐานให้เสร็จก่อน คาดว่าจะสร้างฐานเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563 ดังนั้น ต้องขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายต่อ ส่วนที่เหลือ จำนวน 36,500 เป็นเงินเหลือจ่าย

6) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง

ผู้แทน สำนักงานจังหวัดสกลนคร เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง เป็นงบภัยแล้ง จำนวน 557 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 530 โครงการ เหลือ 24 โครงการ เป็นโครงการลุ่มน้ำท่า 4 โครงการ งบประมาณ 1,900,000 บาท และอีก 23 โครงการ ดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 6,000,000 บาท

ผู้แทน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯ งบภัยแล้งปี 2562 เป็นงบประมาณชุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตร เหลือ 31 บ่อ ส่งเบิกจ่ายที่จังหวัดแล้ว 16 บ่อ คงเหลือ 15 บ่อ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจรับและ จะส่งเบิกจ่าย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 นี้ สำหรับการชุดบ่ออุปโภคบริโภคของโรงพยาบาล เหลือ 8 บ่อ อยู่ระหว่างการตรวจรับ 7 บ่อ และขอส่งคืน 1 บ่อ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการชุดบ่อเกินงบประมาณ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณจังหวัด ให้พัฒนาระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จสิ้นเดือนเมษายน 2563 และคาดว่าจะสามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้ในเดือนพฤษภาคม 2563 ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณนี้ สามารถติดตั้งในรูปแบบ Application บนโทรศัพท์มือถือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารได้ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณได้ทุกที่ตลอดเวลา โดยระบบที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ จะประมวลผลและรวบรวมข้อมูลจากระบบ e-GP และ ระบบ GFMS มาแสดงผล ซึ่งแต่เดิมฝ่ายเลขานุการจะได้ข้อมูลจากระบบ GFMS เท่านั้น ทำให้ข้อมูลที่ได้รับไม่เป็นปัจจุบัน โดยจะให้แต่ละหน่วยงานจะมีสถานะเป็นผู้ใช้งานสามารถเข้าไปดูและแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะของหน่วยงานตนเองเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานคลังจังหวัดจะยกเลิกการติดตามที่ต้องใช้เอกสารทั้งหมด แต่ยังคงมีการติดตามระสานงานทางกลุ่มไลน์เช่นเดิม เมื่อระบบเสร็จสมบูรณ์และใช้งานได้ ทางสำนักงานคลังจังหวัดจะเชิญทุกหน่วยงานร่วมประชุมพร้อมทั้งอบรมการใช้งานระบบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ผู้จดยางานการประชุม



(นางอรรณ พังยะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ