

รายงานการประชุม
คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 3/2563

วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมภุริทัตโต ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)

คณะทำงานที่มาประชุม

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. นายปรีชา ทองคำ | รองประธานคณะทำงาน |
| รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร | ทำหน้าที่ประธานการประชุม |
| 2. นางรัตนา รักษายศ | คณะทำงาน |
| แทน ปลัดจังหวัดสกลนคร | |
| 3. นายธนชาติ มุสิกรังศรี | คณะทำงาน |
| แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร | |
| 4. นางสาวอรจิรา ยงดี | คณะทำงาน |
| แทน ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร | |
| 5. นายกฤษรัตน์ โชติเกียรติ | คณะทำงาน |
| แทน สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร | |
| 6. นางภัชราพร วันทองสุข | คณะทำงาน |
| แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร | |
| 7. นายชัยวัฒน์ ปลายเนิน | คณะทำงาน |
| โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร | |
| 8. นายวิรัตน์ ภูทะวัง | คณะทำงาน |
| แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 | |
| 9. นางวิลาวัณย์ วันดี | คณะทำงาน |
| แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 | |
| 10. นางสาวศิวนาถ ปริบูรณ์ | คณะทำงาน |
| แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร | |
| 11. นายฤทธิไกร สุทธิ | คณะทำงาน |
| แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | |
| 12. นายภควัต นครินทร์สาคร | คณะทำงาน |
| แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเม็งคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร | |

- | | |
|---|-------------------------------|
| 13. ดร. ฐริชชญา แดปรเมศมัย | คณะกรรมการ |
| แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ | |
| 14. นายทงศิลป์ ทวี | คณะกรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสกลนคร | |
| 15. นางสาวอารมณ สุทธิอาจ | คณะกรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 | |
| 16. นางสาวขวัญตา สุรินทร์ | คณะกรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 | |
| 17. นางกมลรัตน์ ศรีเกษม | คณะกรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 | |
| 18.นางกล่อมจิต กาญจนโกล | คณะกรรมการ |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 | |
| 19. นายนิจปฏิภาณ มาตขาว | คณะกรรมการ |
| ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 | |
| 20. นางสาวสิการย์ เฟื่องฟุ้ง | คณะกรรมการ |
| พาณิชย์จังหวัดสกลนคร | |
| 21. นางสาวกมลรัตน์ หัตถกรรจ์ | คณะกรรมการ |
| แทน พัฒนาการจังหวัดสกลนคร | |
| 22. นางสาววิไลลักษณ์ คำมูลตรี | คณะกรรมการ |
| แทน เกษตรจังหวัดสกลนคร | |
| 23. กนกกานต์ คำปัน | คณะกรรมการ |
| แทน ประมงจังหวัดสกลนคร | |
| 22. นายยุทธชัย แพนงัสสา | คณะกรรมการ |
| แทน ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร | |
| 23. นางสาวจารุพร ตามกลาง | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| คลังจังหวัดสกลนคร | |
| 24. นายคมสันต์ ล่องวิเชียร | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง | |
| สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร | |
| 25. นางรัชณี แพนงชาติ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| นักวิชาการคลังชำนาญการ | |
| 26. นางอรรณพ พังยะ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | |

27. นางสาวสุจิรา วงศ์กาฬสินธุ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

28. นางสุนทรี ใจบุญ
เจ้าหน้าที่การคลัง

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงานที่ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1.นางศิริยาพร ธรรมคุณ
2. นางกณทนา มะโนสิน
3. นางกมลศรี ผลบุญ
4. นางสาวพัตตา เชื้อสุจริต
5. นางสาวเบญจวรรณ สาดิ
6. นางสาววันจักรี ตอนไสว
7. นางรุ่งดาว ชมภูวิเศษ
8. นางสาวสุภาวรรณ โลหิตยา
9. นายสังวาลย์ ศรีโคตร
10. นางสาวนุชจิรา จันปุย
11. นางสาวนวลนาส ทะลาสี
12. ดร. วิชิต สงวนไกรพงษ์
13. นายดลจินดา โมธรรม
14. นายพงษ์ศักดิ์ ราชโสภา
15. นายสุริยา สุทธิโคตร
16. นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง
17. นายศักรินทร์ ศิริมาศ
18. นางสาวบุษยา สุขเอม
19. นายยงยุทธ สำรองพันธ์
20. พ.ท. สุเทพ วงศ์อุดม
21. นางสาวรัตนานิ อามาศย์
22. นายภาณุวัฒน์ บุญรอด
23. นายจักรพงษ์ ศุภสร

- ผู้แทน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
- ผู้แทน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร
- ผู้แทน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร
- ผู้แทน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ผู้แทน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 3 สกลนคร
- ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร
- ผู้แทน สำนักงานทางหลวงที่ 3
- ผู้แทน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
- ผู้แทน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
- ผู้แทน สถานพินิจ ฯ จังหวัดสกลนคร
- ผู้แทน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร
- ผู้แทน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
- ท้องเทียวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
- ผู้แทน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
- ผู้แทน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53
- ผู้แทน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
- ผู้แทน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
- ผู้แทน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
- ผู้แทน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ ฯ จังหวัดสกลนคร
- ผู้แทน มณฑลทหารบกที่ 29
- ผู้แทน แขวงทางหลวงที่ 2
- ผู้แทน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
- ผู้แทน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

24. นางสาวธิดารัตน์ สุขใน	ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
25. นายสถิตย์ เที่ยงราช	ผู้แทน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
26. นางสาวเอมอร ตันวัน	ผู้แทน ศูนย์ ปภ. เขต 7 สกลนคร
27. นางสีปาง กิจจะ	ผู้แทน โรงพยาบาลสกลนคร
28. นายใจเดียว สิงหะพล	ผู้แทน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
29. นางจิตรัตน์ กาญจนกุล	ผู้แทน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
30. นางอมรรัตน์ พงษ์พันธ์	ผู้แทน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
31. นางยุวณี เกษมสินธ์	ผู้แทน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
32. นายอรณพ มาลีสัย	ผู้แทน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
33. นางสาวพนิดา เทียงสูง	ผู้แทน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
34. นางจงกลณี แสงสงคราม	ผู้แทน สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
35. นางสาวชลธิชา ทาระขันธ	ผู้แทน สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
36. นางสาวพัสดราภรณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร	ผู้แทน สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
37. นางสาวปิ่นกนก อุปพงษ์	ผู้แทน สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวเปิดประชุมและแจ้งว่า เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครติดราชการ จึงมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานในการประชุมแทน และดำเนินการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563 ตามระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563

ฝ่ายเลขานุการนำเสนอว่า ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 34 หน้า โดยจัดส่งให้คณะทำงานฯ พิจารณาตรวจสอบแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0003/ว 9631 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และได้นำลงเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร www.cgd.go.th/skn/ >หัวข้อ ผลการเบิกจ่าย >รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 และตาม QR Code ด้านล่างนี้




ทั้งนี้ ได้กำหนดให้คณะทำงานที่ประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการ ภายใน วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 หากพ้นกำหนดจะถือว่ารับรองรายงานการประชุม ปรากฏว่า ไม่มีคณะทำงาน ท่านใดแจ้งให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ จึงขอให้ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.1 หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/238 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563
เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/๒๓๘	สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
๑๔ มกราคม ๒๕๖๓	
เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
อ้างถึง หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/๒๓๘ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓	
ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และอนุมัติให้สำนักงบประมาณนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความ เห็นชอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	
สำนักงบประมาณจึงขอส่งเรื่องดังกล่าวมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ จะขอบคุณยิ่ง	
ขอแสดงความนับถือ	
 (นายเตชวิวัฒน์ ณ สงขลา) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ	
กองกฎหมายและระเบียบ โทร ๐ ๒๒๖๕ ๑๐๕๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๓๖	

ส่วนที่สี่

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ กองกฎหมายและระเบียบ โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๓๐๕๓

ที่ นร ๐๙๐๒/๒๓๒

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

๑. สรุปความเป็นมา

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศใช้บังคับไม่ทันวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และสำนักงานประมาณโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อนนี้ผูกพันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๓

๒. ผลการดำเนินงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อนในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๙๓๓,๔๔๐ ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖๖,๒๙๘ ล้านบาท และจำนวน ๓๖๓,๐๘๕ ล้านบาท ตามลำดับ

๓. ข้อเสนอ

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถเป็นกลไกสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และนโยบายรัฐบาล จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศใช้บังคับ ดังนี้

๓.๑ เห็นสมควรกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในภาพรวมของประเทศ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและ

นร. ๒๕๔
เจ้า ๐๙-๓๑
๑๕ ม.ค. ๖๓
ออก ๐๙-๓๑
๑๕ ม.ค. ๖๓


/แผนการ...

- ๓ -

ในโอกาสแรก เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันมิให้เงินฟุ้งกระจาย
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ดังกล่าว เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๖) การบริหารราชการแผ่นดิน
การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติตามข้อ ๓ เพื่อสำนักงานงบประมาณจะได้นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป



(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)
ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

อนุมัติ

พลเอก
(ประเสริฐ จันทรรัก) (ประเสริฐ จันทรรัก)
นายกรัฐมนตรี
๑๕ ๖๖ ๖๓

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรด 

อน.
๑๕ ๖๖ ๖๓



ระเบียบวาระที่ 3.2 เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


1. ค่าเป้าหมายร้อยละการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เป้าหมายการใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (%)			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ภาพรวม	23.00	54.00	77.00	100.00
รายจ่ายประจำ	28.00	58.00	80.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	8.00	40.00	65.00	100.00

2. จากมาตรการฯ ข้างต้น แยกเป็น เป้าหมายเฉลี่ยรายเดือน ดังนี้

เดือน	เป้าหมายการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน (%)	เป้าหมายการใช้จ่ายรายจ่ายประจำ (%)	เป้าหมายการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม (%)
	เฉลี่ยรายเดือน (%)	เฉลี่ยรายเดือน (%)	เฉลี่ยรายเดือน (%)
ต.ค.-62	3	9	8
พ.ย.-62	5	19	15
ธ.ค.-62	8	28	23
ม.ค.-63	19	38	33
ก.พ.-63	29	48	44
มี.ค.-63	40	58	54
เม.ย.-63	48	65	62
พ.ค.-63	57	73	69
มิ.ย.-63	65	80	77
ก.ค.-63	77	87	85
ส.ค.-63	88	93	92
ก.ย.-63	100	100	100

ระเบียบวาระที่ 3.3 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563)



1) งบส่วนราชการ

ส่วนราชการในจังหวัดสกลนคร ได้รับจัดสรรงบส่วนราชการ (Function) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาพรวม จำนวน 7,673.74 ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว จำนวน 4,443.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.91 ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 69 คิดเป็นร้อยละ 11.09 ประกอบด้วย

- รายจ่ายประจำ จำนวน 3,716.68 ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว จำนวน 2,609.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.22 ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 73 คิดเป็นร้อยละ 2.78

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 3,957.06 ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว จำนวน 1,834.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.35 ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 57 คิดเป็นร้อยละ 10.65

โดยรายชื่อหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายภาพรวม สูงสุด 10 อันดับแรก ดังนี้

- อันดับที่ 1 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร
- อันดับที่ 2 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 สว่างแดนดิน
- อันดับที่ 3 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 กรมทางหลวง
- อันดับที่ 4 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
- อันดับที่ 5 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร

/อันดับที่ 6...

อันดับที่ 6 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร

อันดับที่ 7 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร

อันดับที่ 8 สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร

อันดับที่ 9 ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

อันดับที่ 10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

2) งบจังหวัด

จังหวัดสกลนคร ได้รับจัดสรรงบจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาพรวม
จำนวน 256.41 ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว จำนวน 91.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.83 ต่ำกว่าเป้าหมาย
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 69 คิดเป็นร้อยละ 33.17 ประกอบด้วย

- รายจ่ายประจำ จำนวน 63.78 ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว จำนวน 10.81 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 16.95 ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 73 คิดเป็นร้อยละ
56.05

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 192.63 ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว จำนวน 81.06 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 42.08 ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 57 คิดเป็นร้อยละ
14.92

3) งบกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร นครพนม
และมุกดาหาร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาพรวม จำนวน 307.74 ล้านบาท
ใช้จ่ายแล้ว จำนวน 74.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.29 ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563
ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 69 คิดเป็นร้อยละ 44.71 ประกอบด้วย

- รายจ่ายประจำ จำนวน 43.99 ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว จำนวน 4.16 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 9.47 ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 73 คิดเป็นร้อยละ
63.53

- รายจ่ายลงทุน จำนวน 263.74 ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว จำนวน 70.60 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 26.77 ต่ำกว่าเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 57 คิดเป็นร้อยละ
30.23



ผลการใช้จ่ายงบลงทุนของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 3,957.06 ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว จำนวน 1,834.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.35 มีหน่วยงานในจังหวัดสกลนครที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน 67 หน่วยงาน

2. รายชื่อหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบลงทุน สูงสุด 10 อันดับแรก ดังนี้

อันดับที่ 1 จำนวน 23 หน่วยงาน ได้แก่

- 1) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
- 2) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
- 3) ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
- 4) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
- 5) สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
- 6) มณฑลทหารบกที่ 29
- 7) นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน
- 8) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
- 9) บ้านพักเด็กและครอบครัว
- 10) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23
- 11) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
- 12) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
- 13) เรือนจำจังหวัดสกลนคร

- 14) สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
- 15) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
- 16) ศูนย์หม่อนไหมฯ
- 17) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
- 18) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
- 19) โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
- 20) สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
- 21) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ
- 22) สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
- 23) สำนักงานจังหวัดสกลนคร

อันดับที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

อันดับที่ 3 ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

อันดับที่ 4 สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร

อันดับที่ 5 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร

อันดับที่ 6 สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

อันดับที่ 7 เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน

อันดับที่ 8 ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

อันดับที่ 9 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 สว่างแดนดิน

อันดับที่ 10 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 กรมทางหลวง

3. รายชื่อหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ต่ำสุด 10 อันดับแรก ดังนี้

อันดับที่ 1 ยังไม่จัดทำ PO และยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่

- 1) โรงพยาบาลวานรนิวาส
- 2) สำนักงานการท่องเที่ยวฯ
- 3) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
- 4) สถาบันอาชีวศึกษาฯ
- 5) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53
- 6) ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ

อันดับที่ 2 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

อันดับที่ 3 สถานพินิจจังหวัดสกลนคร

อันดับที่ 4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

อันดับที่ 5 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ

อันดับที่ 6 สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

อันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

อันดับที่ 8 โครงการชลประทานจังหวัด

อันดับที่ 9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร

อันดับที่ 10 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร เขต 3

ระเบียบวาระที่ 3.4 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563)

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินกัน ปีงบประมาณ	งบประมาณทั้งสิ้น		เบิกจ่าย		คงเหลือ	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
พ.ศ. 2560	204.22	16.96	33.37	16.34	170.85	83.66
พ.ศ. 2561	149.12	12.38	6.71	4.50	142.41	95.50
พ.ศ. 2562	827.70	68.73	676.39	81.72	151.32	18.28
รวม	1,181.03	100.00	716.46	60.66	464.58	39.34

จังหวัดสกลนคร มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 – 2562 รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,181.03 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 716.46 คิดเป็นร้อยละ 60.66 คงเหลือ จำนวน 464.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.34

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1) งบจังหวัด

ผู้แทน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร กิจกรรมที่ 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์ปลอดภัย งบประมาณ 5,422,200 บาท จำนวน 2 โครงการ คือ

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์ปลอดภัย (ไก่ไข่) งบประมาณ 431,900 บาท เป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในโรงเรียน จำนวน 10 แห่ง ซึ่งได้ประสานการดำเนินการเบื้องต้นไว้แล้ว และได้ดำเนินการจัดซื้อพันธุ์สัตว์ไว้แล้ว

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มสัตว์ปลอดภัย (โคนม) งบประมาณ 3,385,400 บาท เนื่องจากสถานการณ์เกิดโรคระบาดโรค COVID-19 จึงมีส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้และต้องคืนเงินให้จังหวัด จึงได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ. จังหวัดสกลนคร และมีมติให้ดำเนินการภายในวงเงินงบประมาณ 2,649,250 บาท โดยได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของเกษตรกรแล้ว

/ผู้แทน สำนักงาน...

ผู้แทน สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร โครงการที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำปลอดภัยตามมาตรฐานอินทรีย์สู่การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,598,000 บาท ดังนี้

กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมพัฒนาฟาร์มและส่งเสริมให้เป็นฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบอินทรีย์ในนาข้าวอินทรีย์ งบประมาณรวม 1,020,000 บาท

กิจกรรมที่ 2.1.1 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วและจะลงนามในสัญญาวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

กิจกรรมที่ 2.1.2 – 2.1.4 ได้รับเอกสารเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือกจากผู้รับจ้างแล้ว และสามารถลงนามในสัญญาได้ต้นเดือนมิถุนายน 2563

กิจกรรมที่ 2.2 – 2.4 งบประมาณ 578,000 บาท ส่งมอบงานวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และสามารถส่งเอกสารเบิกจ่ายให้ทางจังหวัดได้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ผู้แทน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการที่ 3 โครงการสกลนครเมืองแห่งครามโลก ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงวดแรกแล้ว จำนวน 34,800 บาท เหลือกิจกรรมที่ 3.3 ซึ่งขณะนี้ได้รับผู้รับจ้างแล้ว

ประธาน ในกรณีที่ลงนามในสัญญาแล้ว ต้องรีบส่งเอกสารให้จังหวัดเพื่อทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS เพื่อให้ตัวเลขการใช้จ่ายของจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร กิจกรรมที่ 6.7.1 และ 6.7.2 มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการดำเนินการ โดยยังคงวัตถุประสงค์เดิม ซึ่งอยู่ในการทบทวนของคณะกรรมการ ก.บ.จ. จังหวัดสกลนคร

แทน โครงการชลประทานสกลนคร โครงการที่ 8 โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีกิจกรรมย่อย 8 กิจกรรม ได้ผู้รับจ้างแล้ว จะรีบดำเนินการส่งเอกสารให้จังหวัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS และเบิกจ่ายต่อไป

ผู้แทน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ โครงการที่ 10.1 ส่งเสริมปลูกป่าโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน งบประมาณ 2,298,000 บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และได้เร่งรัดให้ฝ่ายพัสดุส่งเอกสารให้จังหวัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS แล้ว

ผู้แทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โครงการที่ 12 สกลนครมหานครแห่งพสกนิกร งบประมาณ 1,997,300 บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

ผู้แทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ กิจกรรม ที่ 12.3 ก่อสร้างอาคารศูนย์วิเคราะห์เครื่องมือชั้นสูงฯ งบประมาณ 1,500,000 บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และจะเร่งทำสัญญาและเบิกจ่ายให้เร็วที่สุด

ผู้แทน มณฑลทหารบกที่ 29 โครงการที่ 14 โครงการปรับปรุงศูนย์ศิลปาชีพ บ้านบ่อเดือนห้า งบประมาณ 2,589,000 บาท รอการมอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้บัญชาการทหารบก

ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร โครงการที่ 17 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 7,080,000 บาท ได้ผู้รับจ้างแล้ว ครบระยะเวลา อุทธรณ์วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และจะสามารถลงนามได้ภายในสัปดาห์หน้า

ประธาน ในกรณีที่หน่วยงานดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วมีเงินเหลือจ่าย ให้รีบแจ้ง สำนักงานจังหวัด เพื่อนำเงินเหลือจ่ายไปพิจารณาในโครงการอื่นๆ ต่อไปได้

ผู้แทน สำนักงานจังหวัดสกลนคร

กิจกรรมที่ 19.6 บำรุงรักษาทาง ถนนสาย สน.3057 แยกทางหลวงหมายเลข 223 – บ้านนาคำ อำเภอ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 10,000,000 บาท ได้จัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS แล้ว

โครงการที่ 21 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมเพื่อการเกษตรจังหวัดสกลนคร เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยอำเภอ ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ประธาน โครงการที่ดำเนินการโดยอำเภอ ขอให้ช่วยเร่งดำเนินการโดยเร็ว

2) งบกลุ่มจังหวัด

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โครงการที่ 2.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา งบประมาณ 25,000,000 บาท เป็นโครงการที่ดำเนินการเอง วัสดุบางประเภท อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ และมีการปรับรูปแบบเพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงของงานบางประเภท และสามารถก่อนนี้ผู้พันได้ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 หน้า

ผู้แทน สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

โครงการที่ 4.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาข้าวหอมมะลิตามมาตรฐานอินทรีย์

กิจกรรมที่ 4.1.1 และ 4.1.2 จัดหาโดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และการกำหนดราคากลาง

กิจกรรมที่ 4.1.3 สนับสนุนการเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 105 งบประมาณ 772,000 บาท ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว

โครงการที่ 4.2 การฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวตามระบบมาตรฐานอินทรีย์ ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ผู้แทน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร โครงการที่ 4.3 การตรวจรับรองมาตรฐานข้าวตามระบบมาตรฐานอินทรีย์ ได้ผู้รับจ้างแล้ว ซึ่งกำหนดลงนามในสัญญา วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 งบประมาณ 840,000 บาท

ผู้แทน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร โครงการที่ 5.1 และ 5.2 งบประมาณ 4,133,900 บาท แบ่งเป็นงบงบครุภัณฑ์ จำนวน 1,521,000 บาท และงบดำเนินงาน จำนวน 2,612,900 บาท ในส่วนของงบครุภัณฑ์ ได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว ในส่วนของงบดำเนินงานเป็นการจัดอบรมเกษตรกร ซึ่งในขณะนี้ได้กลุ่มเป้าหมายและอยู่ระหว่างการจัดเตรียมอุปกรณ์

ผู้แทน สำนักงานจังหวัดสกลนคร โครงการที่ 6 โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด รับผิดชอบโดยแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 งบประมาณ 50,000,000 บาท ได้ดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS แล้ว

ผู้แทน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการที่ 7 โครงการส่งเสริมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม อยู่ระหว่างรอการมอบอำนาจจากส่วนกลาง

ประธาน ขอให้ทางกลุ่มจังหวัดเร่งติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายของหน่วยงาน เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

3) งบส่วนราชการ

ผู้แทน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน รายการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ งบประมาณ 930,000 บาท ได้แจ้งทำสัญญาแล้ววันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และงบประมาณ 3,670,100 บาท ทำ PO แล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ผู้แทน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 รายการก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน ได้ผู้รับจ้างแล้ว จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ และรายการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน อยู่ระหว่างประกาศ e-Bidding จะพิจารณาผลภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ประธาน เนื่องจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ไม่มาชี้แจงในที่ประชุม จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการ ทำหนังสือติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานด้วย

ผู้แทน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดทำ PO ในระบบ GFMIS แล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ผู้แทน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรร 377 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 72 โครงการ และได้ผู้รับจ้างและทำสัญญาแล้ว 191 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 113 โครงการ และมี 1 โครงการที่ไม่พร้อมดำเนินการขอส่งคืน

ผู้แทน สถานพินิจ ฯ จังหวัดสกลนคร โครงการก่อสร้างโรงครัว ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ซึ่งพ้นระยะเวลาอุทธรณ์วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 และได้ทำหนังสือแจ้งให้มาทำสัญญา คาดว่าสามารถลงนามและทำ PO ได้ ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ผู้แทน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้

ผู้แทน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ฯ มีงบลงทุน 21 โครงการ จัดทำ PO แล้ว 8 โครงการ ที่เหลือเป็นรายการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดหาโดยวิธีคัดเลือกดำเนินการภายในสัปดาห์หน้า และรายการปรับปรุงผิวถนนและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ พิจารณาผลวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ผู้แทน สำนักทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) งบประมาณที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นค่าชดเชยสิ่งสาธารณูปโภคและอสังหาริมทรัพย์ และค่าสำรวจออกแบบ ไม่มีปัญหาในการดำเนินการ

ผู้แทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ฯ ได้รับงบประมาณ 15 รายการ ตอนนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว 12 โครงการ จะเร่งดำเนินการทำ PO ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563

ผู้แทน โครงการชลประทานจังหวัด รายการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ งบประมาณ 34,676,900 บาท ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

ผู้แทน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร รายการโรงเก็บหญ้าแห้ง งบประมาณ 2,750,000 ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และจะดำเนินการทำ PO ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ผู้แทน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายการหลังคารถบรรทุก ทำ PO แล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 และรายการรถบรรทุก (ดีเซล) สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

ผู้แทน โรงพยาบาลสกลนคร รายการจัดหาครุภัณฑ์ 2 รายการอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคา วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 และรายการอาคารพักเจ้าหน้าที่ ทำ PO แล้ว

ผู้แทน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร รายการซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ขอให้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อช่วยติดตามผลการพิจารณาอุทธรณ์

ผู้แทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ 85,754,369.55 บาท จำนวน 5 โครงการ

1. รายการอาคารผู้ป่วยนอกการแพทย์แผนไทย อยู่ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เห็นชอบราคากลางและรายงานขอซื้อจัดจ้าง
2. รายการบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ อยู่ระหว่างเชิญผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา

3. รายการบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนนาแก้ว ได้รับจ้างแล้ว จะครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

4. รายการบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก อยู่ระหว่างประกาศ e-Bidding ครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง

5. รายการบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 จะเร่งดำเนินการจัดทำ PO โดยเร็ว

ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณ แบ่งเป็น

1. รายการครุภัณฑ์ 63 รายการ วงเงินประมาณ 6,000,000 บาท ได้รับจ้างและทำสัญญาแล้วอยู่ระหว่างเร่งทำ PO

2. รายการก่อสร้าง ดังนี้

- รายการก่อสร้างอาคารเรียน ทำ PO แล้ว เบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงิน
- รายการซ่อมแซมอาคารเรียน 113 หลัง ทำ PO แล้ว 76 รายการ เหลือ 37 รายการ
- รายการค่าซ่อมแซมโรงเรียนพระราชดำริ 24 แห่ง ทำ PO แล้ว 7 รายการ เหลือ 7

รายการ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ ร

- รายการค่าซ่อมแซมโรงเรียนประจักษ์ 2 แห่ง ยังไม่ได้ทำ PO

- รายการก่อสร้างบ้านพักครู 4 หลัง ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างทำสัญญา

ผู้แทน สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7สกลนคร รายการค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกล มีเบิกจ่ายได้แล้วบางส่วน คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563

ผู้แทน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร รายการเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

ผู้แทน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสกลนคร รายการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง จะเริ่มดำเนินการในเดือนหน้า และรายการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่แสดงยอดการเบิกจ่ายในเอกสาร ขอไปตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอีกครั้ง

ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 มีการเบิกจ่ายไปบ้างแล้ว ไม่พบปัญหาในการดำเนินการและคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

ผู้แทน โครงการชลประทานจังหวัด งบรายจ่ายประจำ เบิกจ่ายได้ตามปกติ ในส่วนงบรายจ่ายลงทุน รายการจัดหาแหล่งน้ำ ได้รับจ้างแล้ว จะเร่งจัดทำ PO และเบิกจ่ายต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 การติดตามการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562

1) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผู้แทน โครงการชลประทานจังหวัด ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มีรายการ PO ค้างอยู่ จำนวน 8,104,833.30 บาท เนื่องจากอยู่ระหว่างการแก้ไขแบบและสัญญา คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน 2563

2) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผู้แทน โครงการชลประทานจังหวัด

- รายการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563
- รายการขุดลอกหนองหารและอ่างเก็บน้ำห้วยป่อ ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบแนบท้ายสัญญา ซึ่งต้องรอทางกรมต้นสังกัดอนุมัติ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2563

ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 รายการก่อสร้างอาคารเรียน ได้บอกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องไม่สามารถดำเนินงานงวดสุดท้าย และดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน จะได้ผู้รับจ้างภายในสัปดาห์หน้า

ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เนื่องจากผู้รับจ้างทิ้งงาน จึงประกาศ e-bidding ใหม่ อยู่ในระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาทำสัญญา

3) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้แทน โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร โครงการก่อสร้างถนนรอบห้วยทรายขมิ้น ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 อยู่ระหว่างส่งมอบงาน คาดว่าเบิกจ่ายทั้งหมดภายในเดือน พฤษภาคม 2563

ผู้แทน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญาไม่มีปัญหาอุปสรรค

ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นรายการครุภัณฑ์การศึกษา ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว และไต่ะนักเรียนอยู่ระหว่างการส่งมอบ

ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นรายการครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน กำหนดส่งมอบงานภายในเดือนพฤษภาคม 2563

ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นรายการก่อสร้างอาคารเรียน อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการ

ผู้แทน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 เป็นรายการก่อสร้างบ้านพักครู ซึ่งผู้รับจ้างทิ้งงาน จึงได้ประกาศ e-Bidding ใหม่อีกครั้ง และได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1

ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นรายการก่อสร้างโรงอาหารหอประชุม
โรงเรียน อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดสุดท้าย คาดว่าจะเบิกจ่ายได้เร็วๆ นี้

ผู้แทน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นรายการก่อสร้างอาคารพักรักษาพยาบาลโรงพยาบาลอากาศ
อำนวยและโรงพยาบาลวานรนิวาส ขอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากไม่มีการจัดทำ PO ในระบบ GFMS

ผู้แทน โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร เป็นรายการก่อสร้างอาคารพักของเจ้าหน้าที่ 92 ยูนิต 8 ชั้น คาดว่า
จะมีการเบิกจ่ายงวดที่ 1 และ 2 ภายในเดือนพฤษภาคม 2563

ผู้แทน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นรายการเงินทุนสนับสนุนการวิจัย ได้เบิกจ่ายเพิ่มเติมเมื่อวันที่
14 พฤษภาคม 2563 จำนวน 456,140 บาท ส่วนที่เหลือคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2563

ผู้แทน สำนักงานจังหวัดสกลนคร เป็นโครงการของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
เป็นรายการก่อสร้างอนุสาวรีย์พระบรมรูปพระปิ่นางา ที่สวนแม่สวนลูก ซึ่งอยู่ระหว่างรอกการก่อสร้างฐาน
ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ

ประธาน ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบเรื่องการจัดทำ PO ในระบบ GFMS และดำเนินการเบิกจ่าย
ภายในระยะเวลาที่กำหนด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้ส่วนราชการเร่งจัดทำ PO ในระบบ GFMS หากมีโครงการที่ได้
ลงนามในสัญญาแล้ว เพื่อจองงบประมาณและให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการพัฒนาระบบติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ
จังหวัดสกลนคร ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบจังหวัด จำนวน 100,000 บาท ขณะนี้สัญญาสิ้นสุด
แล้วแต่ผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบงาน จากการติดตามเร่งรัดมีผลการดำเนินงานแล้วร้อยละ 70 และได้ทำหนังสือแจ้ง
ค่าปรับไปยังผู้รับจ้างแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ผู้จดยางานการประชุม



(นางอรรณพ พังยะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ