



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.พม.

ถึง ผจก.พม.

เลขที่ ณต/พม.(กส.)

วันที่ 18 เม.ย. 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาดำเนินการจ้างเหมาแรงงาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

อ้างถึง

เรียน ผจก.พม.ผ่าน รจก.(ท.)พม.

๑.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติที่ พม./บค. ๕๙๓๔ ลว. ๕ ม.ค. ๕๙ อนุมัติให้ ผกส.พม.ดำเนินการขยายเขต ฯ งานโครงการขยายเขตไฟฟ้า ให้บ้านเรือนราษฎรที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ คพม.ปี ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙) บริเวณบ้านสินสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยให้ดำเนินการด้วยงบลงทุน นั้น

หมายเลขงาน WBS : P-NHE๐๐.๐-F-PIMCS.๙๐๑๕ (๖๐๐๐๖๕๙๙๓๘ - ๐๐๓๐) แผนกแรงต่ำ

๒.ข้อเท็จจริง

ปัจจุบันงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ของ ผกส.พม.มีมาก แต่ชุดปฏิบัติงานและคนงานมีน้อย จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ได้

๓.ข้อพิจารณา

เพื่อไม่ให้งานของ กฟภ. ได้รับความเสียหายจึงขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตามรายการ ลักษณะงาน,ปริมาณงานที่จะจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินราคากลาง/หน่วย (ตามบันทึกที่ กจร.(จส.) ๑๒๓/๒๕๕๖ ลว.๒๗ พค.๕๖) โดยการจ้าง ใช้วิธี ตกลงราคา ซึ่งมีผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ นายสมโภชน์ ชินกลาง ตามรายละเอียดดังนี้

๓.๑ ปริมาณงานและค่าจ้างเหมา

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคากลาง/ หน่วย	ราคากลาง รวม	ราคาจ้าง ที่เสนอครั้งนี้	ราคาจ้างที่เสนอ ครั้งนี้รวม
		ที่จะจ้าง/หน่วย					
	แผนกแรงต่ำภายนอก						
๑	ขุดหลุมปักเสา คอร.ขนาด ๘ เมตร	๗	ต้น	๑,๐๖๕.๐๐	๗,๔๕๕.๐๐	๘๔๐.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐
๒	ติดตั้งแร่เคแรงต่ำ	๙	ชุด	๑๒๕.๐๐	๑,๑๒๕.๐๐	๘๐.๐๐	๗๒๐.๐๐
๓	ขุดหลุมประกอบชุดยึดโยง	๒	ชุด	๑,๔๘๕.๐๐	๒,๙๗๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
๔	พาดสายแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ต.มม.	๕๒๐	เมตร	๒.๓๐	๑,๑๙๖.๐๐	๑.๕๐	๗๘๐.๐๐
๕	ประกอบกราวด์	๑	ชุด	๓๔๕.๐๐	๓๔๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐
๖	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๑	ชุด	๙๐.๐๐	๙๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐
๗	ทาสีและพ่นหมายเลขเสาแรงต่ำ	๗	ต้น	๒๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑๕.๐๐	๑๐๕.๐๐
						รวมเป็นเงิน	๙,๘๖๕.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๑๓,๓๒๑.๐๐		๙,๘๖๕.๐๐

สรุปราคาและผู้เสนอราคาต่ำสุดตกลงราคาที่ ๙,๘๖๕.๐๐ บาท คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ผู้รับจ้างยินดีลดราคา
ลงได้อีกเป็นเงิน ๔๖๕.๐๐ บาท คงเหลือเป็นราคาจ้างครั้งนี้เป็นเงิน ๙,๔๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยผู้
รับจ้างสามารถดำเนินการได้ในวันที่ 22 เม.ย. ๕9 กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน

๓.๒ คณะกรรมการ

๓.๒.๑ กรรมการตรวจรับอุปกรณ์และงานจ้าง

นายกิตติพงษ์ ช. ศิริบุญ	ตำแหน่ง	ชผ.มต.พม.
นายเทียนชัย ส่วนบุญ	ตำแหน่ง	ชผ.บค.พม.
นายพิศิษฐ์ ดุชนี	ตำแหน่ง	พชง.๗ ผกส.พม.

๓.๒.๒ ผู้ควบคุมงาน

นายปณิธาน ป้องกลาง	ตำแหน่ง	พชง.๗ ผกส.พม.
--------------------	---------	---------------

๓.๒.๓ ผู้ควบคุมการจ้าง

นายประสิทธิ์ อภัยบุรี	ตำแหน่ง	ทผ.กส.พม.
-----------------------	---------	-----------

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารมาประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายประสิทธิ์ อภัยบุรี)

ทผ.กส.พม.

เรียน ทผ.กส.พม. , บป.พม. , บท.พม. , คณะกรรมการ ฯ

- อนุมัติตามเสนอ วงเงิน ๙,๔๐๐.๐๐ บาท และแต่งตั้งคณะกรรมการตามเสนอ
- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายศฤงคาร เจริญวัฒนากุล)

ผจก.พม.