



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน ชจก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๑๓ ก.ค. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน ...บริษัท อีสเทิร์นแลนด์ซิติ้ มานไผ่ จำกัด โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๙๕,๗๘๗.๕๑.- บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ บริษัท ช.พูนทรัพย์ (๒๐๑๒) จำกัดเสนอราคาเป็นเงิน ๙๑,๙๕๑.๕๐.- บาท

๒.๒ นายอนุชา สะยวุฒิเสนอราคาเป็นเงิน ๙๓,๓๓๙.๕๐.- บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า บริษัท ช.พูนทรัพย์ (๒๐๑๒) จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๙๑,๙๕๑.๕๐.- บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง บริษัท ช.พูนทรัพย์ (๒๐๑๒) จำกัด ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน บาท ตามใบลดราคา ลว.-..... คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๙๑,๙๕๑.๕๐.- บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๓,๘๓๕.๙๑.-.....บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....บริษัท ช.พูนทรัพย์ (๒๐๑๒) จำกัด.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน...บริษัท อีสเทิร์นแลนด์ซิติ้ มานไผ่ จำกัด...เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๙๑,๙๕๑.๕๐.- บาท (ถ้ามีหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๖๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.H151 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รongรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงส่งภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.H151.02.1/8002190451	18,389.00	16,034.00	5,260.00	2,355.00	2,905.00

แผนกหม้อแปลงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.H151.02.1/8002190454	11,440.00	9,865.00	14,064.00	1,575.00	12,489.00

แผนกแรงต่ำภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.H151.02.1/8002190457	50,870.00	44,758.00	8,935.00	6,112.00	2,823.00

แผนกไฟฟ้าสาธารณะ


หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.H151.02.2/8002190461	11,252.50	9,884.00	2,313.00	1,368.50	944.50


๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผบป.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๔ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายสหรัฐ ชื่นทรัพย์ เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓


(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)
ผผ.กส.


(นายไถยจนาท สุวรรณวงศ์)
ผจก.กฟอ.บรบ.
๒๙ ก.ค. ๒๕๕๖