



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.นนบ.
เลขที่ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างอิง

เรียน ผก.กฟอ.นนบ.ผ่าน ชก.(ท)

พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผก.กฟอ.นนบ. ลว. ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงานนายบุญเสริม สาสี...โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๘๕,๑๖๓.๐๑.- บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.นนบ. ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๓..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ นายสมบัติ มนประภาภมลเสนอราคาเป็นเงิน ๘๕,๑๓๙.๐๐.-บาท

๒.๒ หจก.อาร์.เอส.เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์เสนอราคาเป็นเงิน ๘๖,๑๗๕.๐๐.-บาท

๒.๓ นายอนุชา สะยะวุฒิเสนอราคาเป็นเงิน ๘๗,๒๔๘.๙๐.-บาท

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.นนบ. ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า.....นายสมบัติ มนประภาภมล เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน๘๕,๑๓๙.๐๐.-.....บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง นายสมบัติ มนประภาภมล ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....-.....บาท ตามใบลดราคา ลว-..... คงเหลือ ค่าจ้างเหมา เป็นเงิน๘๕,๑๓๙.๐๐.- บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๔,๐๒๔.๐๑.-.....บาท ดังนั้น จึง เห็นควรอนุมัติจ้าง..นายสมบัติ มนประภาภมล....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน.....นายบุญเสริม สาสี...เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน๘๕,๑๓๙.๐๐.- บาท (แยกเหมาค่าจ้างหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๖๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มี หนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.0365 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกรื้อถอนแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0365.01.1/8002340337	2,670.00	2,400.00	840.00	270.00	570.00

แผนกแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา	ค่าแรงตาม ประมาณการ	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ	โอนงบ เบ็ดเตล็ด	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน
------------	-------------	------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------

แผนกแรงสูงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0365.03.1/8002340340	11,664.00	10,334.00	2,682.00	1,330.00	1,352.00

แผนกหม้อแปลงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0365.02.1/8002340341	10,890.00	9,355.00	7,029.00	1,535.00	5,494.00

แผนกแรงต่ำภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-58-H-BABCS.0365.02.1/8002340342	21,490.00	18,744.00	4,270.00	2,746.00	1,524.00

๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผบ.บ.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบ.ค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๔ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายสทนต์ ชื่นทรัพย์ พชง.๖ ผกส. เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓

(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)

ผ.ก.ส.

(นายสิริพัทธ์ ดวงจันทร์)

ผ.ก.กฟอ.บ.บ.

16 พ.ย. 58