

# บันทึก

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ..... ผกส. .... ถึง ..... กฟอ.บรบ. ....  
เลขที่ ..... วันที่ .....  
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา  
อ้างอิง .....  
เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท) ๒๓ ๕.ค. ๒๕๕๘

### ๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๒๓ ๕.ค. ๒๕๕๘ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน .....อบต.หนองเสือข้าง ม.๑ โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๗๖,๕๓๑.๕๕ บาท นั้น

### ๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน ..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ นายสมบัติ มนประภาภมล ..... เสนอราคาเป็นเงิน ๗๓,๒๖๗.๕๐ บาท

๒.๑ ทจก.วี.เอส.เค. ซัพพลายเอ็นจิเนียริ่ง ..... เสนอราคาเป็นเงิน ๗๔,๓๔๐.๐๐ บาท

๒.๓ นายอนุชา สะสมวุฒิ ..... เสนอราคาเป็นเงิน ๗๕,๔๓๖.๐๐ บาท

### ๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า .....นายสมบัติ มนประภาภมล เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๗๓,๒๖๗.๕๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง นายสมบัติ มนประภาภมล ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน ..... บาท ตามใบลดราคา ลว. .... คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๗๓,๒๖๗.๕๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน .....๓,๒๖๓.๕๕ ..... บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....นายสมบัติ มนประภาภมล.....ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน บริษัท.กิจเจริญผ้าไหม จำกัด เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๗๓,๒๖๗.๕๐ บาท ( เจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์ ) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา .....๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน .....๖๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา .....๙๐..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบปรับปรุงย้ายแนว หมายเลขงาน C-58-H-BABCS.G316 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ ( อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองอธิบดีกรม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓ ) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

### แผนกรื้อถอนแรงสูง

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-58-H-BABCS.G316.01.1/8002281832 | 140.00               | 125.00                        | 44.00                          | 15.00                     | 29.00                            |

แผนกแรงสูงภายนอก

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-58-H-BABCS.G316.03.1/8002281833 | 1,170.00             | 1,320.00                      | 442.00                         | 150.00                    | 292.00                           |

แผนกหม้อแปลงภายนอก

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-58-H-BABCS.G316.02.1/8002281834 | 7,390.00             | 6,400.00                      | 4,680.00                       | 990.00                    | 3,690.00                         |

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-58-H-BABCS.G316.02.1/8002281835 | 655.00               | 594.00                        | 208.00                         | 61.00                     | 147.00                           |

แผนกแรงต่ำภายนอก


| หมายเลขงาน                        | ค่าจ้างเหมา<br>(1+3) | ค่าแรงตาม<br>ประมาณการ<br>(1) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>คงเหลือ<br>(2) | โอนงบ<br>เบ็ดเตล็ด<br>(3) | ค่าเบ็ดเตล็ด<br>หลังโอน<br>(2-3) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| C-58-H-BABCS.G316.02.1/8002281836 | 52,252.50            | 45,869.00                     | 7,207.00                       | 6,383.50                  | 886.50                           |

๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับงาน

- นายอภิชัย เนื่องจำนงค์ ทผ.มต.
- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผปบ.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ผบค.

ทั้งนี้ให้ นายสหัสรัฐ ชื่นทรัพย์ พชง.๖ ผกส. เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓

  
(นายเกียรติศักดิ์ พัฒนชัยนันท์)  
ชผ.กส. ปฏิบัติงานแทน ทผ.กส.

  
(นายสิงห์ ดวงจันทร์)

ผจก.กฟอ.บรบ.

25 ม.ค. 58