



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย..โดยวิธีตกลงราคา..
อ้างอิง

เรียน ผวก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผวก.กฟอ.บรบ. ลว. ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน บริษัท หนองปรืออุตสาหกรรม จำกัด โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๘๓,๕๑๖.๓๑ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ หจก.วี.เอส.เค. ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาเป็นเงิน ๗๙,๔๐๙.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๒ นายอนุชา สะยะวุฒิ เสนอราคาเป็นเงิน ๘๐,๖๔๒.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.วี.เอส.เค. ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๗๙,๔๐๙.๐๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.วี.เอส.เค. ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลว.
คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๗๙,๔๐๙.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน๔,๐๐๗.๓๑.....บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....หจก.วี.เอส.เค. ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง / ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน บริษัท หนองปรืออุตสาหกรรม จำกัด เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๗๙,๔๐๙.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๕,๕๕๕.๖๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔,๙๖๔.๖๓ บาท (แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบสามสตางค์) กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๖๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๑..... ปี

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-59-H-BABCS.0021 และพิจารณาการโอนงบประมาณจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกรื้อถอนแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0021.01.1/8002421622	15,020.00	13,662.00	4,782.00	1,358.00	3,424.00

แผนกแรงสูง

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0021.01.1/8002421623	44,435.00	39,165.00	22,618.00	5,270.00	17,348.00

แผนกแรงสูงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0021.03.1/8002421624	11,315.00	9,790.00	4,309.00	1,525.00	2,784.00

แผนกแรงสูงภายใน


หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0021.02.2/8002421625	8,639.00	7,522.00	2,154.00	1,117.00	1,037.00



๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับงาน

- นายอภิชัย เนื่องจำนงค์ ทพ.มต.
- นายสมศักดิ์ นฤภัย ชผ.ปป.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ผบค.

ทั้งนี้ให้ นายสหัสรัฐ ชื่นทรัพย์ เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓


(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)
ทพ.กส.



(นายสิงห์ ดวงจันทร์)
ผจก.กฟอ.บรบ.
๑๖ มี.ค. ๒๕๕๙