



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน ย้ายแนวระบบจำหน่ายตั้งแต่น้ำพุเคล็ด - บริเวณแยกยี่งอง (BBB๐๔, BBB๐๔) ผังซ้าย (ประมาณการเพิ่มเติม) โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๗๒,๔๘๗.๘๔ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

๒.๑ เนื่องจากสภาพหน้างานมีความจำเป็นต้องติดตั้งเสาต่อม่อเพิ่มเติม จึงต้องขออนุมัติ เสาต่อม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๖*๐.๓๖ ม. ยาว ๔.๕๐ ม. เพิ่มจำนวน ๔๒ ต้น และ เสาต่อม่อ คอร. ขนาด ๐.๔๑*๐.๔๑ ม. ยาว ๕.๕๐ ม. เพิ่มจำนวน ๒ ต้น ตามอนุมัติ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘

๒.๒ ตามอนุมัติจ้าง ลว. ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๘ ให้ หจก.ศกรินทร์ เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน ๔๖๒,๔๘๐.๐๐ บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒.๓ หจก.ศกรินทร์ เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ ได้เสนอราคาเสาต่อม่อที่อนุมัติเพิ่มเติมเป็นเงิน ๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกำหนดเป้าหมาย จึงเห็นควรขออนุมัติจ้าง หจก.ศกรินทร์ เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ ค่าจ้างเหมาเป็นเงิน ๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๗๒,๔๘๗.๘๔ บาท ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน ย้ายแนวระบบจำหน่ายตั้งแต่น้ำพุเคล็ด - บริเวณแยกยี่งอง (BBB๐๔, BBB๐๔) ผังซ้าย (ประมาณการเพิ่มเติม) เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๔,๘๓๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓,๘๓๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๑..... ปี

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน I-58-H-BABOM.41.2006 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงสูง


หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
I-58-H-BABOM.41.2006/7000456217	69,000.00	60,950.00	137,919.00	69,000.00	68,919.00

๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผปบ.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓


(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)
ผผ.กส.

๑ อนุมัติ - ๑๖/๖/๖๖ ๗๓,๘๓๐.-บาท


28 ส.ค. 2559
(นายวุฒิภูมิ ผาติสุวัฒน์)
รจก.(ท) รักษาการแทน
ผจก.กฟอ.บรบ.