



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.บรบ.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย...โดยวิธีตกลงราคา
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน ย้ายแนวระบบจำหน่ายตั้งแต่หมู่บ้านม้าทอง - บริเวณบ้านทุ่งเคล็ด (BBB๐๔, BBB๐๕) ฝั่งซ้าย (ประมาณการเพิ่มเติม) โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๖๖,๑๘๔.๕๕ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

๒.๑ เนื่องจากสภาพหน้างานมีความจำเป็นต้องติดตั้งเสาต่อม่อเพิ่มเติม จึงต้องขออนุมัติเสาต่อม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๖*๐.๓๖ ม. ยาว ๔.๕๐ ม. เพิ่มจำนวน ๔๒ ต้น ตามอนุมัติ ผจก.กฟอ.บรบ. ลว. ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๘

๒.๒ ตามอนุมัติจ้าง ลว. ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๘ ให้ หจก.ศักรินทร์ เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งเสนอราคามาเป็นจำนวนเงิน ๔๑๒,๕๑๕.๕๐ บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๒.๓ หจก.ศักรินทร์ เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ ได้เสนอราคาเสาต่อม่อที่อนุมัติเพิ่มเติมเป็นเงิน ๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้พิจารณา แล้ว เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกำหนดเป้าหมาย จึงเห็นควรขออนุมัติจ้าง หจก.ศักรินทร์ เอ็นจิเนียริงเพาเวอร์ ค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๓,๑๘๔.๕๕ บาท ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน ย้ายแนวระบบจำหน่ายตั้งแต่หมู่บ้านม้าทอง - บริเวณบ้านทุ่งเคล็ด (BBB๐๔, BBB๐๕) ฝั่งซ้าย (ประมาณการเพิ่มเติม) เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๔,๔๑๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๔๑๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๑..... ปี

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน I-58-H-BABOM.41.2004 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติกรม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงสูง


หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
I-58-H-BABOM.41.2004/7000456229	63,000.00	55,650.00	131,551.30	63,000.00	68,551.30

๓.๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้


- นายสมศักดิ์ นฤภัย พชง.๗ ผบ.บ.
- นายชาติชาย วงล้อมนิล พชง.๗ ผบ.ค.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ผมต.

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓


(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)
หม.กส.

อนุมัติ - วงเงิน 67,410.- บาท


(นายวุฒินันท์ ผาติสุวัฒน์)

รจก.(ท) รักษาการแทน

ผจก.กฟอ.บรบ.

28 ส.ค. 2559