



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส. ถึง กฟอ.นนน.
เลขที่ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่าย โดยวิธีตกลงราคา..
อ้างอิง

เรียน ผก.กฟอ.นนน. ผ่าน รจก.(ท) 11 ก.ค. 2559

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผก.กฟอ.นนน. ลว. ๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน นายอารีย์ แซ่จั้ง โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๒๑,๕๐๔.๙๒ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นเงิน ๒๓,๐๑๐.๒๖ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ นายอนุชา สะยะวุฒิ เสนอราคาเป็นเงิน ๒๐,๗๖๑.๒๕ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๒ นายสมนัติ มนประภาภมร เสนอราคาเป็นเงิน ๒๑,๑๓๐.๒๕ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า นายอนุชา สะยะวุฒิ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒๐,๗๖๑.๒๕ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง นายอนุชา สะยะวุฒิ ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน บาท ตามใบลดราคา ลว. คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๒๐,๗๖๑.๒๕ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๗๔๓.๖๗ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง นายอนุชา สะยะวุฒิ ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน นายอารีย์ แซ่จั้ง เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๒๐,๗๖๑.๒๕ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑,๔๕๓.๒๙ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๒๑๔.๕๔ บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยสิบสี่บาทห้าสิบลบาทสี่สตางค์) กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา๓๐๕..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-59-H-BABCS.0185 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (อนุมัติ ผวก. ลว. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖ รองรับมติ ครม. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๕ ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๙๓) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0185.03.1/8002515138	18,771.25	16,317.00	6,303.00	2,454.25	3,848.75

แผนกแรงสูงภายใน


หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0185.03.1/8002515141	1,990.00	1,765.00	587.00	225.00	362.00

๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับงาน

- นายอภิชัย เนื่องจำนงค์ ทผ.มต.
- นายสมศักดิ์ นฤภัย ชผ.ปป.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ผบค.

ทั้งนี้ให้ นายกมล เรืองศรี เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓


(นายสมศักดิ์ ช่างต่อ)
ทผ.กส.

ฉกส.

อนุมัติ - อนุมัติ 22,214.54 บาท


(นายพิชญ์ ชาติสุวรรณ)
รชก.(ท) รักษาการแทน
ผจก.กพอ.ทบ.