



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.

ถึง กฟอ.บรบ.

เลขที่

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่าย โดยวิธีตกลงราคา

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ. ผ่าน รจก.(ท.)

10 ต.ค. 2559

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลงวันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน ...น.ส.ทรวีโล ท่าตะคร้อ โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๓๕,๐๖๕.๖๕ บาท นั้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นเงิน ๓๗,๕๒๐.๒๕ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน ๒ ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ บริษัท ข.พูลทรัพย์ (๒๐๑๒) จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๓๓,๗๖๔.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๒ นายอนุชา สะยะวุฒิ เสนอราคาเป็นเงิน ๓๔,๒๐๑.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ. บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า บริษัท ข.พูลทรัพย์ (๒๐๑๒) จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๓๓,๗๖๔.๐๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง บริษัท ข.พูลทรัพย์ (๒๐๑๒) จำกัด ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคา ลง.....บาท คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๓๓,๗๖๔.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๑,๓๐๑.๖๕ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง บริษัท ข.พูลทรัพย์ (๒๐๑๒) จำกัด ก่อสร้าง ขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน ...น.ส.ทรวีโล ท่าตะคร้อ เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๓๓,๗๖๔.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒,๓๖๓.๔๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๑๒๗.๔๘ บาท (สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓๐ วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงาน เป็นเวลา ๓๖๕ วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-59-H-BABCS.0270 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (ตามบันทึกที่ กค ๐๔๒๑.๕ / ๓. ๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙ กรมบัญชีกลาง ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๑๘๗๗) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0270.03.1/8002583221	31,708.00	27,664.00	9,664.00	4,044.00	5,620.00

แผนกแรงสูงภายใน

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0270.02.2/8002583222	2,056.00	1,860.00	595.00	196.00	399.00

๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับงาน


- นายอภิชัย เนื่องจำนงค์ ทผ.มต.
- นายสมศักดิ์ นฤภัย ชม.ปบ.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ผบค.

ทั้งนี้ให้ นายสหรัฐ ชื่นทรัพย์ เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓


(นายเกียรติศักดิ์ พัฒนชัยนันท์)
ชม.กส. รักษาการแทน ทผ.กส.

อนุมัติ


(นายสิงห์ ดวงจันทร์)
ผจก.กฟอ.บรบ.
๑๑ ค.ค. ๒๕๕๙