



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง PEA. ปลวกแดง
เลขที่ 15 ส.ก. 2558
เรื่อง ขออนุมัติเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม - นายสุบิน ดุลคณิต
อ้างถึง

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลวกแดง

1. ข้อมูล

1.1 ตามอนุมัติที่ ปลด.-บค./3408 ลว. 7 พ.ย. 2557 อนุมัติให้ขยายเขตระบบจำหน่าย นายสุบิน ดุลคณิต เป็นเงินทั้งสิ้น 35,478.19 บาท (สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสิบเก้าสตางค์)

1.2 ผู้ใช้ไฟได้นำเงินมาชำระครบแล้วตามบิลเลขที่ F378545711070007 ลว. 7 พ.ย. 57 หมายเลข 230210/99116/8058/031/57 ปัจจุบันงานดังกล่าวข้างต้นกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ทางผู้รับเหมาได้แจ้งกับทางแผนกว่าอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับงานก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ แร็ค 4 จำนวน 8 ชุด

2. ข้อพิจารณาและดำเนินการ

ผบค. กฟอ. ปลด. ได้ตรวจสอบแล้วจำนวนอุปกรณ์ในประมาณการไม่ตรงกับแบบที่อนุมัติดังกล่าวข้างต้น ซึ่งขาด แร็ค 4 จำนวน 8 ชุด เพื่อให้งานดังกล่าวข้างต้นแล้วเสร็จตามเป้าหมายกำหนด เห็นควรอนุมัติเพิ่มอุปกรณ์ในแผนกติดตั้งแรงต่ำอีกจำนวน 1 รายการ และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ใช้ไฟเป็นเงิน 8,481. บาท (แปดพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบเรื่องเดิม, ประมาณการ, ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

☐ ผบค.

☐ ผบป.

ที่ ปลด.(บค.)/159/58

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพันธ์)

ชก.(ท) รักษาการแทน ผจก. กฟอ. ปลด.

๑๕ ส.ก. ๒๕๕๘