



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก	ผบค.PEA.ปลด.	ถึง	PEA.ปลด.
เลขที่		วันที่	9 ก.พ. 2558
เรื่อง	ขออนุมัติเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม – บริษัท คอทโก้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(เพส 2)		
อ้างอิง	บันทึก ผกส. ลว. 02 ก.พ.2557		

เรียน ผจก.PEA.ปลด.,ชจก. (ท) PEA.ปลด.

1. ข้อมูล

1.1 ตามอนุมัติที่ ก.2 ปลด.-บค./3345/2557/ ลว. 31 ตุลาคม 2557 อนุมัติให้ขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท คอทโก้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(เพส 2) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,124,870.41 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สตางค์) นั้น

1.2 ผู้ใช้ไฟได้นำเงินมาชำระแล้วตามบิลเลขที่ F378545711140003-4 , ลว. 14 พฤศจิกายน 2557 หมายเลข C-57-H-PLDCS.H686 ปัจจุบันงานดังกล่าวข้างต้นกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ และทางแผนกก่อสร้างแจ้งขอเพิ่มอุปกรณ์ในแผนกแรงต่ำ คือ เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร, จำนวน 1 ต้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ PEA. พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้ใช้ไฟ

2. ข้อพิจารณาและดำเนินการ

ผบค. กฟอ.ปลด.ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติเพิ่ม เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตรจำนวน 1 ต้น ในแผนกติดตั้งแรงต่ำ พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ใช้ไฟเป็นเงิน 3,778.00 บาท (สามพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบเรื่องเดิม, บันทึก , ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

☒ ผบป.

☒ ผกส.

ที่ ก.2 ปลด.(บค.) 438/2558

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายไพศาล พรมฮวด
ผบ.บค.

(นายธนาชัย กฤตธนาพนธ์)
ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

๙ ต. ก.พ. ๒๕๕๘