



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก	ผบค.PEA.ปลด.	ถึง	PEA.ปลด.
เลขที่		วันที่	3 มี.ค. 2558
เรื่อง	ขออนุมัติเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม – บริษัท 9999 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (โครงการ 9999 วิลเลจ)		
อ้างอิง	บันทึก ผกส. ลว. 19 ก.พ.2558		

เรียน ผกค.PEA.ปลด.,ชก. (ท) PEA.ปลด.

1. ข้อมูล

1.1 ตามอนุมัติที่ ก.2 ปลด.-บค./1929/2557 ลว. 25 มิถุนายน 2557 อนุมัติให้ขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท 9999 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 3,602,030.14 บาท (สามล้านหกแสนสองพันสามสิบบาทสิบสี่สตางค์) นั้น

1.2 ผู้ใช้ไฟได้นำเงินมาชำระแล้วตามบิลเลขที่ F378545707150005 ลว. 15 กรกฎาคม 2557 หมายเลข C-57-H-PLDCS.H349 ปัจจุบันงานดังกล่าวข้างต้นกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ และทางแผนกก่อสร้างแจ้งขอเพิ่มอุปกรณ์ในแผนกแรงสูงภายนอก คือ เสา คอ.ขนาด 12.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์หัวเสา จำนวน 1 ต้น, อุปกรณ์หัวเสาดัน DE/AL จำนวน 1 ชุด, เหล็กฉากรับล่อฟ้าทางตรง จำนวน 14 ชุด, เหล็กรางน้ำ จำนวน 2 ชุด, แผนกหม้อแปลงขอเพิ่ม ฟิวส์ลิงค์จำนวน 9 เส้น, แผนกแรงต่ำภายนอกขอเพิ่มเร็ค 4*200 มม. จำนวน 5 ชุด, ล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน 6 ชุด และแผนกแรงต่ำภายในขอเพิ่มที่จับลูกรอกจำนวน 1 ชุด, ล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน 2 ชุดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ PEA. พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้ใช้ไฟ

2. ข้อพิจารณาและดำเนินการ

ผบค. กฟอ.ปลด. ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติเพิ่ม คอ.ขนาด 12.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์หัวเสา จำนวน 1 ต้น, อุปกรณ์หัวเสาดัน DE/AL จำนวน 1 ชุด, เหล็กฉากรับล่อฟ้าทางตรง จำนวน 14 ชุด, เหล็กรางน้ำ จำนวน 2 ชุด, แผนกหม้อแปลงขอเพิ่ม ฟิวส์ลิงค์ จำนวน 9 เส้น, แผนกแรงต่ำภายนอกขอเพิ่มเร็ค 4*200 มม. จำนวน 5 ชุด, ล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน 6 ชุด และแผนกแรงต่ำภายในขอเพิ่มที่จับลูกรอกจำนวน 1 ชุด, ล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน 2 ชุด พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ใช้ไฟเป็นเงิน 63,881.35 บาท (หกหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบเรื่องเดิม, บันทึก, ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

☒ ผบป.

☒ ผกส.

ที่ ก.2 ปลด.(บค.)/673/2558

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพนธ์)

ชก.(ท) รักษาการแทน ผกค.กฟอ.ปลด.

นายไพศาล พรมฮาด

ผบ.ค.