



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

## บันทึก

532

|         |                                                                                       |        |               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| จาก     | ผบค. PEA. ปลด.                                                                        | ถึง    | PEA. ปลด.     |
| เลขที่  |                                                                                       | วันที่ | 9 - พ.ค. 2558 |
| เรื่อง  | ขออนุมัติเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม – บริษัท เพิ่มทวีพัฒนา จำกัด(สมาร์ทแลนด์เฟส 41) |        |               |
| อ้างอิง | บันทึก ผกส. ลว. 06 ก.ค. 2558                                                          |        |               |

เรียน ผจก. PEA. ปลด., ชจก. (ท) PEA. ปลด.

### 1. ข้อมูล

1.1 ตามอนุมัติที่ ก.2 ปลด.-บค./3174/2557 ลว. 16 ตุลาคม 2557 อนุมัติให้ขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท เพิ่มทวีพัฒนา จำกัด(สมาร์ทแลนด์เฟส 41) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,146,504.08 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยสี่บาทแปดสตางค์) นั้น

1.2 ผู้ใช้ไฟได้นำเงินมาชำระแล้วตามบิลเลขที่ F272435710800003 ลว. 20 ตุลาคม 2557 หมายเลข C-57-H-PLDCS.H668 ปัจจุบันงานดังกล่าวข้างต้นกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ และทางแผนกก่อสร้างแจ้งขอเพิ่มอุปกรณ์ในแผนกแรงสูง คือ เสา คอร. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 1 ต้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ PEA. พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้ใช้ไฟ

### 2. ข้อพิจารณาและดำเนินการ

ผบค. กฟอ. ปลด. ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติเพิ่ม เสา คอร. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 1 ต้น ในแผนกติดตั้งแรงสูง พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ใช้ไฟเป็นเงิน 7,443.00 บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบเรื่องเดิม, บันทึก , ประमाणการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

☐ ผบป.

☐ ผกส.

ที่ ก.2 ปลด.(บค.)/ 1792/2558

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายไพศาล พรหมฮวด  
ผ.บ.ค.

(นายธนาชัย กฤตนาพนธ์)  
ร.ก. (ท) รักษาการแทน ผจก. กฟอ. ปลด.  
9 ก.ค. 2558