



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก	ผบค. PEA. ปลวกแดง	ถึง	PEA. ปลวกแดง
เลขที่		วันที่	22 ส.ย. 2558
เรื่อง	ขออนุมัติเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม –		นายชาญ สุขเจริญ
อ้างอิง			

เรียน ผบค. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลวกแดง

1. ข้อมูล

1.1 ตามอนุมัติที่ ปลด.-บค./1147 ลว. 28 เม.ย. 2558 อนุมัติให้ขยายเขตรบบจำหน่าย นายชาญ สุขเจริญ เป็นเงินทั้งสิ้น 89,525.42 บาท (แปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทสี่สิบสองสตางค์)

1.2 ผู้ใช้ไฟได้นำเงินมาชำระครบแล้วตามบิลเลขที่ F22243504290001 ลว. 29 เม.ย. 58 หมายเลข 230210/99116/8352/031/58 ปัจจุบันงานดังกล่าวข้างต้นกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ทางผู้รับเหมาได้แจ้งกับทางแผนกว่าอุปกรณ์ไม่เพียงพอทำงานก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ แร็ค 4 จำนวน 2 ชุด

2. ข้อพิจารณาและดำเนินการ

ผบค. กฟอ. ปลด. ได้ตรวจสอบสภาพหน้างานเมื่อดำเนินการแร็ค 4 จำนวน 2 ชุด ตามแบบเพื่อความมั่นคงในระบบจำหน่าย และให้ดังกล่าวข้างต้นแล้วเสร็จตามเป้าหมายกำหนด เห็นควรอนุมัติเพิ่มอุปกรณ์ในแผนกติดตั้งแรงต่ำอีกจำนวน 1 รายการ และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ไฟเป็นเงิน 5,956 บาท (ห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาท) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบเรื่องเดิม, ประมาณการ, ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

☐ ผกส.

☐ ผบค.

☐ ผบป.

ที่ ก.2 ปลด.(บค.)/1599/2558

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชาญ ฤกษ์ธนาพันธ์)
ชก.(ท) รักษาการแทน ผบค. กฟอ. ปลด.
23 ส.ย. 2558