



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง PEA. ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 7 ก.ค. 2558
เรื่อง ขออนุมัติเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม – นางนวลอนงค์ คุ่มเหลือ
อ้างถึง _____

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลวกแดง

1. ข้อมูล

1.1 ตามอนุมัติที่ ปลด.-บค./1030 ลว. 10 เม.ย. 2558 อนุมัติให้ขยายเขตระบบจำหน่าย นางนวลอนงค์ คุ่มเหลือ เป็นเงินทั้งสิ้น 891,100.79 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)

1.2 ผู้ใช้ไฟได้นำเงินมาชำระครบแล้วตามบิลเลขที่ F378545805110001 ลว. 11 พ.ค. 58 หมายเลข 230210/99116/-/031/58 ปัจจุบันงานดังกล่าวข้างต้นกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ทางผู้รับเหมาได้แจ้งกับทางแผนกว่าอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับงานก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ แร็ค 4 จำนวน 6 ชุด

2. ข้อพิจารณาและดำเนินการ

ผบค. กฟอ. ปลด. ได้ตรวจสอบสภาพหน้างานเมื่อดำเนินการแร็ค 4 จำนวน 6 ชุด ตามแบบเพื่อความมั่นคงในระบบจำหน่าย และให้ดังกล่าวข้างต้นแล้วเสร็จตามเป้าหมายกำหนด เห็นควรอนุมัติเพิ่มอุปกรณ์ในแผนกติดตั้งแรงต่ำอีกจำนวน 1 รายการ และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ใช้ไฟเป็นเงิน 53,159 บาท (ห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) ราคารวมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบเรื่องเดิม, ประมาณการ, ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

☒ ผกส.

☐ ผบค.

☒ ผบป.

ที่ ก.2 ปลด.(บค.)/ 1749/2558

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนพนธ์)

ผกส.

ก.กฟอ. ปลด.