



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก	ผบค. PEA. ปลวกแดง	ถึง	PEA. ปลวกแดง
เลขที่		วันที่	24 ก.ย. 2558
เรื่อง	ขออนุมัติเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม -		นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์วิริยะกุล
อ้างอิง			

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลวกแดง

1. ข้อมูล

1.1 ตามอนุมัติที่ ปลด.-บค./1941 ลว. 23 ก.ค. 2558 อนุมัติให้ขยายเขตระบบจำหน่าย นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์วิริยะกุล เป็นเงินทั้งสิ้น 561,836.09 บาท (ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบหกบาทเก้าสตางค์)

1.2 ผู้ใช้ไฟได้นำเงินมาชำระครบแล้วตามบิลเลขที่ F380295807240002 ลว. 24 ก.ค. 58 หมายเลข 230110/93116/8517/030/58 ปัจจุบันงานดังกล่าวข้างต้นกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ทางผู้รับเหมาได้แจ้งกับทางแผนกว่าอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับงานก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ เหล็กป.ปลา จำนวน 9 ชุด

2. ข้อพิจารณาและดำเนินการ

ผบค. กฟอ. ปลด. ได้ตรวจสอบสภาพหน้างานเมื่อดำเนินการติดตั้งเหล็กป.ปลา จำนวน 9 ชุดตามแบบเพื่อความมั่นคงในระบบจำหน่าย และให้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้วเสร็จตามเป้าหมายกำหนด เห็นควรอนุมัติเพิ่มอุปกรณ์ในแผนกติดตั้งแรงสูงจำนวน 1 รายการ และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ใช้ไฟเป็นเงิน 24,852.00 บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบเรื่องเดิม, ประมาณการ, ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

- ☒ ผกส.
- ☒ ผบค.
- ☒ ผบป.

ที่ ก.2 ปลด.(บค.) 2502/2558

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบรรจบ นามพระจันทร์)
ผจก.(บ.) วิชาการแผน ผจก. กฟอ. ปลด.