



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก	ผบค. PEA. ปลด.	ถึง	PEA. ปลด.
เลขที่		วันที่	28 ก.ย. 2558
เรื่อง	ขออนุมัติเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม – บริษัท ยู. โอ. ที. เทรดดิ้ง จำกัด		
อ้างอิง	บันทึก ผกส. ลว. 21 ก.ย. 2558		

เรียน ผกค. PEA. ปลด., ชก. (ท) PEA. ปลด.

1. ข้อมูล

1.1 ตามอนุมัติที่ ก.2 ปลด.-บค/2019/2558 ลว. 04 สิงหาคม 2558 อนุมัติให้ขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท ยู. โอ. ที. เทรดดิ้ง จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 313,573.42 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบสองสตางค์) นั้น

1.2 ผู้ใช้ไฟได้นำเงินมาชำระแล้วตามบิลเลขที่ F380295808110003 ลว. 11 สิงหาคม 2558 หมายเลข C-57-H-PLDCS.0432 ปัจจุบันงานดังกล่าวข้างต้นกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ และทางแผนกก่อสร้างแจ้งขอเพิ่มอุปกรณ์ในแผนกแรงสูง คือ ลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 25 ต.มม. จำนวน 265 เมตร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ PEA. พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้ใช้ไฟ

2. ข้อพิจารณาและดำเนินการ

ผบค. กฟอ. ปลด. ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติเพิ่ม ลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 25 ต.มม. จำนวน 265 เมตร ในแผนกติดตั้งแรงสูง พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ใช้ไฟเป็นเงิน 2,513.00 บาท (สองพันห้าร้อยสิบสามบาทถ้วน) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบเรื่องเดิม, บันทึก , ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมวงศ์

ทส.บค.

☒ ผบค.

☒ ผกส.

ที่ ก.2 ปลด.(บค.)/ 1941/2558

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพันธ์)
ชก. (ท) - รักษาการแทน ผบค. กฟอ. ปลด.
28 ก.ย. 2558