



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก	ผบก.PEA.ปลวกแดง	ถึง	PEA.ปลวกแดง
เลขที่		วันที่	
เรื่อง	ขออนุมัติเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม – บจ. โพธิ์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้		
อ้างอิง			

เรียน ผกก.PEA.ปลวกแดง ผ่าน ชกก. (ท) PEA.ปลวกแดง

1. ข้อมูล

1.1 ตามอนุมัติที่ ปลด.-บค./2442 ลว. 7 ก.ย.58 อนุมัติให้ขยายเขตระบบจำหน่าย บจ.โพธิ์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 307,194.28บาท (สามแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์)

1.2 ผู้ใช้ไฟได้นำเงินมาชำระครบแล้วตามบิลเลขที่ F378545809180002 ลว. 18 ก.ย. 58 หมายเลข 230400/99116/0/031/58 ปัจจุบันงานดังกล่าวข้างต้นกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่

2. ข้อพิจารณาและดำเนินการ

ผบก. กฟอ.ปลด. ได้ตรวจสอบสภาพหน้างานเพื่อดำเนินการตามแบบเพื่อความมั่นคงในระบบจำหน่าย และให้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้วเสร็จตามเป้าหมายกำหนด เห็นควรอนุมัติแผนกรื้อถอนแรงต่ำ อีกจำนวน 1 รายการ และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ใช้ไฟเป็นเงิน 1,198.00 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบเรื่องเดิม, ประมาณการ , ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

- ☒ ผลส.
- ☒ ผบก.
- ☒ ผวาป.

ที่ ก.2 ปลด.(บค.) 2600/2558

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบรรจบ นามพระจันทร์)

ชกก.(บ.) รักษาการแทน ผกก.กฟอ.ปลด.