



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง PEA. ปลวกแดง  
เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๕๘  
เรื่อง ขออนุมัติเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม - นางวิมล สุขสวัสดิ์  
อ้างอิง \_\_\_\_\_

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

## 1. ข้อมูล

1.1 ตามอนุมัติที่ ปลด.-บค./2482 ลว. 22 ก.ย. 58 อนุมัติให้ขยายเขตระบบจำหน่าย นางวิมล สุขสวัสดิ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 47,325.89 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

1.2 ผู้ใช้ไฟได้นำเงินมาชำระครบแล้วตามบิลเลขที่ F378545809230001 ลว. 23 ก.ย. 58 หมายเลข 230210/9916/8623/031/58 ปัจจุบันงานดังกล่าวข้างต้นกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ทางผู้รับเหมาได้แจ้งกับทางแผนกว่าอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับงานก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ แร็ค 4 จำนวน 21 ชุด

## 2. ข้อพิจารณาและดำเนินการ

ผวค. กฟอ. ปลด. ได้ตรวจสอบสภาพหน้างานเพื่อดำเนินการติดตั้งแร็ค 4 จำนวน 21 ชุด ตามแบบเพื่อความมั่นคงในระบบจำหน่าย และให้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้วเสร็จตามเป้าหมายกำหนด เห็นควรอนุมัติเพิ่มอุปกรณ์ในแผนกติดตั้งแร็คอีกจำนวน 1 รายการ และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ใช้ไฟเป็นเงิน 20,298.00 บาท (สองหมื่นสองร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบเรื่องเดิม, ประมาณการ, ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายสาริต อนุสิทธิ์  
ทรง ๒ ปฏิบัติงานแทน ผบค.

☐ ผกส.

☐ ผบค.

☒ ผบป.

ที่ ก.2 ปลด.(บค.)/๒๕๙๔/๒๕๕๘

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายถาวร จันทรกุล

ผจก. กฟอ. ปลด.  
๕ ต.ค. ๒๕๕๘