



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง

ถึง PEA. ปลวกแดง

เลขที่

วันที่

๕ ต.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง

ขออนุมัติเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม -

นายกฤษพล งามอ่าวสินกุล

อ้างถึง

เรียน ผบค. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลวกแดง

1. ข้อมูล

1.1 ตามอนุมัติที่ ปลด.-บค./2309 ลว. 3 ก.ย.58 อนุมัติให้ขยายเขตระบบจำหน่าย นายกฤษพล งามอ่าวสินกุล เป็นเงินทั้งสิ้น 22,517.51 บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)

1.2 ผู้ใช้ไฟได้นำเงินมาชำระครบแล้วตามบิลเลขที่ F378545809080001 ลว. 8 ก.ย.58 หมายเลข 230210/99116/8586/031/58 ปัจจุบันงานดังกล่าวข้างต้นกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ทางผู้รับเหมาได้แจ้งกับทางแผนกว่าอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับงานก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ แร็ค 2 จำนวน 5 ชุด

2. ข้อพิจารณาและดำเนินการ

ผบค. กฟอ. ปลด. ได้ตรวจสอบสภาพหน้างานเพื่อดำเนินการติดตั้งแร็ค 2 จำนวน 5 ชุด ตามแบบเพื่อความมั่นคงในระบบจำหน่าย และให้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้วเสร็จตามเป้าหมายกำหนด เห็นควรอนุมัติเพิ่มอุปกรณ์ในแผนกติดตั้งแร็คอีกจำนวน 1 รายการ และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ใช้ไฟเป็นเงิน 3,192 บาท (สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบเรื่องเดิม, ประมาณการ, ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

☐ ผกส.

☐ ผบค.

☐ ผบป.

ที่ ก.2 ปลด.(บค.)/๒๖๐๖/๑๕๕๘

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายถาวร จันทร์กุล

ผบค. กฟอ. ปลด.
๕ ต.ค. ๒๕๕๘