



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง

ถึง PEA. ปลวกแดง

เลขที่

วันที่ 19 ต.ค. 2558

เรื่อง

ขออนุมัติเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม -

บจ. จัสเทล เน็ทเวิร์ค

อ้างอิง

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

1. ข้อมูล

1.1 ตามอนุมัติที่ ปลด.-บค./2404 ลว. 24 ก.ย. 2558 อนุมัติให้ขยายเขตระบบจำหน่าย บจ. จัสเทล เน็ทเวิร์ค เป็นเงินทั้งสิ้น 201,169.48 บาท (สองแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์)

1.2 ผู้ใช้ไฟได้นำเงินมาชำระครบแล้วตามบิลเลขที่ F394805810120006 ลว. 12 ต.ค. 58 หมายเลข 230310/99116/8658/030/58 ปัจจุบันงานดังกล่าวข้างต้นกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ทางผู้รับเหมาได้แจ้งกับทางแผนกอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับงานก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ OHGW แรงสูง จำนวน 1 ชุด

2. ข้อพิจารณาและดำเนินการ

ผบค. กฟอ. ปลด. ได้ตรวจสอบสภาพหน้างานเพื่อดำเนินการติดตั้ง OHGW แรงสูง จำนวน 1 ชุด ตามแบบเพื่อความมั่นคงในระบบจำหน่าย และให้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้วเสร็จตามเป้าหมายกำหนด เห็นควรอนุมัติเพิ่มอุปกรณ์ในแผนกติดตั้งแรงสูงจำนวน 1 รายการ และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ใช้ไฟเป็นเงิน 1,947 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบเรื่องเดิม, ประมาณการ, ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

☐ ผกส.

☐ ผบค.

☐ ผบป.

ที่ ก.2 ปลด.(บค.) 2690/2558

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายถาวร จันทร์กุล

ผจก. กฟอ. ปลด.
19 ต.ค. 2558