



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก	ผบค. PEA. ปลวกแดง	ถึง	PEA. ปลวกแดง
เลขที่		วันที่	- 6 พ.ย. 2558
เรื่อง	ขออนุมัติเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม – บจ. จันทรเกษมโยธการ (2000)		
อ้างถึง			

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

1. ข้อมูล

1.1 ตามอนุมัติที่ ปลด.-บค./2283 ลว. 3 ก.ย. 2558 อนุมัติให้ขยายเขตระบบจำหน่าย บจ. จันทรเกษมโยธการ (2000) เป็นเงินทั้งสิ้น 208,436.28 บาท (สองแสนแปดพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทยี่สิบแปดสตางค์)

1.2 ผู้ใช้ไฟได้นำเงินมาชำระครบแล้วตามบิลเลขที่ F378545810290003 ลว. 29 ต.ค. 58 หมายเลข 230210/99116/8690/030/58 ปัจจุบันงานดังกล่าวข้างต้นกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ทางผู้รับเหมาได้แจ้งกับทางแผนกว่าอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับงานก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ ชุด OHGW จำนวน 1 ชุด

2. ข้อพิจารณาและดำเนินการ

ผบค. กฟอ. ปลด. ได้ตรวจสอบสภาพหน้างานเพื่อดำเนินการติดตั้ง OHGW จำนวน 1 ชุด ตามแบบเพื่อความมั่นคงในระบบจำหน่าย และให้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้วเสร็จตามเป้าหมายกำหนด เห็นควรอนุมัติเพิ่มอุปกรณ์ในแผนกติดตั้งแรงสูงอีกจำนวน 1 รายการ และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ใช้ไฟเป็นเงิน 2,502 บาท (สองพันห้าร้อยสองบาทถ้วน) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบเรื่องเดิม, ประมาณการ, ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

- ☒ ผกส.
☐ ผบค.
☒ ผบป.

ที่ ก.2 ปลด.(บค.)/2867/2558

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐ กฤตธนพนธ์)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก. กฟอ. ปลด.