



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง

ถึง PEA. ปลวกแดง

เลขที่

วันที่

- 6 พ.ย. 2558

เรื่อง

ขออนุมัติเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม -

นายวิเชษฐ์ รัชฎญกิจ

อ้างถึง

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลวกแดง

1. ข้อมูล

1.1 ตามอนุมัติที่ ปลด.-บค./2796 ถว. 30 ต.ค.2558 อนุมัติให้ขยายเขตระบบจำหน่าย นายวิเชษฐ์ รัชฎญกิจ เป็นเงินทั้งสิ้น 214,877.26 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์)

1.2 ผู้ใช้ไฟได้นำเงินมาชำระครบแล้วตามบิลเลขที่ F222435811020002 ถว. 2 พ.ย.2558 หมายเลข 230110/93116/8694/030/58 ปัจจุบันงานดังกล่าวข้างต้นกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ทางผู้รับเหมาได้แจ้งกับทางแผนกอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับงานก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ ชุด OHGW จำนวน 3 ชุด

2. ข้อพิจารณาและดำเนินการ

ผบค. กฟอ. ปลด. ได้ตรวจสอบสภาพหน้างานเพื่อดำเนินการติดตั้งชุด OHGW จำนวน 3 ชุดตามแบบเพื่อความมั่นคงในระบบจำหน่าย และให้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้วเสร็จตามเป้าหมายกำหนดเห็นควรอนุมัติเพิ่มอุปกรณ์ในแผนกติดตั้งแรงสูงจำนวน 1 รายการ และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ใช้ไฟเป็นเงิน 2,354 บาท (สองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบเรื่องเดิม, ประมาณการ, ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

☒ ผกส.

☐ ผบค.

☒ ผบป.

ที่ ก.2 ปลด.(บค.)/ 1869 / 2558

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพนธ์)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.