



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก	ผบค. PEA. ปลด.	ถึง	PEA. ปลด.
เลขที่		วันที่	๑๐ พ.ย. ๒๕๕๘
เรื่อง	ขออนุมัติเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม – บริษัท วิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (โครงการ สิบปี วิลล์)		
อ้างอิง			

เรียน ผจก. PEA. ปลด. รจก. (ท) PEA. ปลด.

1. ข้อมูล

1.1 ตามอนุมัติที่ ก.2 ปลด.-บค./1369/2558 ลว. 03 มิถุนายน 2558 อนุมัติให้ขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท วิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (โครงการ สิบปี วิลล์) เป็นเงินทั้งสิ้น 3,422,770.24 บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์) นั้น

1.2 ผู้ใช้ไฟได้นำเงินมาชำระแล้วตามบิลเลขที่ F378545811040004 ลว. 04 พฤศจิกายน 2558 หมายเลข C-58-H-PLDCS.H426 ปัจจุบันงานดังกล่าวข้างต้นกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ และทางแผนกก่อสร้างแจ้งขอเพิ่มอุปกรณ์ในแผนกแรงสูง คือ เหล็กกรงน้ำรองรับสาย OHGW จำนวน 4 ชุด และ เหล็กฉากรองรับ OHGW ทางตรง จำนวน 28 ชุด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ PEA. พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ไฟ

2. ข้อพิจารณาและดำเนินการ

ผบค. กฟอ. ปลด. ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติเพิ่ม เหล็กกรงน้ำรองรับสาย OHGW จำนวน 4 ชุด และ เหล็กฉากรองรับ OHGW ทางตรง จำนวน 28 ชุด ในแผนกติดตั้งแรงสูง พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ไฟเป็นเงิน 35,685.00 บาท (สามหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบเรื่องเดิม, บันทึก, ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมชาติ
ผบ.บค.

☒ ผบป.

☒ ผกส.

ที่ ก.2 ปลด.(บค.)/2886/2558

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาธิบ กฤตชนาพันธ์)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก. กฟอ. ปลด.

๑๐ พ.ย. ๒๕๕๘