



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง

ถึง PEA. ปลวกแดง

เลขที่

วันที่ 12 พ.ย. 2558

เรื่อง ขออนุมัติเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม – บริษัท ทรินา โซล่า โซลาร์ เซลล์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

อ้างถึง

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลวกแดง

1. ข้อมูล

1.1 ตามอนุมัติที่ ก.2 กบค.บร 1470 ลว.21 ก.ย. 2558 อนุมัติให้ขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท ทรินา โซล่า โซลาร์ เซลล์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,459,654.53 บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสามสตางค์)

1.2 ผู้ใช้ไฟได้นำเงินมาชำระครบแล้วตามบิลเลขที่ F378545810070009 ลว.7 ต.ค. 58 หมายเลข 230210/99127/8648/030/58 ปัจจุบันงานดังกล่าวข้างต้นกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ผู้รับเหมาได้แจ้งกับทางแผนกอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับงานก่อสร้าง ซึ่งได้แก่

- | | |
|---------------------------------|--------|
| - เสาคอนกรีตขนาด 12.20 | 1 ต้น |
| - เหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กทางโค้ง | 2 ชุด |
| - เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรง | 8 ชุด |
| - เหล็กประกับไม้คอน | 2 อัน |
| - ลูกถ้วยพินโพสท์ไทป์ 22 เควี | 13 ลูก |

2. ข้อพิจารณาและดำเนินการ

ผบค. PEA. ปลค. ได้ตรวจสอบสภาพหน้างานพบว่าขาดอุปกรณ์ดังกล่าวจริง เห็นควรอนุมัติเพิ่มอุปกรณ์ในแผนกติดตั้งแรงสูงภายนอก และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ใช้เป็นเงิน 39,087.00 บาท (สามหมื่นเก้าพันแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบเรื่องเดิม, ประมาณการ, ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

☒ ผกส.

☐ ผบค.

☒ ผบป.

ที่ ก.2 ปลค.(บค.)/2918/2558

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพันธ์)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลค. 12 พ.ย. 2558