



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.PEA.ปลด.

ถึง PEA.ปลด.

เลขที่

วันที่ 15 ส.ค. 2558

เรื่อง

ขออนุมัติเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม – บริษัท แอ็พพลายแอสเซ็ท จำกัด(โครงการ รณารมย์ 3)

อ้างอิง

เรียน ผจก.PEA.ปลด.,รจก. (ท) PEA.ปลด.

1. ข้อมูล

1.1 ตามอนุมัติที่ ก.2 ปลด.-บค/2669/2558 ลว. 16 ตุลาคม 2558 อนุมัติให้ขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท แอ็พพลายแอสเซ็ท จำกัด(โครงการ รณารมย์ 3)เป็นเงินทั้งสิ้น 3,067,312.34 บาท (สามล้านหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์) นั้น

1.2 ผู้ใช้ไฟได้นำเงินมาชำระแล้วตามบิลเลขที่ F472855812010001-2 ลว. 01 ธันวาคม 2558 หมายเลข C-57-H-PLDCS.H559 ปัจจุบันงานดังกล่าวข้างต้นกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ และทางแผนกก่อสร้างแจ้งขอเพิ่มอุปกรณ์ในแผนกแรงสูง คือ อุปกรณ์หัวเสาชุด DE,AL จำนวน 2 ชุดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ PEA. พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้ใช้ไฟ

2. ข้อพิจารณาและดำเนินการ

ผบค. กฟอ.ปลด.ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติเพิ่ม อุปกรณ์หัวเสาชุด DE,AL จำนวน 2 ชุด ในแผนกติดตั้งแรงสูง พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ใช้ไฟเป็นเงิน 14,725.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบเรื่องเดิม, บันทึก , ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์
ทผ.บค.

☒ ผบป.

☒ ผกส.

ที่ ก.2 ปลด.(บค.) 9157/2558

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตชนาพันธ์)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผบค.กฟอ.ปลด.
15 ส.ค. 2558