



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก	ผบค. PEA. ปลวกแดง	ถึง	PEA. ปลวกแดง
เลขที่		วันที่	26 มี.ค. 2559
เรื่อง	ขออนุมัติเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม – นายนิพนธ์ เกษะไพศาลสุขวัฒนา		
อ้างอิง			

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

1. ข้อมูล

1.1 ตามอนุมัติที่ ปลด.-บค./142 ลว. 15 ม.ค. 2559 อนุมัติให้ขยายเขตระบบจำหน่าย นายนิพนธ์ เกษะไพศาลสุขวัฒนา เป็นเงินทั้งสิ้น 70,278.12 บาท (เจ็ดหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสิบสองสตางค์)

1.2 ผู้ใช้ไฟได้นำเงินมาชำระครบแล้วตามบิลเลขที่ F496705901190008 ลว. 19 ม.ค. 59 หมายเลข 230210/99116/8812/031/59 ปัจจุบันงานดังกล่าวข้างต้นกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ทางผู้รับเหมาได้แจ้งกับทางแผนกอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับงานก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ แร็ค 4 จำนวน 19 ชุด

2. ข้อพิจารณาและดำเนินการ

ผบค. กฟอ. ปลด. ได้ตรวจสอบสภาพท่งงานเพื่อดำเนินการติดตั้งแร็ค 4 จำนวน 19 ชุด ตามแบบเพื่อความมั่นคงในระบบจำหน่าย และให้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้วเสร็จตามเป้าหมายกำหนด เห็นควรอนุมัติเพิ่มอุปกรณ์ในแผนกติดตั้งแร็คอีกจำนวน 1 รายการ และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ไฟเป็นเงิน 15,351.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบเรื่องเดิม, ประมาณการ, ค่าใช้จ่ายท่งงาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายสาริต อนุสิทธิ์

ชม.บค. ปฏิบัติงานแทน ผบ.บค.

☐ ผกส.

☐ ผบค.

☐ ผบป.

ที่ ก.2 ปลด.(บค.)/219/2559

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชนชัย กฤตธนาพนธ์)

รณ.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.