



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก	ผบค. PEA. ปลวกแดง	ถึง	PEA. ปลวกแดง
เลขที่		วันที่	15 ส.ค. 2559
เรื่อง	ขออนุมัติเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม – นายสมชาย ทองพรหม		
อ้างถึง			

เรียน ผบค. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลวกแดง

1. ข้อมูล

1.1 ตามอนุมัติที่ ปลด.-บค./2965 ลว. 8 พ.ย 2558 อนุมัติให้ขยายเขตรบบจำหน่าย นายสมชาย ทองพรหม เป็นเงินทั้งสิ้น 4,837.23 บาท (สี่พันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์)

1.2 ผู้ใช้ไฟได้นำเงินมาชำระครบแล้วตามบิลเลขที่ F378545811190004 ลว. 19 พ.ย. 58 หมายเลข 230210/99116/8725/031/58 ปัจจุบันงานดังกล่าวข้างต้นกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ทางผู้รับเหมาได้แจ้งกับทางแผนกว่าอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับงานก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ แร็ค 1 จำนวน 1 ชุด

2. ข้อพิจารณาและดำเนินการ

ผบค. กฟอ. ปลด. ได้ตรวจสอบสภาพหน้างานเพื่อดำเนินการติดตั้งแร็ค 1 จำนวน 1 ชุด ตามแบบเพื่อความมั่นคงในระบบจำหน่าย และให้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้วเสร็จตามเป้าหมายกำหนด เห็นควรอนุมัติเพิ่มอุปกรณ์ในแผนกติดตั้งแรงต่ำอีกจำนวน 1 รายการ และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ใช้ไฟเป็นเงิน 286 บาท (สองร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบเรื่องเดิม, ประมาณการ, ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายสาริต อนุสิทธิ์

ขม.บค. ปฏิบัติงานแทน ผบ.บค.

☒ ผกส.

☒ ผบค.

☒ ผบป.

ที่ ก.2 ปลด.(บค.)/144/2559

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชนาชัย กฤตธนาพนธ์)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผบค.กฟอ.ปลด.