



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก	ผบค. PEA. ปลด.	ถึง	PEA. ปลด.
เลขที่		วันที่	13 มกราคม ๕๙
เรื่อง	ขออนุมัติเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม – บริษัท เอ.แอล.กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(ปารดา เฟส 3)		
อ้างอิง			

เรียน ผจก. PEA. ปลด., รก. (ท) PEA. ปลด.

1. ข้อมูล

1.1 ตามอนุมัติที่ ก.2 ปลด.-บค./3267/2558 ลว. 25 ธันวาคม 2558 อนุมัติให้ขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท เอ.แอล.กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(ปารดา เฟส 3) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,368,289.20 บาท (หนึ่ง ล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์) นั้น

1.2 ผู้ใช้ไฟได้นำเงินมาชำระแล้วตามบิลเลขที่ F378545812290001-2 ลว. 29 ธันวาคม 2559 หมายเลข C-57-H-PLDCS.H668 ปัจจุบันงานดังกล่าวข้างต้นกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ และทางแผนกก่อสร้างแจ้งขอเพิ่มอุปกรณ์ในแผนกแรงต่ำ คือ เสา คอ. ขนาด 9.00 เมตร จำนวน 9 ต้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ PEA. พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้ไฟ

2. ข้อพิจารณาและดำเนินการ

ผบค. กฟอ. ปลด. ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติเพิ่ม เสา คอ. ขนาด 9.00 เมตร จำนวน 9 ต้น ในแผนกติดตั้งแรงต่ำ พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ไฟเป็นเงิน 34,089.00 บาท (สามหมื่นสี่พันแปดสิบเก้าบาทถ้วน) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบเรื่องเดิม, บันทึก , ประมวลการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พงษ์
ผ.บค.

☒ ผบป.

☒ ผกส.

ที่ ก.2 ปลด.(บค.)/ ๑๘/๒๕๕๘

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชนชัย กฤตนาพนธ์)

รก. (ท.) รักษาการแทน ผจก. กฟอ. ปลด.