



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก	ผบค. PEA. ปลด.	ถึง	PEA. ปลด.
เลขที่		วันที่	11 0 ก.พ. 2559
เรื่อง	ขออนุมัติเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม – บริษัท เพ็ญพัฒนา แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (เดอะพราว)		
อ้างอิง			

เรียน ผจก. PEA. ปลด., รก. (ท) PEA. ปลด.

1. ข้อมูล

1.1 ตามอนุมัติที่ ก.2 ปลด.-บค./2972/2558 ลว. 18 พฤศจิกายน 2558 อนุมัติให้ขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท เพ็ญพัฒนา แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (โครงการ เดอะพราว) เป็นเงินทั้งสิ้น 3,861,428.69 บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบเก้าสตางค์) นั้น

1.2 ผู้ใช้ไฟได้นำเงินมาชำระแล้วตามบิลเลขที่ F378545811250001 ลว. 25 พฤศจิกายน 2558 หมายเลข C-58-H-PLDCS.H628 ปัจจุบันงานดังกล่าวข้างต้นกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ และทางแผนกก่อสร้างแจ้งขอเพิ่มอุปกรณ์ในแผนกแรงสูงคือ เสาตอม่อ คอร. 0.30*0.30*4.5 เมตร จำนวน 1 ต้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ PEA. พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้ใช้ไฟ

2. ข้อพิจารณาและดำเนินการ

ผบค. กฟอ. ปลด. ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติเพิ่ม เสาตอม่อ คอร. 0.30*0.30*4.5 เมตร จำนวน 1 ต้น ในแผนกแรงสูง พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ใช้ไฟเป็นเงิน 5,267.00 บาท (ห้าพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบเรื่องเดิม, บันทึก, ประมวลการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายสาริต อนุสิทธิ์

ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทน ผผ.บค.

☐ ผบป.

☐ ผกศ.

ที่ ก.2 ปลด.(บค.)/368/2559

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชนชัย กฤตธนาพนธ์)

รก. (ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ. ปลด.

11 0 ก.พ. 2559