



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค. ถึง ผจก.กฟอ.บปก.
เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๐๙๐/๙ วันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มอุปกรณ์ ให้ บริษัท ไทโยโตมิ ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
อ้างถึง บันทึก ผกส.ลว. ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามบันทึกที่อ้างถึง งานก่อสร้างสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี. ให้ บริษัท ไทโยโตมิ ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ผกส.กฟอ.บปก. ได้ตรวจสอบแผนผังงานก่อสร้างระบบสายส่งและประมาณการพัสดุอุปกรณ์งานดังกล่าว พบว่า ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. ได้ไลน์สายส่งระบบ ๑๑๕ เควี. ในส่วนที่จะต้องปักเสา ๑๑๕ เควี. แซมไลน์เดิม ยังไม่มีรายการพัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้งานในการติดตั้งซึ่งจำเป็นต้องมีพัสดุอุปกรณ์ประกอบสำหรับรับสายระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. เพื่อความมั่นคงของระบบจำหน่ายและเป็นไปตามมาตรฐานของ กฟภ.

ผบค.ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๑๖๓.๘๔- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทแปดสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓% กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผังและประมาณการค่าใช้จ่ายมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรราช ลิ้มพานิชย์)

ผบ.บค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

ชจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๑๗ เม.ย. ๒๕๕๘