



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค. ถึง ผจก.กฟอ.บปภ.
เลขที่ ก.๒ บปภ.-บค./ ๓/๔๖ วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตเพิ่มเติมให้ นางอศิภรณ์ ศิลาอ่อน
อ้างถึง อนุมัติที่ ก.๒ บปภ.-บค./๕๒๘ ลงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๔

เรียน ผจก.กฟอ.บปภ.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง นางอศิภรณ์ ศิลาอ่อน ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงนั้น ผู้ใช้ไฟได้ชำระเงินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างแล้ว งานดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้าง แต่ประมาณการเดิมขาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๘ เมตร ผบค.ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีรายละเอียดและวิธีดำเนินการดังนี้

แผนกหม้อแปลงภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๙๕ ตร.มม.จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๘ เมตร
ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๑,๙๕๑.๑๐- บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสิบสตางค์)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบประมาณการและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมาด้วยแล้ว

(นายสรชัย ลิ้มพาศน์ชัย)

ทพ.บค.กฟอ.บปภ.

อนุมัติ

๔๖ อ.

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปภ.

๑๖ มี.ค. ๒๕๕๕