



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

เลขที่ ก.๒ บปก.(บค.)/ ๓๕๐๘

วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมอุปกรณ์งานก่อสร้างขยายเขต บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือขออนุมัติแจ้งค่าใช้จ่าย ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด ตามหนังสือที่ มท ๕๓๐๙.๑๘/บปก.(บค.)๒๓๙๐ ลว. ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะกง ได้ประมาณการแจ้งค่าใช้จ่ายแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๓๓,๕๑๐.๐๑- บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสิบบาทหนึ่งสตางค์) และผู้ใช้ไฟได้ชำระเงินแล้ว ตามบิลใบเสร็จเลขที่ F๔๙๒๒๐๕๙๐๙๐๗๐๐๐๑ ลว. ๗ ก.ย. ๒๕๕๙

๒. ข้อเท็จจริง

ผกส. ได้ดำเนินการเบิกอุปกรณ์นำไปก่อสร้างพบว่าอุปกรณ์ที่ประมาณการไม่ครบจากการก่อสร้างตามสภาพหน้างานจริง จึงเห็นควรเพิ่มเติมอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน กฟภ. และได้ประสานรายละเอียดในส่วนที่เพิ่มเติม ผู้ใช้ไฟไม่ขัดข้องและยินดีเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่าย

๓. ข้อพิจารณา

ผบค. ตรวจสอบประมาณการแล้ว เห็นควรเพิ่มเติมอุปกรณ์ตามสภาพหน้างานจริงให้ครบถ้วน เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานของ กฟภ. โดยมีวิธีการดำเนินการและเสนอขออนุมัติดังนี้

๑. เพิ่มเติมอุปกรณ์แผนกก่อสร้างแรงสูงภายนอก ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นจำนวนเงิน ๑๓,๔๑๙.๖๒- บาท (ดั่งรายละเอียดอุปกรณ์แนบในแบบฟอร์ม ZPSF๐๐๙)

๒. เพิ่มเติมอุปกรณ์แผนกไฟฟ้าสาธารณะ ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น จำนวนเงิน ๑๓,๘๔๓.๑๕- บาท (ดั่งรายละเอียดอุปกรณ์แนบในแบบฟอร์ม ZPSF๐๐๙)

โดยค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๑๗๑.๑๖- บาท (สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์) ตามใบแจ้งรายการเรียกเก็บเพิ่มเลขที่ ๔๑๐๐๐๐๗๑๗๑ แนบท้าย

๔. ข้อเสนอ

จากรายละเอียดข้างต้น ผบค. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามใบแจ้งเสนอราคา ทั้งนี้ เมื่อผู้ใช้ไฟชำระเงินค่าอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมแล้ว เห็นควรแจ้ง แผนก ผบป. , ผกส. และ ผบค. ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสรชัย ลิ้มพานิชย์)

ทผ.บค.

อนุมัติ

ผบป. , ผกส. , ผบค. ดำเนินการต่อไป

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)