



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก

เลขที่ ก.๒บปก.-บค./ ๓๕๕๗

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท เอเซีย บางกอก สตีล จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ด้วย ผบค.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๐๓๓๒๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒จาก บริษัท เอเซีย บางกอก สตีล จำกัด ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น

๑) รายละเอียด

บริษัท เอเซีย บางกอก สตีล จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๒/๒๑ หมู่ ๑๒ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ โกดังให้เช่า รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๘ โหลดสูงสุด ๑.๐ MW. ของสถานี่ควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๑ อยู่ห่างจากสถานีฯระยะทางประมาณ ๐.๕ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

- รื้อถอนสายเคเบิลอากาศ (PIC) ขนาด ๑๘๕ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๕ เมตร (กฟภ.ดำเนินการ)

- พาดสายเคเบิลอากาศ (SAC) ขนาด ๑๘๕ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๓ เมตร (กฟภ.ดำเนินการ)

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑,๐๐๐ เควีเอ.

จำนวน ๑ เครื่อง (ดำเนินการโดยวิธี Turn Key)

๒.๒ แผนกเครื่องวัด

- รื้อถอน ซีที. ขนาด ๗๕/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด (มิเตอร์ประธาน)

- ติดตั้ง ซีที. ขนาด ๑๐๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด (มิเตอร์ประธาน)

- ติดตั้งเครื่องวัดแรงสูง ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที. ขนาด ๓๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด (มิเตอร์ย่อย)

๒.๓ แผนกคาปาซิเตอร์

- ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์เอง โดยต้องการรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕ % หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าตามอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟผ.ลงทุน

-แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-----	บาท
-แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	เป็นเงิน	-----	บาท
-รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-----	บาท
-แรงต่ำ	เป็นเงิน	-----	บาท
-รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-----	บาท
-มิเตอร์	เป็นเงิน	-----	บาท
รวมเป็นเงิน		-----	บาท


งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๑,๔๓๒,๒๖๓.๙๒ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายอนุพงษ์ จิริยาจิรวัดนา)
ทผ.บค.กฟอ.บปก.

ที่ ก.๒ บปก.(บค.)/

- อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายไพรัช เพาะปรมาภรณ์)
รจก.(ท) รักษาการแทนผู้จัดการ ผจก.กฟอ.บปก.
๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๒