



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

ถึง ผจก.กฟส.อ.บรบ.

เลขที่

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงานจ้างรื้อส่วนชุดเจาะหลุม

เรียน ผจก.กฟส.อ.บรบ.

ตามคำสั่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ที่ ก.๒-บรบ.(กป.)๔๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ เม.ย.๒๕๖๔ ให้ผู้มีรายนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการตั้งรายละเอียดงานต่อไปนี้

- จ้างรื้อส่วนชุดเจาะหลุมปักเสาไฟฟ้าและเสาต่อม่อในงานย้ายแนวระบบจำหน่ายคลองขวดตาสี (ฝั่งทิศตะวันออก) แล้วเสร็จโดยผู้รับจ้างได้เข้าทำงาน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖ วัน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายคำรน ตุ่มปิ่น)

กรรมการ

พช.๖ ผกป.

(ลงชื่อ)

(นายวินัย วนะภูติ)

กรรมการ

ขผ.บต.

(ลงชื่อ)

(นายวิทย์ ขำลอย)

กรรมการ

พจน.๕

ที่ ก.๒ บรบ.(กป.)/ ๕๖๗ /๒๕๖๔

เรียน ทผ.กป./ทผ.บง.

ดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างต่อไป

(นายสุชาติ มีศิลป์)

ทผ.กป. รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.บรบ.



6 พฤษภาคม 2564

บ้านเลขที่ 24/2 ม.4 ต.เกาะขนน

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

เรื่อง ส่งมอบงานเพื่อตรวจรับ

เรียน ผู้จัดการ ไฟฟ้าบางน้ำเปรี้ยว

ตามที่การไฟฟ้าบางน้ำเปรี้ยวได้ว่าจ้างข้าพเจ้านายพงศศิริ บุญมี บ้านเลขที่ 24/2 หมู่ 4 ต.เกาะขนน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับจ้างขุดเจาะหลุมเสาไฟฟ้าและปักเสาดอมอ งานบ้านคลองขวดตาสี ซึ่งได้เข้าดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ถึง 5 พฤษภาคม 2564 จำนวน 6 วัน โดยคิดอัตราค่าจ้างเหมาวันละ 8,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 48,000.00 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

บัดนี้ ได้ดำเนินการตามข้อตกลงการรับจ้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบงานเพื่อตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินให้กับข้าพเจ้าต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พงศศิริ บุญมี
(นายพงศศิริ บุญมี)

โทร 094-9939007

☐ งานธุรการ

☒ ผ.กป.

☐ ผ.บด.

☐ ผ.บง.

☐ กพย.คอนนิมพลี

☐ เพื่อทราบ

☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

☒ เพื่อทราบและดำเนินการ

ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุชาติ มีศิลป์)

ทผ.กป. รักษาการแทน ผกก.กฟส.อ.บ.บป.

- 6 พ.ค. 2564



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.อ.บ.บ.ป. ถึง ผจก.กฟส.อ.บ.บ.ป.
เลขที่ ก.๒ อ.บ.บ.ป.(กป.). ๕๕๒ /๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง
เรียน ผจก.กฟส.อ.บ.บ.ป.

ด้วย แผนก่อสร้างและปฏิบัติการมีความประสงค์จัดจ้างรถส่วนชุดเจาะหลุมเสาไฟฟ้า งานก่อสร้างย้ายแนวระบบจำหน่ายจากคลองขึ้นบกคลองขวดตาสี (ฝั่งทิศตะวันออก)โดยให้นายกัมภณต์ ผุดผ่อง ตำแหน่ง พช.๖ ผกป.กฟส.อ.บ.บ.ป.เป็นผู้ติดต่อตกลงราคากับผู้รับจ้างโดยตรง จึงขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้าง ดังนี้

ลำดับ	รายการพิจารณา	จำนวน	ราคา/ หน่วย	จำนวนเงิน	ผู้เสนอราคา	ราคา ที่เสนอ	ราคาที่ตกลง ซื้อ/จ้าง
๑.	จ้างรถส่วนชุดเจาะ หลุมเสา และปักเสาแรง สูง	๖ วัน	๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	นายพงศ์ศิริ บุญมี ๒๔/๒ ม.๔ ต.เกาะขนน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐
(สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)					รวมเป็นเงิน	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	-	-
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐

ผกป.พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว ที่เสนอ
มาพร้อมนี้ด้วย


(นายสุชาติ มีศิลป์)
ผ.กป.กฟส.อ.บ.บ.ป.
๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔

อนุมัติตามเสนอ


(นายสิงการ แสงสมบูรณ์)
ผจก.กฟส.อ.บ.บ.ป.
28 เม.ย. 2564

เงื่อนไขประกอบใบสั่งจ้าง

๑. ผู้ขายต้องส่งมอบงานซึ่งปรากฏอยู่ในใบสั่งจ้างนี้ พร้อมด้วยหนังสือส่งมอบงาน หรือสำเนาใบส่งของ๒..... ฉบับ
๒. กำหนดส่งมอบงาน ภายใน.....๗.....วัน โดยนับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งจ้าง
๓. ครบกําหนดส่งมอบงาน วันที่.....๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๔. สถานที่ส่งมอบงาน.....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางน้ำเปรี้ยว.....
๕. ระยะเวลารับประกันคุณภาพ.....-.....
๖. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลา ซึ่งผู้รับจ้างต้องถูกปรับตามข้อ.....
 - ๖.๑. ถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของงานจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยังมิได้รับมอบ
 - ๖.๒. กรณีต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ถูกปรับเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มวันละ....๑๐๐.....บาท(ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ .ของราคางานจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.-บาท)
๗. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงานนั้น ถ้าปรากฏว่า งานนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการตามใบสั่งจ้าง หรือของด หรือลดค่าปรับไม่ได้
๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ การติดอากรแสตมป์ ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างเลขที่ 3001๙6354๙	ลงวันที่ 29 เม.ย. 2564	จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 29 เดือน เม.ย. พ.ศ. 2564 และยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างนี้ทุกประการ		
(ลงชื่อ) <u>พงศศิริ บุญมี</u>		ผู้รับจ้าง
(.....นายพงศศิริ.....บุญมี.....)		
ตำแหน่ง.....		
บริษัท,ห้าง,ร้าน.....		
(โปรดประทับตราบริษัท , ห้าง , ร้าน)		
โทร.....094-9939007.....		
ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่...../...../.....		