



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บค.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ 18 มีนาคม 2564

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย แนวทางหลวงจันทบุรี กรมทางหลวง(จุดติดตั้งหน้าสถานีไฟฟ้าทำใหม่)
อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM64000250 ลว. 17 ก.พ. 2564

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตามคำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1)รายละเอียด

1.1 สถานที่ แนวทางหลวงจันทบุรี กรมทางหลวง ถนนเลียบเนิน อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ขอบขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22,000-416/230 โวลท์ ขนาด 30 เควีเอ ทีม.3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยแนวทางหลวงจันทบุรี กรมทางหลวงได้ว่าจ้างบริษัท พรีเมียร์โลทติ้ง จำกัด ทำไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าทำใหม่ โดยให้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอนายายอาม เรียกเก็บค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมกับบริษัท พรีเมียร์โลทติ้ง จำกัดและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอนายายอามเป็นผู้จัดหาและควบคุมการก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลง

1.2 สภาพพื้นที่เป็นที่ราบปกติ

1.3 สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ ทำใหม่ ฟีดเดอร์ที่ 9

2)วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงต่ำภายนอก

-ปักเสา คอ.ขนาด 8 เมตร จำนวน 1 ต้น

2.2 แผนกหม้อแปลงภายนอก

-ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22,000-416/230 โวลท์ ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง พร้อม

อุปกรณ์ป้องกัน 1 ชุด

3) เงินลงทุน

3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

เป็นเงิน.....000.00....บาท

3.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน.....9,013.23....บาท

แผนกหม้อแปลงภายนอก

เป็นเงิน.....117,489.44....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส 100 บาท)

เป็นเงิน.....3,000.00....บาท

ค่าเชื่อมสายทอง

เป็นเงิน.....10,000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....139,502.67....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....000.00....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอส 400 บาท

เป็นเงิน.....000.00....บาท

รวมเป็นเงิน.....139,502.67....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา 6 เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.2 นยอ.(บค.) ๑๑๕/2564

(นายวิรัช ประสมศาสตร์)

ผ.บค.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายวิรัช บัญเรือง)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

18, สค, 2564