

ชื่อโครงการ จัดทำระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองรายได้ สำนักการคลัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายดังกล่าว จำเป็นต้องมีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่ดินประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐ แปลง ข้อมูลของสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ หลัง และห้องชุดประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ ห้องชุด โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมีรายละเอียดที่ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจัดทำและประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี

โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร จะทำให้กรุงเทพมหานครมีระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และง่ายต่อการบริหารจัดการการจัดเก็บภาษีฯ มีระบบบริหารงานลูกหนี้ภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระบบฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บอย่างถูกต้องและครบถ้วนจะช่วยให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบติดตามผลการจัดเก็บภาษีฯ และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนของผู้บริหารในอนาคต

๒. วัตถุประสงค์โครงการ

๒.๑ เพื่อให้ ๕๐ สำนักงานเขต มีระบบสารสนเทศเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมาก ในการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ในกรุงเทพมหานครได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลา

๒.๒ เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่การสำรวจจนถึงกระบวนการยึด आयัตร์พัยสิน และพัฒนาระบบบริหารงานด้านการสำรวจ ระบบให้บริการตรวจสอบข้อมูล ระบบภาษีป้าย ระบบบริหารจัดการลูกหนี้ และระบบบริหารใบเสร็จรับเงิน เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการและจัดเก็บภาษี และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศอื่นๆ ทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในของกรุงเทพมหานคร

๒.๓ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กรุงเทพมหานคร โดยสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน

๓. เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระบบบริหารงานด้านการสำรวจ ระบบให้บริการตรวจสอบข้อมูล ระบบภาษีป้าย ระบบการบริหารจัดการลูกหนี้ และระบบบริหารใบเสร็จรับเงิน

๓.๒ กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

๓.๓ กรุงเทพมหานครมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

๔. ลักษณะของโครงการ

๔.๑ เป็นโครงการใหม่ที่ทำขึ้น ตามนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของทั้ง ๕๐ สำนักงานเขต

๔.๒ เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ ๗.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (Smart Service) เพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (Smart City) เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจสำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

๔.๓ รูปแบบของโครงการเป็นการจัดทำระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระบบบริหารงานด้านการสำรวจ ระบบให้บริการตรวจสอบข้อมูล ระบบภาษีป้าย ระบบบริหารจัดการลูกหนี้ และระบบบริหารใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ : ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

สถานที่ดำเนินการ ณ สำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต และกองรายได้ สำนักการคลัง

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔										
	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔							
	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมษ	พค	มิย	กค	กย
๑. ขออนุมัติโครงการและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ											
๒. ลงนามในสัญญา											
๓. ดำเนินการตามสัญญา											

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบกลาง) จำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๔๘๗,๕๐๕ บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร	ค่าใช้จ่ายจัดทำระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย		พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
	๑. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
	๑.๑ เครื่องประมวลผลสำหรับระบบภูมิสารสนเทศ (๒ เครื่อง X ๑๐๐,๐๐๐ บาท)	๒๐๐,๐๐๐	
	๒. ค่าโปรแกรมสำเร็จรูป		
	๒.๑ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนแม่ข่ายระดับมาตรฐาน (๔ ลิขสิทธิ์ X ๑,๓๕๘,๙๐๐ บาท)	๕,๔๓๕,๖๐๐	
	๒.๒ โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ระดับมาตรฐาน (๒ ลิขสิทธิ์ X ๔๗๕,๖๑๕ บาท)	๙๕๑,๒๓๐	
	๓. ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร		
	๓.๑ ผู้จัดการโครงการและเลขานุการ (๑ งาน X ๒,๑๖๓,๘๓๓ บาท)	๒,๑๖๓,๘๓๓	
	๓.๒ ระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (๑ งาน X ๙,๕๒๕,๘๗๙ บาท)	๙,๕๒๕,๘๗๙	
	๓.๓ ระบบบริหารงานด้านการสำรวจ (๑ งาน X ๗,๐๒๙,๕๙๔ บาท)	๗,๐๒๙,๕๙๔	
	๓.๔ ระบบให้บริการตรวจสอบข้อมูล (๑ งาน X ๙,๕๒๕,๘๗๙ บาท)	๙,๕๒๕,๘๗๙	
	๓.๕ ระบบภาษีป้าย (๑ งาน X ๔,๗๖๕,๓๙๑ บาท)	๔,๗๖๕,๓๙๑	
	๓.๖ ระบบการบริหารจัดการลูกหนี้ (๑ งาน X ๕,๓๒๔,๖๙๓ บาท)	๕,๓๒๔,๖๙๓	
	๓.๗ ระบบบริหารใบเสร็จรับเงิน (๑ งาน X ๑,๙๗๑,๘๑๑ บาท)	๑,๙๗๑,๘๑๑	
	๔. ค่า Migrate Data (๑ งาน X ๒,๓๑๒,๔๔๕ บาท)	๒,๓๑๒,๔๔๕	
	๕. ค่าใช้จ่ายอบรมบุคลากร (๑ งาน X ๑,๒๘๑,๑๕๐ บาท)	๑,๒๘๑,๑๕๐	
รวมทั้งสิ้น		๕๐,๔๘๗,๕๐๕	

ทั้งนี้ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วให้สำนักการคลังเป็นผู้ดำเนินการเบิกจ่าย

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบนระบบสารสนเทศภายในท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ขาดความชำนาญในการใช้งาน	๒	๒	ปานกลาง	จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้ในการใช้งานระบบ
๒. ในระยะแรกเริ่มใช้งานระบบสารสนเทศภายในท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครอาจพบปัญหาในการใช้งานของระบบในหลายๆด้าน	๒	๒	ปานกลาง	จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาคอยดูแล แก้ไขปัญหา และติดตามการใช้งานระบบของเจ้าหน้าที่

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ สำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต มีระบบสารสนเทศสำหรับใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระบบบริหารงานด้านการสำรวจ ระบบให้บริการตรวจสอบข้อมูล ระบบภาษีป้าย ระบบบริหารจัดการลูกหนี้ และระบบบริหารใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานภายนอก

๙.๒ กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ถูกต้องและมีความเป็นธรรม

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
จัดทำระบบสารสนเทศภายในท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	วิธีคำนวณ โปรแกรมประยุกต์ สามารถใช้งานบน Server หลักของกรุงเทพมหานครและเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศ กรุงเทพมหานครได้	หลังเสร็จสิ้นโครงการ
ระบบสามารถออกใบแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกต้อง ครบถ้วน	ร้อยละ ๑๐๐	ผลลัพธ์	วิธีคำนวณ จำนวนใบแจ้งการประเมินทั้งหมด คูณ ๑๐๐ หารด้วยจำนวนของผู้ชำระภาษีทั้งหมด	

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายเดือน โดยมีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานตามลำดับชั้น

๑๐.๓ การประเมินผล...

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

ติดตามประเมินผลโครงการ กองรายได้ สำนักงานการคลัง ดำเนินการประเมินผลโครงการโดย
วัดความแล้วเสร็จของระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวนราทิพย์ ผินประดับ)
ผู้อำนวยการกองรายได้ สำนักงานการคลัง

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ
(นายปิยะ พุดคดียง)
ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง