

ชื่อโครงการ กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร  
 หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง แร็ก  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## ๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยอาศัยความเชื่อมโยงภายใต้แผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปีเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของกรอบนโยบายที่ตั้งไว้ในมิติเศรษฐกิจดี ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบาย : ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้ง่ายขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงชะลอตัว ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้รับผลกระทบมีรายได้ลดลง กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานของรัฐสามารถสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ได้ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยผ่านการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร จึงได้พิจารณาดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร

## ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้

## ๓. เป้าหมาย

๑. ผู้ประกอบการรายย่อยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร
๒. หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีการจัดหาพัสดุจากผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

## ๔. ลักษณะกิจกรรม

เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การต่อยอดความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเรียนรู้ และนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มิติ : เศรษฐกิจดี นโยบาย : ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร

## ๕. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖)

## ๖. แผนปฏิบัติการ

| ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                          | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|                                                                              | พ.ศ. ๒๕๖๕            |      |      | พ.ศ. ๒๕๖๖ |      |       |       |      |       |      |      |      |
|                                                                              | ต.ค.                 | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.      | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑. ประชุมจัดทำแผนดำเนินการตามกิจกรรม                                         | ←→                   | →    |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๒. กำหนดแนวทางการจัดหาพัสดุจากผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ กทม.              |                      | ←→   |      |           |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๓. จัดทำสื่อเผยแพร่ให้ความรู้/คำแนะนำการเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างของ กทม. |                      |      | ←→   | →         |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ๔. เผยแพร่สื่อ                                                               |                      |      |      | ←→        | →    |       |       |      |       |      |      | →    |
| ๕. ประเมินผล                                                                 |                      |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      | ←→   |

## ๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

## ๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง                                                               | การประเมินความเสี่ยง |         |                    | แนวทางการบริหารความเสี่ยง                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | โอกาสที่จะเกิด       | ผลกระทบ | ระดับของความเสี่ยง |                                                                                                                           |
| ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร | ๒                    | ๓       | ปานกลาง            | - กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเผยแพร่สื่อและชักชวนให้หน่วยงานมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการรายย่อย |

## ๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

กรุงเทพมหานครสามารถส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครได้

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัด                                                             | ค่าเป้าหมาย      | ประเภทตัวชี้วัด | วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด                                           | ระยะเวลา          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร | อย่างน้อย ๕๐ ราย | ผลผลิต          | พิจารณาข้อมูลที่ได้จากการสอบถามหน่วยงานกรุงเทพมหานครในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ | ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖ |

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

ติดตามความก้าวหน้าในระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

(Daily Plan)

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานการคลัง สอบถามข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการรายย่อยจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

(ลงชื่อ) ..... ผู้เสนอโครงการ

(นายภาณุพงศ์ จันทะประเทศ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจและการเงิน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานการคลัง

วิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานการคลัง

(ลงชื่อ) ..... ผู้อนุมัติโครงการ

(นายปิยะ พุฒคโลง)

ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง