

ชื่อโครงการ	สัมมนาวิชาการด้านการผ่าตัดผ่านกล้องประจำปี 2567 (Bangkok Annual Congress in Minimally Invasive Surgery : BMIS 2024)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักการแพทย์ (โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์)
ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. เป้าหมายของโครงการ

จัดสัมมนาวิชาการด้านการผ่าตัดผ่านกล้องประจำปี 2567 (Bangkok Annual Congress in Minimally Invasive Surgery : BMIS 2024) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๐๐ คน

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๗๙ คน ดังนี้

๑. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค จำนวน ๖๐ คน

๒. บุคคลภายนอกซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จำนวน ๑๙ คน

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๑ คน

๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๑๕ คน

๒. วิทยากร จำนวน ๖ คน

๔. ลักษณะของโครงการ

(๑) ประเภทโครงการตามยุทธศาสตร์และเป็นโครงการใหม่

(๒) สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๗.๓ การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพันธกิจ (Workforce Readiness) กลยุทธ์ ๒.๕ พัฒนาและประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามคู่มือเส้นทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD Roadmap) สำหรับการเรียนรู้พัฒนาและประเมินผลรูปแบบ ๗๐:๒๐:๑๐ และสอดคล้องกับ ๑๐ นโยบาย สุขภาพดี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้อ ๕ เพิ่มจำนวน Excellent Center และยกระดับศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง โดยคาดหวังที่จะผลักดันให้ Bangkok Excellent Center มีความโดดเด่นและตั้งใจที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ และข้อ ๑๐ การรักษาและส่งต่อผู้ป่วยไร้รอยต่อด้วยการบูรณาการข้อมูล ประเด็นพัฒนาระบบ IT เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง สำนักงานแพทย์ สำนักงานมัยและภาคีเครือข่ายผ่านระบบ Health link

(๓) เป็นโครงการฝึกอบรม รูปแบบกิจกรรม เป็นบรรยาย อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำนวัตกรรม และเทคนิคการผ่าตัดที่ทันสมัยไปใช้ในการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย

๕. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาการสัมมนาจำนวน ๑ วัน รูปแบบของการสัมมนาเป็นแบบไป - กลับ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น ๒๓ อาคาร ๗๒ พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

๖. แผนปฏิบัติการ...

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗											
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ขั้นเตรียมการ												
๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัด สัมมนาวิชาการฯ			→									
๒. จัดประชุมคณะกรรมการจัดสัมมนา วิชาการฯ เพื่อมอบหมายงาน และทำ แผนโครงการ กำหนดการจัด สัมมนา				→								
๓. ประสานขอใช้ห้องประชุม			→									
ขั้นตอนดำเนินการ												
๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อ ผู้บริหาร				→								
๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงาน				→								
๓. ประสานงานกับวิทยากร				→								
๔. จัดทำกำหนดการการสัมมนา				→								
๕. ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ			→									
๖. จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ และจัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลภายนอก				→								
๗. จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ในการ จัดสัมมนา					→							
๘. ดำเนินการจัดสัมมนาตามกำหนด						→						
ขั้นสิ้นสุดการประชุม												
๑. ประเมินผลโครงการและสรุปผลการ ประเมิน รายงานผลโครงการตามแบบ สพข.๒/๕๙							→					

๗. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
จำนวน ๑๙,๑๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สัมมนาวิชาการด้านการผ่าตัดผ่านกล้องประจำปี ๒๕๖๗ (Bangkok Annual Congress in Minimally Invasive Surgery : BMIS 2024) ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น ๒๓ อาคาร ๗๒ พระรามราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์	๑) ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน ๖๐ คน	- ค่าสมนาคุณวิทยากร ภาครัฐบาล จำนวน ๑ คน (๖๐๐ บาท x ๑ วัน / ๐.๕ ชม.) ภาคเอกชน จำนวน ๓ คน (๑,๒๐๐ บาท x ๑ วัน / ๑.๕ ชม.)	๒,๑๐๐	- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๑ - ค.กทม.ที่ ๑๘๐๒/๒๕๕๒ ลว ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๒
	๒) บุคคลภายนอกจำนวน ๑๙ คน	- ค่าอาหาร (ไม่ครบมือ) สำหรับผู้เข้าสัมมนาวิชาการ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ๑๐๐ คน x ๑๒๐ บาท	๑๒,๐๐๐	- หนังสือสั่งการที่ กท ๐๔๐๑/๓๑๑ ลว ๒๓ ม.ค. ๒๕๔๗ เรื่องคู่มือวิเคราะห์โครงการฝึกอบรม สัมมนา
	๓) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๑๕ คน	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าสัมมนาวิชาการ วิทยากร เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ๑๐๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มื้อ	๕,๐๐๐	ศึกษาดูงาน - หนังสือสั่งการที่ กท ๐๔๐๑/๒๑๔ ลว ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒
	๔) วิทยากร จำนวน ๖ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน			
รวมเป็นเงิน ๑๙,๑๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

ทั้งนี้ เบิกจ่ายตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๔๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยพิจารณาตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสียหาย	
๑. ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา	๑	๒	น้อย	- มีการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดสัมมนาที่ชัดเจน - มีการจัดทำบันทึกภายในเพื่อขอรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนา - มีการจัดทำคำสั่งเพื่อให้บุคลากรสามารถมาเข้าร่วมการสัมมนาได้ในช่วงเวลาที่กำหนด - มีการประสานกับหน่วยงานก่อนมีการจัดสัมมนาอย่างต่อเนื่อง
๒. ผู้เข้าร่วมการสัมมนาไม่เห็นความสำคัญ และไม่นำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการพัฒนางานด้านผ่าตัดผ่านกล้อง	๒	๒	ปานกลาง	- มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจและมีความต้องการที่จะหาโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องให้ก้าวหน้าวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย
๓. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ชื่อเสียงด้านศักยภาพของศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องรู้จักเฉพาะในวงการแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้อง	๑	๒	น้อย	- มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ชื่อเสียงผลงานและศักยภาพด้านตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเมื่อกล่าวถึงการผ่าตัดผ่านกล้อง

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ มีการพัฒนาในเชิงวิชาการ

๙.๒ มีการสร้างทีมงานเพื่อการผ่าตัดผ่านกล้องขั้นสูง

๙.๓ มีการเผยแพร่ชื่อเสียงของศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องกรุงเทพมหานคร (BMEC)

อย่างต่อเนื่อง

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑. ร้อยละผู้เข้าร่วมการสัมมนาที่มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ ๘๐	ระดับผลผลิต	(จำนวนผู้ที่มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป x ๑๐๐) จำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งหมด - แบบสอบถามความพึงพอใจ	๒ สัปดาห์
๒. มีผู้เข้าร่วมสัมมนา มากกว่าร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ระดับผลผลิต	(จำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนา x ๑๐๐) จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด - แบบลงทะเบียนการสัมมนา	๒ สัปดาห์
๓. ร้อยละของผู้เข้ารับการสัมมนาที่มีความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับภายหลังการสัมมนาในระดับมาก	ร้อยละ ๘๐	ระดับผลลัพธ์	(จำนวนผู้เข้ารับการสัมมนาที่มีความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับภายหลังการอบรมในระดับมาก x ๑๐๐) จำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งหมด - แบบสอบถามความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับภายหลังการสัมมนา	๒ สัปดาห์

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความสำเร็จของโครงการภายใน ๒ สัปดาห์

๑๐.๓ ประเมินผลโครงการ

๑๐.๓.๑ แบบสอบถามอัตราความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการสัมมนา

๑๐.๓.๒ จำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนา

๑๐.๓.๓ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อภายหลังการสัมมนาของผู้เข้าร่วมการสัมมนา

๑๐.๓.๔ ประเมินผลโครงการ วิเคราะห์ผล ตามแบบประเมินผลโครงการ สรุปส่ง

รายงานโครงการตามแบบฟอร์ม สฟท. ๑ ภายหลังการสัมมนา ๑ สัปดาห์ และในแบบรูปเล่มเสนอผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ภายใน ๒ สัปดาห์

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นายเศรษฐฤกษ์ คาวอรัม)

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง)

ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์