

ชื่อโครงการ : โครงการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่คลองผดุงกรุงเกษม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนตรวจและบังคับการ ๑ สำนักงานตรวจและบังคับการ สำนักเทศกิจ
ปีงบประมาณ : พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

โบ้เบ้ - มหานาค เป็นย่านการค้าเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และผลไม้ ติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายสิบปี โดยตั้งร้านค้าหรือแผงค้าบริเวณทางเท้าริมคลองผดุงกรุงเกษมและทางเท้าด้านหน้าอาคารพาณิชย์ในช่วงเวลากลางวัน และกลางคืน พื้นที่การตั้งวางแผงค้าอยู่ระหว่างแยกสะพานขาว ถึงแยกกษัตริย์ศึกกรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงคลองผดุงกรุงเกษม โดยการสร้างเขื่อนริมคลองและทางเท้าขึ้น ตลาดสายคลอง และกรุงเทพมหานครได้ประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันผู้ค้าโบ้เบ้ - มหานาคและบริเวณใกล้เคียงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา ได้ผ่อนปรนให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกจุดผ่อนผันทำการค้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้ค้าโบ้เบ้ - มหานาค ทำการค้าโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรุงเทพมหานครกำหนด ก่อให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายประการ อาทิ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาการจราจรเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จราจร และเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย ปัญหาความสกปรกเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล กองทัพบกที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำการจัดระเบียบการทำการค้าของผู้ค้าจุดโบ้เบ้ - มหานาค ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยผ่อนปรนให้ตั้งวางแผงค้าริมคลองผดุงกรุงเกษมเพียงแถวเดียวเช่นกัน ไม่อนุญาตให้ตั้งแผงค้าบนผิวจราจรเด็ดขาด ซึ่งส่งผลให้จุดทำการค้าโบ้เบ้ - มหานาค ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กรุงเทพมหานครได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมตลอดสายขึ้นอีก โดยครั้งนี้มีการก่อสร้างขยายทางเท้าริมฝั่งคลองผดุงกรุงเกษมให้มีลักษณะเป็นพื้นที่หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การจัดกิจกรรมเพื่อประชาชน หรือเชื่อมย่านการท่องเที่ยวรวมทั้งสอดคล้องกับวิถีการท่องเที่ยวคลองผดุงกรุงเกษมให้มีลักษณะเป็นพื้นที่หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจการจัดกิจกรรมเพื่อประชาชน หรือเชื่อมย่านการท่องเที่ยวรวมทั้งสอดคล้องกับวิถีการท่องเที่ยวคลองผดุงกรุงเกษม อีกทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพของเมืองมีการกระจายตลาดหรือแหล่งจำหน่ายสินค้ากระจายทั่วทุกมุมเมืองและรอบปริมณฑลเพื่อลดปัญหาจราจรและความต้องการของผู้บริโภค โดยกรุงเทพมหานครได้ยกเลิกจุดทำการค้าย่านโบ้เบ้ - มหานาค ไม่อนุญาตให้ผู้ค้าแผงลอยที่ทำการค้าบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม การจัดระเบียบพื้นที่ริมคลองผดุงกรุงเกษมและผู้ค้าแผงลอยย่านโบ้เบ้ - มหานาค ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตปทุมวัน และเขตดุสิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของเมืองกรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด สวยงาม

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อรักษาสภาพพื้นที่ริมคลองผดุงกรุงเกษมที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีลักษณะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือจัดกิจกรรมสำหรับประชาชนหรือเชื่อมผ่านการท่องเที่ยว รวมทั้งสอดคล้องกับวิถีการท่องเที่ยวคลองผดุงกรุงเกษม

๒.๒ เพื่อดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ไม่ให้เข้ามาทำการค้าในพื้นที่เขตป้อมปราบ พื้นที่เขตปทุมวัน และพื้นที่เขตดุสิต รวมบริเวณสะพานข้ามคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๖ เป็นต้นมา

๒.๓ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก สบาย และมีความปลอดภัยในการใช้ทางเดินเท้าโดยรอบริมคลองผดุงกรุงเกษม

๒.๔ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี

๓. เป้าหมาย

เพื่อจัดระเบียบพื้นที่บริเวณโดยรอบริมคลองผดุงกรุงเกษม ประกอบด้วย

๓.๑ พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บริเวณตั้งแต่สะพานขาว ถึงแยกกษัตริย์ศึก ความยาว ๑,๓๐๐ เมตร (๑.๓ กิโลเมตร)

๓.๒ พื้นที่เขตปทุมวัน บริเวณตั้งแต่โบ้เบ้สะพาน ๔ ถึงกรมพัฒนาพลังงานทดแทน ความยาว ๖๕๐ เมตร

๓.๓ พื้นที่เขตดุสิต บริเวณตั้งแต่สะพานขาว ถึงสะพานเจริญราษฎร์ ความยาว ๔๘๐ เมตร

๔. ลักษณะโครงการ

๔.๑ ประเภทโครงการ เป็นโครงการยุทธศาสตร์ และเป็นโครงการใหม่

๔.๒ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการ สาธารณะแบบบูรณาการ ยุทธศาสตร์ย่อย

๔.๓ มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครปี ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์หลักการจัดการภูมิทัศน์ที่ดี ส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครถูกจัดอันดับเมืองน่าอยู่ในอันดับที่สูงขึ้น (จากปีฐาน พ.ศ.๒๕๖๖) KR ๒ : พื้นที่ เมืองได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงทัศนียภาพอย่างมียุทธศาสตร์ สร้างการรับรู้ของเมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์ กลยุทธ์ที่ ๔.๓.๑ จัดระเบียบสาธารณูปโภคและความเป็นระเบียบของเมือง KPI ๔.๓.๑.๓ จำนวนพื้นที่ สาธารณะ/ทางเท้าที่มีการจัดระเบียบและบริหารจัดการทาบเร่-แผงลอย

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๖. แผนปฏิบัติการ

โครงการจัดระเบียบผู้ค้าทาบเร่-แผงลอยในพื้นที่คลองผดุงกรุงเกษม มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ดังนี้

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของโครงการ/กิจกรรม	เนื้องาน ราย ขั้นตอน (ร้อยละ)	คิดความ ก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
				พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗									
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
๑	จัดทำและขออนุมัติโครงการ	๑๐	๑๐	↔											
๒	จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ	๕	๑๕	↔											
๓	ดำเนินการตามโครงการเดือนตุลาคม ๒๕๖๖	๕	๒๐	↔											
๔	ดำเนินการตามโครงการเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖	๕	๒๕		↔										
๕	ดำเนินการตามโครงการเดือนธันวาคม ๒๕๖๖	๕	๓๐			↔									
๖	ดำเนินการตามโครงการเดือนมกราคม ๒๕๖๗	๕	๓๕				↔								
๗	ดำเนินการตามโครงการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๕	๔๐					↔							

๘.ดำเนินการ...

๘	ดำเนินการตามโครงการเดือนมีนาคม ๒๕๖๗	๕	๔๕							↔							
๙	ดำเนินการตามโครงการเดือนเมษายน ๒๕๖๗	๕	๕๐							↔							
๑๐	ดำเนินการตามโครงการเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗	๕	๕๕								↔						
๑๑	ดำเนินการตามโครงการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	๕	๖๐									↔					
๑๒	ดำเนินการตามโครงการเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗	๕	๖๕										↔				
๑๓	ดำเนินการตามโครงการเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗	๕	๗๐											↔			
๑๔	ดำเนินการตามโครงการเดือนกันยายน ๒๕๖๗	๕	๗๕												↔		
๑๕	สำรวจและสรุปความพึงพอใจ พร้อมเผยแพร่ผลสำรวจ ครั้งที่ ๑	๑๐	๘๕							↔							
๑๖	สำรวจและสรุปความพึงพอใจ พร้อมเผยแพร่ผลสำรวจ ครั้งที่ ๒	๑๐	๙๕												↔		
๑๗	รายงานผลการดำเนินโครงการ	๕	๑๐๐													↔	
	รวม ๑๗ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐														

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
๑. เจ้าหน้าที่เทศกิจติดภารกิจอื่นหรืองานเร่งด่วนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการ	๒	๓	ปานกลาง	- จัดทำแผนการตรวจพื้นที่ - จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้ปฏิบัติงาน
๒. ผู้ค้าเดิมบางส่วนบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ต้องการกลับมาค้าขายและไม่พึงพอใจต่อการจัดระเบียบ	๒	๓	ปานกลาง	- ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ค้า โดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ส่วนรวม

๙. ประโยชน์...

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ พื้นที่ริมคลองผดุงกรุงเกษม ทั้ง ๒ ฝั่งคลองเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น
- ๙.๒ ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือท่องเที่ยว และกิจกรรมต่าง ๆ ได้เต็มศักยภาพ
- ๙.๓ ประชาชนทุกภาคส่วนได้ใช้สอยประโยชน์พื้นที่ริมฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยิ่งขึ้น

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

โครงการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่คลองผดุงกรุงเกษม

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา			
ระดับความสำเร็จของการกำกับ ตรวจสอบและติดตามพื้นที่ที่ได้รับการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่คลองผดุงกรุงเกษม	ระดับ ๕	ผลลัพธ์	วัดจากระดับความสำเร็จ ๕ ระดับ ดังนี้		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
			ระดับความสำเร็จ	เกณฑ์ร้อยละความสำเร็จ		วิธีวัดผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
			๕	ร้อยละ ๑๐๐		รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย	๑๐
			๔	ร้อยละ ๘๐			๘
			๓	ร้อยละ ๖๐			๖
			๒	ร้อยละ ๔๐			๔
			๑	ร้อยละ ๒๐			๒

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

๑๐.๒.๑ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการฯ รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยตรงเป็นรายเดือน

๑๐.๒.๒ ส่วนตรวจและบังคับการ ๑ สำนักงานตรวจและบังคับการ รวบรวมผลการดำเนินงานเดือนละ ๑ รอบ ดังนี้ รายงานผลดำเนินงานช่วงวันที่ ๑ – วันสิ้นเดือน ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป และรายงานผลดำเนินงานต่อผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

๑๐.๓.๑ ส่วนตรวจและบังคับการ ๑ สำนักงานตรวจและบังคับการ เป็นผู้สำรวจ
และสรุปความพึงพอใจ

๑๐.๓.๒ ส่วนตรวจและบังคับการ ๑ สำนักงานตรวจและบังคับการ จัดทำรายงาน
สรุปผลการดำเนินโครงการ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักเทศกิจและผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครเพื่อทราบ

ลงชื่อ..... ..... ลงชื่อผู้เสนอโครงการ
(นายพนัสนิธิ ไชยกุล)
ผู้อำนวยการส่วนตรวจและบังคับการ ๑
สำนักงานตรวจและบังคับการ สำนักเทศกิจ

ลงชื่อ..... ..... ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสุกฤต บุญชนธ์)
ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ